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Kurzfassung 
Die Qualitätskontrolle mit Durchführung bautechnischer Materialprüfungen erfolgt 
im Asphaltstraßenbau baubegleitend zu den Herstellprozessen. Die Tätigkeiten 
innerhalb der Prüfprozesse der Qualitätskontrolle sind vorrangig darauf 
ausgerichtet, technische Standards sicher einzuhalten. Doch sind zur 
Qualitätsfähigkeit der Prüfprozesse weitere Qualitätsmerkmale zu beachten, die sich 
auf Faktoren wie Mensch, Methode, Maschine und Milieu (Umwelt) beziehen. 
Zielsetzung der vorliegenden Arbeit war es deshalb, die Qualitätsfähigkeit 
vorliegender Prüfprozesse zu untersuchen, das Verbesserungspotential aufzuzeigen 
und neue Konzepte zu entwickeln, die in einer Prüfplanung wirksam Anwendung 
finden können. Ein Prüfprozess der Qualitätskontrolle kann als qualitätsfähig 
angesehen werden, wenn mit bestehenden Qualitätsmerkmalen der Prüfstellen hohe 
Erfüllungsgrade vorhandener Kundenanforderungen erreicht werden können. Aus 
einer verknüpften Beziehungsmatrix mit Definition von Bedeutungsmaßen der 
Anforderungen konnte geschlossen werden, dass die Tätigkeiten der „Probenahme“ 
und der „Prüfungsdurchführung“ eine große Wirkung auf die wahrgenommene 
Qualität aller Prozessbeteiligten haben und einer prozesssicheren Gestaltung 
bedürfen. In den Prüfabläufen von Prüfprozessen wurden insbesondere in den 
Schnittstellenbereichen der Prozessbeteiligten Qualitätsdefizite in Form von Fehlern 
definiert, die im Ergebnis des Prüfprozesses zu einer Fehlerbeurteilung der 
Produktqualität führen können. Mit der Anwendung eines prozessorientierten 
Ansatzes, in dem alle Tätigkeiten und Ressourcen innerhalb der Prüfprozesse der 
Qualitätskontrolle aufeinander abzustimmen sind, wurden Lösungsvorschläge 
erarbeitet, die diese Qualitätsdefizite minimieren können. Aus einer 
zusammenfassenden Risikobewertung einer Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse 
(FMEA) lässt sich das Optimierungspotential der Prüfprozesse ableiten. Eine 
wesentliche Maßnahme, die das Auftreten von Fehlern minimieren kann, ist die 
Anwendung eines veränderten Probenahmeverfahrens beim Asphalteinbau. Mit 
dem Bohrkernverfahren besteht hierzu ein Probenahmeverfahren, mit dem 
repräsentative Asphaltmischgutproben gewonnen werden können, um die Qualität 
der fertigen Leistung in allen Prüfprozessen der Qualitätskontrolle einwandfrei zu 
beurteilen und aufgezeigte Qualitätsdefizite zwischen einer Prüfstelle und deren 
Auftraggeber zu verringern. Die Gleichwertigkeit konventioneller 
Probenahmeverfahren und dem Bohrkernverfahren wurden in der vorliegenden 
Arbeit an Prüfmerkmalen kennzeichnender Asphalte statistisch nachgewiesen. 
Ferner werden Handlungsempfehlungen zur Durchführung der Qualitätskontrolle, 
mit der Festlegung zulässiger Gesamttoleranzen, basierend auf laboranalytischen 
Ergebnissen gegeben, die eine einwandfreie Qualitätsbeurteilung der 
 V 
Zusammensetzung von Asphaltmischgut aus wiedererwärmten Bohrkernen 
ermöglichen. Die vorliegende Arbeit stellt einen prozessorientierten Prüfplan mit 
Probenahmekonzept, definierte Prüfprozessstrukturen und Qualitätskennzahlen zur 
Verfügung, die es jedem ermöglichen, die Wirksamkeit eigener Prüfplanungen zu 
bewerten und neue Ansätze der Qualitätssicherung von Asphalt-Prüfprozessen zu 
verfolgen. 
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Abstract 
In asphalt road construction the quality control with execution of structurally 
engineered material testing goes along with the construction progress. The activities 
within the inspection processes of quality control are preferentially focused on 
securely adhering to technical standards. Apart from that, other quality 
characteristics are to be considered, such as the human being, method, machine and 
environment. Thus, the objective of the presented thesis was to analyze the quality 
capability of these inspection processes in order to point out the potential of 
improvements and to develop new concepts, which can effectively be applied in an 
inspection planning. An inspection process of quality control can be regarded as 
suitable if high degrees of compliance of customer requirements can be achieved 
with existing quality characteristics of testing laboratories. From a relation matrix, 
including a definition of significance of requirements, it could be concluded that the 
reliable activities „sampling” and „testing“ have a high impact on the noticed quality 
of all parties involved. During the inspection processes, quality deficits were defined 
as nonconformities, particularly in the interface of parties involved, which can lead to 
misjudgments of the product quality as a result of the inspection process. With the 
application of a process approach, in which all activities and resources of the 
inspection process of quality control are to be coordinated, solution proposals, which 
can minimize these deficits, were compiled. With a Failure Mode and Effects 
Analysis (FMEA) the potential for optimization of inspection processes could be 
derived. A substantial measure, which can minimize nonconformities, is the 
application of a modified sampling procedure during the asphalt pavement progress. 
The drill core procedure is a sampling procedure, with which representative samples 
of bituminous mixtures can be obtained to evaluate the quality of the finished 
products in all testing processes of quality control and to reduce quality deficits 
between the testing laboratory and their client. In the provided thesis the equivalence 
of conventional sampling on testing characteristics of typical bituminous mixtures 
were statistically proven to the drill core procedure. Furthermore recommendations 
are given for the execution of quality control, including definitions of admissible 
tolerance, based on results of laboratory testing, in order to get an efficient evaluation 
of quality of bituminous mixtures out of heated-up cores. The presented thesis 
provides a process-orientated inspection plan, including a sampling concept, defined 
inspection process structures and quality indicators, which allow to evaluate the 
effectiveness of personal inspection planning and to pursue a new approach to 
quality assurance of the inspection process of bituminous mixtures. 
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1 Einführung 
Die Qualitätssicherung im Asphaltstraßenbau besteht in Deutschland aus einem 
weitestgehend festgelegten System, im Wesentlichen geprägt aus Erfahrungen, die 
mit den Anfängen in den 60er Jahren und über Folgejahre hinweg in der täglichen 
Praxis gesammelt werden konnten. Diese Erfahrungen sind dokumentiert und bilden 
heute mit aktuellem Wissen ein Grundgerüst des Technischen Regelwerks. Im 
Bereich des Asphaltstraßenbaus ist auf nationaler Ebene grundlegend die 
Bauproduktenrichtlinie zu nennen, die eine Vielzahl von Einzelregelungen zu 
technischen Spezifikationen und Zulassungen enthält, um den Herstellern den 
Zugang zu einem einheitlichen Binnenmarkt zu ermöglichen. Im Vergabe- und 
Vertragswesen ist die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) 
[2006] elementar, da diese das Vergabegeschehen (VOB/A) und die Allgemeinen 
Vertragsbedingungen (VOB/B) sowie die Allgemeinen Technischen 
Vertragsbedingungen (VOB/C) beinhaltet. Im Asphaltstraßenbau werden aufgrund 
der Vielzahl öffentlicher Aufträge durch haushaltsrechtliche Vorschriften die VOB/B 
und VOB/C in Bauverträgen vereinbart. Die Allgemeinen Technischen 
Vertragsbedingungen werden mit Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen 
ergänzt, die sich im Straßenbau durch zahlreiche Zusätzliche Technische 
Vertragsbedingungen (ZTV), Technische Prüfvorschriften (TP) und Technische 
Lieferbedingungen (TL) widerspiegeln.  
In diesem System haben bautechnische Prüfungen eine elementare Funktion, da 
diese für das fertige Produkt Straße innerhalb der Qualitätsplanung, -lenkung und    
 -prüfung zur Sicherung der Produktqualität beitragen. Das Gütesicherungssystem 
besteht hierbei im Wesentlichen aus Erstprüfungen und Eignungsnachweisen, 
Werkseigene Produktionskontrollen und Zertifizierung (Eigen- und 
Fremdüberwachungen) sowie aus Kontrollprüfungen. Ein einzelner Prüfprozess, der 
als Unterstützungsprozess einen Beitrag zur Wertschöpfung leistet, bildet eine 
wesentliche Schnittstelle zwischen allen Partnern einer zu erbringenden Bauleistung. 
Im Laufe der Jahre wurde erkannt, dass Partner wie Bauherren, Bauausführende, 
Hersteller und Prüfstellen eigene Systeme installieren müssen, um die gesamte 
Prozesskette vom Lieferanten bis zum Kunden zur Erfüllung ihrer Bedürfnisse 
beherrschen zu können. Die so entwickelten Qualitätsmanagementsysteme nehmen 
die Prüfungen der Qualitätssicherung als Elemente der Qualitätsprüfung auch zur 
Bewertung ihrer Prozesse auf. Es ist jedoch fraglich, ob Prüfprozesse, die vorrangig 
das Einhalten technischer Standards sichern, nicht selbst unter Anwendung eines 
prozessorientierten Ansatzes zu mehr Effizienz geleitet werden können. 
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2 Problemstellung und Zielsetzung 
2.1 Problemstellung 
Eine zu erbringende Bauleistung am Beispiel eines Straßenoberbaus in 
Asphaltbauweise zeigt, dass von der Planung bis zur Fertigstellung und 
anschließender Nutzung einer Straße viele Prozessschritte durchlaufen werden 
müssen. Ziel aller Prozessbeteiligten ist es, was an dieser Stelle vorausgesetzt werden 
muss, eine Asphaltstraße hoher Qualität herzustellen. Es ist jedoch bei einer Straße 
nicht von einem Serienprodukt auszugehen, obgleich die wesentlichen 
Zuschlagstoffe wie Gesteinskörnungen und Bitumen aus prozessgesicherten 
Produktionen stammen müssen. 
Die Qualität des Produkts „Asphaltstraße“, dies kann eine Asphaltschicht aber auch 
ein System von Asphaltschichten sein, wird nach einem individuellen Prozess der 
Planung, Ausschreibung und Vergabe maßgeblich von der Baustoffauswahl, der 
Herstellung, dem Transport und dem Einbau beeinflusst. An die eingesetzten 
Baustoffe werden daher besondere Anforderungen gestellt, die am fertigen Produkt 
mit Durchführung von Kontrollprüfungen auf das Einhalten der Anforderungen 
gemäß Technischen Regelwerk überprüft werden können.  
Wesentliche Bestandteile der Qualitätsorganisation sind jedoch auch 
qualitätsplanende und -lenkende Elemente, die mit Erstprüfungen und 
Eignungsnachweisen bzw. Eignungsprüfungen und Eigenüberwachungsprüfungen 
den Herstellungsprozess einer Straße in einem frühen Stadium überwachend 
begleiten. Ein Qualitätskonzept mit umfangreichen Produktprüfungen bedeutet, 
dass eine gute Kommunikation zwischen allen Partnern unerlässlich ist, um nicht 
durch Informationsdefizite Einbußen in der Qualität des Produktes zu erhalten. Der 
prozessorientierte Gedanke des Qualitätsmanagements, sofern er bei den Partnern 
wie Bauherren, Bauausführende, Lieferanten und Prüfstellen gelebt wird, hilft in den 
Schnittstellenbereichen der Beteiligten bei der Herstellung der Straße, das Risiko 
Fehler zu begehen, zu minimieren bzw. die Wahrscheinlichkeit zur Entdeckung von 
Fehlern zu erhöhen. Falls Fehler mit Beginn der Herstellung unentdeckt bleiben, so 
kann dies zurückgeführt werden auf: 
o Fehlen von prozessorientierten Qualitätsmanagementsystemen aller 
Partner, 
o Versagen der Qualitätsplanung und -lenkung 
(Eignungsnachweis/Eignungsprüfung, Eigenüberwachung), 
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o Versagen der Qualitätskontrolle (Kontrollprüfung). 
Die Kontrollprüfung kann bei der Fertigstellung des Produkts „Asphaltstraße“ als 
Endprüfung angesehen werden, deren Ergebnisse nach den ZTV Asphalt [FGSV, 
2001/2007] die Grundlage für die Abnahme und Abrechnung der Produkte bildet.   
Falls andere Vertragsformen wie Funktionsbauverträge dem Bau einer Asphaltstraße 
zugrunde liegen sollten, wird die herkömmliche Kontrollprüfung eine andere 
Stellung einnehmen müssen. Die Prüfung, die in einem veränderten Ablauf 
durchzuführen sein wird, muss ebenfalls prozesssichere Elemente enthalten. 
Werden mögliche Fehler bei Kontrollprüfungen nicht festgestellt, sollten entweder 
die anzuwendenden Prüfverfahren hinsichtlich Ihrer Aussagefähigkeit hinterfragt 
oder der Prüfprozess auf seine Prozessfähigkeit untersucht werden. Es muss daher 
die Frage gestellt werden, ob eine Kontrollprüfung nach bestehendem System den 
Ansprüchen einer Qualitätsprüfung genügen kann. 
Die mit der Kontrollprüfung erkannten Mängel im Produkt können in der Regel 
nicht mehr beseitigt werden. In diesen Fällen ist zu beobachten, dass die 
Prüfergebnisse ausschließlich mit den vertraglichen Anforderungswerten beurteilt 
werden, ohne dass Randbedingungen und mögliche Fehler aus den Abläufen des 
Produktionsprozesses bei der Beurteilung der Ergebnisse Beachtung finden können. 
Als Mängel gelten unzulässige Abweichungen, die sich in den 
Kontrollprüfungsergebnissen in der Nichterfüllung von Anforderungen 
widerspiegeln. Hierbei werden vorgegebene Grenzwerte des Technischen 
Regelwerks über- oder unterschritten. In diesen Fällen gelten, wenn vereinbart, die 
Technischen Regelwerke [VOB/B, 2006], [ZTV Asphalt, 2001/2007]. Bevor es zu 
Mängelbeseitigungen seitens des Auftragnehmers kommt oder dieser Abzüge für 
das Nichteinhalten von Grenzwerten akzeptiert, werden in vielen Fällen erneut 
Kontrollprüfungen durchgeführt. Diese können darin begründet sein, dass: 
o das Ergebnis einer Kontrollprüfung nicht kennzeichnend für die ganze 
zugeordnete Fläche ist (Zusätzliche Kontrollprüfungen) [ZTV Asphalt, 
2001/2007], 
o begründete Zweifel an der sachgerechten Durchführung der Kontrollprüfung 
bestehen (Schiedsuntersuchungen) [ZTV Asphalt, 2001/2007]. 
Die Anwendungen dieser Prüfungen verdeutlichen, dass nicht nur Mängel in der 
Bauausführung zu beklagen sind, sondern auch Prozessunsicherheiten im Prüfablauf 
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bestehen können. Die Prozessunsicherheiten können zunehmen, wenn nicht 
entdeckte Fehler innerhalb der Verjährungsfrist als Mangel des fertigen Produktes 
„Asphaltstraße“ auftreten und diese mit der Durchführung von erneuten 
Kontrollprüfungen nachträglich quantifiziert werden.  
Die Annahme, dass Fehler bei der Durchführung von Kontrollprüfungen auftreten, 
führt dazu, dass die Kosten für die Qualitätsprüfung progressiv steigen können, 
ohne dass die erbrachte Leistung adäquat beurteilt werden kann. Mit 
fortschreitender Produktentwicklung von der Herstellung der Straße bis hin zur 
Nutzung nimmt die Beeinflussbarkeit der Qualität ab. Daher sind auch von allen 
Partnern in einer frühen Phase der Produktentwicklung Maßnahmen zu ergreifen, 
um keine Qualitätseinbußen zu erlangen. Dieser Zusammenhang wird in der 
Abbildung 2.1 verdeutlicht. 
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Abbildung 2.1: Kosten und Beeinflussbarkeit der Qualität  
 
Negative Ergebnisse weiterer Prüfungen werden in vielen Fällen mit 
vorausgehenden fehlerhaften Probenahmen begründet. Hieraus können 
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ungerechtfertigte Mängelanzeigen resultieren, die nicht nur den Auftragnehmer, 
sondern auch den Lieferanten betreffen, da in Kontrollprüfungen auch Parameter 
überprüft werden, die bei Nichtkonformität mit den Anforderungen durch den 
Auftragnehmer an seinen Lieferanten weitergereicht werden können. 
Erfahrungen aus der Baupraxis belegen, dass Streitfälle um Prüfungen, verbunden 
mit der Beweisführung von Fehlern, große Hindernisse für weitere Partnerschaften 
zur Produktrealisierung darstellen. In diesen Fällen kann selbst ein vorbeugendes 
Qualitätsmanagement das Vertrauen der Partner nicht wieder herstellen.  
 
2.2 Zielsetzung 
Das Streben nach einer kontinuierlichen Qualitätsverbesserung innerhalb des 
bestehenden Systems zur Gütesicherung im Asphaltstraßenbau ist notwendig, um 
den Nutzen aller Interessenspartner zu erhöhen. Im Rahmen dieser Arbeit sollen 
hierzu vorhandene Schwachstellen innerhalb der Prüfprozesse aufgezeigt und 
bewertet werden. Der Schwerpunkt der Betrachtung liegt hierbei in dem Prüfprozess 
der Qualitätskontrolle. Es ist aufzuzeigen, ob die Qualitätskontrolle im Verständnis 
des bestehenden Qualitätssicherungsystems im Asphaltstraßenbau dem Anspruch 
einer Qualitätsprüfung gerecht wird.  
Die Entwicklung neuer Konzepte zur Durchführung der Kontrollprüfung bietet die 
Möglichkeit auch abseits von spezifizierten Qualitätsforderungen Methoden zu 
definieren, die einen fehlerfreien Ablauf der Prüfung gewährleisten und zur 
Effizienz aller beteiligten Prüfprozesse beitragen. 
Neben der Prozessanalyse und der Entwicklung neuer Konzepte ist ein wichtiger 
Teil dieser Arbeit zu bewerten, welchen Einfluss veränderte Methoden auf die 
Ergebnisse der Prüfungen haben können. Daher müssen diese Methoden erprobt 
und hinsichtlich ihrer Wirksamkeit überprüft werden.   
Es sollen Verfahren, Methoden und auch Bewertungsmaßstäbe zur Verfügung 
gestellt werden, die es jedem Interessenspartner ermöglichen, die Prozessfähigkeit 
eigener Prüfplanungen zu untersuchen. Ferner sollen Empfehlungen zur 
Durchführung von Kontrollprüfungen in bauvertraglichen Konstellationen gegeben 
werden. 
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3 Methodik und Aufbau  
In der Abbildung 3.1 wird die methodische Vorgehensweise der Arbeit aufgezeigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 3.1: Methodische Vorgehensweise der Arbeit 
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Die Arbeit ist in sechs unterschiedliche und aufeinander aufbauende Teile gegliedert. 
Den einzelnen Arbeitsschritten werden in der Abbildung 3.1 die angewendeten 
Methoden und die prozessorientierten Informationen „Eingabe“ und „Ausgabe“ 
zugeordnet. 
Der erste Teil der vorliegenden Arbeit dient dazu Grundlagen zu erörtern, die einen 
Überblick über integratives Qualitätsmanagement und Qualitätsprüfungen im 
Straßenbau geben. Einleitend werden Qualitätsbegriffe definiert, die für das 
Verständnis der Arbeit wesentlich sind. Es werden weiterhin Besonderheiten des 
präventiven Qualitätsmanagements erläutert und analytische Methoden aufgezeigt, 
die in der Gestaltung und Optimierung von Prozessen zur Anwendung kommen 
können. Die Bedeutung der Qualitätsprüfung wird als operative Aufgabe in der 
Qualitätssicherung und in ihrer Anwendung im Asphaltstraßenbau vorgestellt. Die 
Literaturstudie fasst hierzu die Entwicklung der Qualitätsprüfungen im 
Asphaltstraßenbau chronologisch zusammen und zeigt den Status des bestehenden 
Qualitätssicherungssystems in ihrer Systematik auf. Die Quellen, die dieser Arbeit 
zur Verfügung standen, waren vor allem Lehrbücher, Fachzeitschriften, 
Forschungsarbeiten und das bestehende Technische Regelwerk. 
Im zweiten Teil dieser Arbeit werden bestehende Prüfprozesse im 
Asphaltstraßenbau analysiert und die maßgeblichen Qualitätsdefizite, die im 
Prozessablauf bei Durchführung der Qualitätskontrolle im Asphaltstraßenbau 
auftreten können, ermittelt. Es ist Teil der Systemanalyse die identifizierten 
Prüfprozesse im Regelkreis der Qualitätssicherung darzustellen und zu definieren. 
Die Prozesse „Kontrollprüfung“, „Zusätzliche Kontrollprüfung“ und 
„Schiedsuntersuchung“ werden strukturiert und in ihren Prozessschritten mit den in 
Wechselwirkung stehenden Prozessen der Qualitätssicherung beschrieben. Die 
Sichtweisen der Qualität zwischen Kunde und Anbieter, die das integrative 
Qualitätsmanagement kennt, werden in diesem Teil der Arbeit auf Prüfprozesse des 
Asphaltstraßenbaus projiziert. In den Prüfprozessen im Asphaltstraßenbau ist zu 
beobachten, dass Bedürfnisse und Erwartungen von Kunden nicht hinreichend 
beachtet werden. Es ist daher zu untersuchen, inwieweit bisher nicht definierte 
Kundenbedürfnisse in Prüfprozessen bestehen und Kundenanforderungen durch 
den Anbieter der Dienstleistung bzw. einer Prüfstelle erfüllt werden können. Die 
Anwendung der QFD-Methode (Quality Function Deployment) ermöglicht hierbei 
die Beziehung zwischen Kundenanforderungen und noch zu ermittelnden 
Qualitätsmerkmalen herzustellen und deren Bedeutung für die Qualitätsfähigkeit 
der Prüfprozesse abzuleiten. Im Mittelpunkt weiterer Betrachtungen stehen vor 
allem die Qualitätsmerkmale, die eine große Bedeutung für die Erfüllung 
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vorhandener Kundenanforderungen haben. 
Die ausgewählte QFD-Methode wird als anerkannte Methode des präventiven 
Qualitätsmanagements in dem Grundlagenkapitel detailliert beschrieben. Zur 
Ermittlung von Kundenbedürfnissen und Qualitätsmerkmalen werden ferner 
Kreativitätstechniken wie das „Mind-Mapping“ eingesetzt und eine 
Expertenbefragung durchgeführt. 
Der Schwerpunkt der Systemanalyse bildet die Durchführung einer 
Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA). Mit Anwendung dieser 
systematischen Methode „System FMEA Prozess“ werden aus den beschriebenen 
Prozessschritten Fehlfunktionen mit Folgen und Ursachen der Fehler dokumentiert 
und bewertet. Die Einflussgrößen für die Funktions- und Fehleranalyse werden mit 
den Methoden „Literaturstudie“ und „Expertenbefragung“ ermittelt. Die 
umfangreiche Aufbereitung von Daten wird in Ursache-Wirkungs-Diagramme 
strukturiert. 
Die FMEA ist eine Methode des aktiven Risikomanagements, deren Ergebnis die 
Risikobewertung von Prozessen darstellt. Aus der Risikobewertung lassen sich 
erstrangige Ansatzpunkte für Prozessoptimierungen definieren. Die Kennzahlen 
dieser Bewertung können jedoch nicht als absolute Kennzahlen betrachtet werden, 
obwohl sie objektiven Einschätzungen, in dieser Arbeit aus Datenanalysen mit dem 
univarianten Verfahren einer Häufigkeitsverteilung, unterliegen. Die Auswertung 
der Risikokennzahlen der Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) 
ermöglicht hingegen, erstrangige Ansatzpunkte zur Prozessoptimierung zu 
definieren. Eine Dokumentationsgrundlage für eine über diese Arbeit hinausgehende 
kontinuierliche Qualitätsverbesserung von Prüfprozessen wird geschaffen. 
Zur Durchführung von Expertenbefragungen kommen verschiede Befragungsarten 
in Betracht. Die persönliche Befragung hat gegenüber anderen Befragungsarten, wie 
die schriftliche Befragung Vorteile. Das Thema kann klar und verständlich näher 
gebracht werden und Missverständnisse werden vermieden. Eine offene 
Kommunikation unter Zusicherung von Anonymität, mit direkter Rückmeldung der 
Befragten, bietet die Möglichkeit, bei sensiblen Themenbereichen eine repräsentative 
Stichprobe zu erhalten. Die Zielsetzung einer Befragung besteht darin, differenzierte 
Stellungnahmen zu erhalten und keine Assoziationen der Befragten vorweg zu 
nehmen. Sie muss daher vorbereitet und anhand eines Leitfadens durchgeführt 
werden. Der Leitfaden ist vorweg hinsichtlich seiner Validität und Reliabilität zu 
untersuchen. Als Experte wird im Speziellen betrachtet, wer im Bereich der 
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Qualitätskontrolle auf Kunden- und Anbieterseite Verantwortung trägt und mit der 
Durchführung von Qualitätskontrollen vertraut ist. 
 
Im dritten Teil dieser Arbeit werden neue konzeptionelle Möglichkeiten bei 
Durchführung von Qualitätskontrollen entwickelt. Mit möglichen 
Prozessveränderungen bestehender Prüfprozesse ist zu erörtern, ob Forderungen 
nach Prozessverbesserungen umsetzbar sind. Eine Grundlage hierfür bildet das 
Forschungsprojekt „Kontrollprüfungen mit Mischgut aus wiedererwärmten 
Bohrkernen“, das im Rahmen der eigenen Tätigkeit am Fachgebiet Straßenwesen der 
Technischen Universität Darmstadt selbst bearbeitet worden ist. Innerhalb dieses 
Forschungsprojekts wurden Erfahrungen zu Kontrollprüfungen mit Mischgut aus 
wiedererwärmten Bohrkernen zusammengetragen und an Untersuchungsstrecken 
baubegleitend Qualitätskontrollen durchgeführt. Es wurden verschiedene 
Probenahmeverfahren zur Gewinnung von Proben für die Ermittlung der 
Asphaltmischgutzusammensetzung angewandt und deren Auswirkung auf die 
Prüfergebnisse ermittelt. 
Die Ergebnisse des Forschungsprojektes sind für die Bewertung von 
Qualitätskontrollen von großer Relevanz, da Prüfergebnisse an 
Asphaltmischgutproben wiedererwärmter Bohrkerne mit Prüfergebnissen an Proben 
aus noch nicht eingebautem Asphaltmischgut in der Praxis nahezu gleichgesetzt 
werden, obwohl eine Vergleichbarkeit dieser Proben nicht nachgewiesen ist. Die 
Forschungsergebnisse labortechnischer Untersuchungen des Forschungsprojektes 
und die bei Durchführung von Qualitätskontrollen gewonnenen Erkenntnisse und 
Beobachtungen liefern Ansätze für Veränderungen in Prozessabläufen, die 
hinsichtlich der Prozessfähigkeit der Qualitätskontrolle zu bewerten sind. Die 
konzeptionellen Möglichkeiten zur Optimierung der Qualitätskontrolle werden mit 
Datenanalysen und umfangreichen Literaturstudien erarbeitet. 
Ein prozessorientierter Prüfplan wird im vierten Teil der Arbeit aus eigenen 
Überlegungen und dem Wissen aus Literaturstudie und Forschungsergebnissen, 
basierend auf den Grundsätzen des Qualitätsmanagements, erstellt. Es werden 
qualitätssichernde Maßnahmen und neue Konzepte integriert, die eine 
prozesssichere Durchführung der Qualitätskontrolle ermöglichen können. Die 
Prüfplanung in diesem Teil der Arbeit soll die Grundlage dafür legen, bestehende 
Prüfpläne der Qualitätskontrolle im Asphaltstraßenbau neu auszurichten.  
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Im fünften Teil der Arbeit wird die Wirksamkeit des prozessorientierten Prüfplans 
bewertet. Es ist aufzuzeigen, dass mit Umsetzung qualitätssichernder Maßnahmen 
und neuer Konzepte, der optimierte Prozess der Qualitätskontrolle aufrechterhalten 
werden kann und wirksam hinsichtlich der geforderten Ergebnisse ist. Die 
Gebrauchstauglichkeit der Konzepte wird bewertet. Mit der Definition von 
Qualitätskennzahlen zur Beurteilung von Prüfprozessen der Qualitätskontrolle wird 
die Grundlage für eine messbare Prüfplanung geschaffen.  
Im letzten Teil der Arbeit werden aus den analytisch aufbereiteten Ergebnissen 
Schlussfolgerungen gezogen. Die Ergebnisse werden hinsichtlich der praktischen 
Umsetzung in einer Fallbetrachtung möglicher vertraglicher Konstellationen erörtert. 
Empfehlungen zur Durchführung von prozessoptimierten Qualitätskontrollen 
werden gegeben.  
Das letzte Kapitel fasst alle Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf 
mögliche zukünftige Entwicklungen, um einen kontinuierlichen Qualitäts-
verbesserungsprozess anzuregen.  
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4 Grundlagen 
4.1 Qualitätsmanagement 
4.1.1 Qualitätsbegriff 
Im Qualitätsmanagement wird „Qualität“ nach DIN EN ISO 9000 [Beuth, 2001] 
definiert als: 
„ Grad, in dem ein Satz inhärenter Merkmale Anforderungen erfüllt“ 
Die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) [2002] definiert Qualität als eine 
realisierte Beschaffenheit einer Einheit bezüglich der Qualitätsforderungen. Der 
Begriff „Qualität“ kann zusammen mit den Adjektiven „schlecht“, „gut“ oder 
„ausgezeichnet“ verwendet werden. Eine Einheit kann eine Tätigkeit, ein Prozess, 
ein Produkt, eine Organisation, eine Person, ein System oder irgendeine 
Kombination daraus sein. Eine Einheit kann materieller oder wie eine Dienstleistung 
immaterieller Art sein. [DGQ, 2002] 
SEGHEZZI [2003] definiert Qualität als Beschaffenheit, die an Bedürfnissen und 
Erwartungen gemessen wird.  Werden Bedürfnisse und Erwartungen erfüllt, liegt ein 
Nutzen vor. Jedoch lassen sich Bedürfnisse und Erwartungen von Kunden nicht 
einfach spezifizieren, da diese Anforderungen einem Wandel unterworfen sind. Die 
Messlatte „Bedürfnisse und Erwartungen“  ändert sich und ist zudem abhängig von 
der jeweiligen Anspruchsgruppe. Der Qualitätsbegriff lässt sich als ganzheitlich, 
subjektiv und relativ charakterisieren. 
Liegen jedoch Spezifikationen vor, die die Qualität einer Leistung mit Merkmalen 
eindeutig und hinreichend beschreiben können, sind nicht die Bedürfnisse und 
Erwartungen der Anspruchsgruppe das Ziel, sondern die Einhaltung der 
Spezifikationen mit niedergelegten Anforderungen. Sobald eine Nichteinhaltung 
solcher Spezifikationen vorliegt, zeigt SEGHEZZI [2003] in diesem Fall auf, kann 
Qualität neben dem Nutzen auch durch Fehler in Form von Nichtkonformität 
bestimmt werden. Fehler aus Nichtkonformität lassen sich leicht charakterisieren, 
beinhalten jedoch die Gefahr, dass sie aus Spezifikationen resultieren, die nicht auf 
dem aktuellen Stand sind und somit nicht den Bedürfnissen und Erwartungen der 
Anspruchsgruppen entsprechen.  
Das von SEGHEZZI und HANSEN entwickelte Modell [SEGHEZZI, 1993] der Abbildung 
4.1 verdeutlicht den Qualitätsbegriff zwischen Kunde und Anbieter in einem 
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Qualitätskreis. Ausgehend von den Erwartungen des Kunden werden in den 
wesentlichen Übergängen und Schnittstellen mögliche Qualitätsdefizite aufgezeigt. 
Ziel eines operativen Qualitätsmanagements ist es, diese Schnittstellen zu 
optimieren. 
 
Kunde Anbieter 
 
 
 
 
Abbildung 4.1: Beurteilung der Qualität in Anlehnung an SEGHEZZI und HANSEN 
[SEGHEZZI, 1993] 
 
Die Schnittstelle 1 (Δ1) ist die vom Kunden wahrgenommene Qualität, gemessen an 
seinen Erwartungen. Der Kunde ist nur dann zufrieden, wenn an dieser Schnittstelle 
kein Qualitätsdefizit auftritt. Die Schnittstellen 2 bis 6 (Δ2 - Δ6) sind dem Bereich der 
Qualitätslenkung zuzuordnen, was bei Produkten dem Bereich Produktion und 
Vertrieb entspricht. Die Schnittstellen 7 bis 10 (Δ7 – Δ10) fallen in den 
Aufgabenbereich der Qualitätsplanung, entsprechend der Produkt- und 
Prozessentwicklung. 
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Der Begriff „Qualität“ basiert nach Garvin auf verschiedenen Blickrichtungen und 
zeigt fünf Sichtweisen auf [KAMISKE, BRAUER, 1993]: 
o Transzendente Sichtweise 
Die Qualität ist absolut und universell erkennbar und kann nicht definiert 
werden, sondern wird nur durch Erfahrungen empfunden. 
o Produktbezogene Sichtweise 
Die Qualität ist präzise und messbar. Die Qualitätsunterschiede werden durch 
bestimmte Eigenschaften oder Bestandteile eines Produktes widergespiegelt. 
o Anwenderbezogene Sichtweise 
Die Qualität liegt im Auge des Betrachters und weniger im Produkt. 
Individuelle Konsumenten haben unterschiedliche Bedürfnisse und betrachten 
Produkte als qualitativ hochwertig, wenn ihre Bedürfnisse am besten 
befriedigt werden.  
o Prozessbezogene Sichtweise 
Hervorragende Qualität entsteht durch eine gute Arbeit, deren Ergebnis die 
Anforderungen und Spezifikationen zuverlässig und sicher erfüllt. 
o Preis-Nutzen-bezogene Sichtweise 
Die Qualität wird durch Kosten und Preise ausgedrückt. Ein Qualitätsprodukt 
erfüllt eine bestimmte Leistung zu einem akzeptablen Preis. 
 
4.1.2 Qualitätsmanagementsystem 
Ein Qualitätsmanagementsystem umfasst nach DGQ [2001 a] eine Organisation, die 
alle Maßnahmen zur Qualitätsplanung, Qualitätslenkung und Qualitätsdarlegung 
plant, festlegt, wirksam durchführt und überwacht. Ein wirksames 
Qualitätsmanagementsystem ist demnach die Grundlage für gute Qualität. Für die 
Verwirklichung des Qualitätsmanagements werden Organisationsstrukturen, 
Verfahren, Prozesse und erforderliche Mittel benötigt.  
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Die Normenreihe der DIN EN ISO-9000-Familie [Beuth, 2001] beschreibt Grundlagen 
und legt die Terminologie zur Realisierung von Qualitätsmanagementsystemen fest. 
Ferner werden Anforderungen an diese Systeme gestellt, die eine Organisation 
befähigen, Kundenanforderungen oder behördliche Anforderungen erfüllen zu 
können. Die DIN EN ISO 9004 [Beuth, 2001] stellt einen Leitfaden bereit, der zur 
Leistungsverbesserung und Verbesserung der Kundenzufriedenheit die Wirksamkeit 
und Effizienz eines Qualitätsmanagementsystems einer Organisation betrachtet. 
Die DIN EN ISO 9000 [Beuth, 2001] stellt acht Grundsätze des 
Qualitätsmanagements auf, um Qualitätsziele zu erreichen: 
o Kundenorientierung  
Erwartung des Kunden mit seinen Erfordernissen ist die maßgebende Größe 
für das Handeln einer Organisation. 
o Führung 
Möglichkeit der Entfaltung aller Personen in einem von Führungskräften 
geschaffenen Umfeld, indem die Ziele der Organisation erreicht werden.  
o Einbeziehung von Personen 
Das Wesen einer Organisation sind die Personen, die vollständig einbezogen 
ihre Fähigkeiten zum Nutzen der Organisation einsetzen. 
o Prozessorientierter Ansatz 
„Ein erwünschtes Ergebnis lässt sich effizienter erreichen, wenn Tätigkeiten 
und dazugehörige Ressourcen als Prozess geleitet und gelenkt werden.“ [DIN 
EN ISO 9000, Beuth 2001]. 
o Systemorientierter Managementansatz 
Das effiziente und wirksame Leiten und Lenken von Prozessen setzt ein 
Erkennen und Verstehen von in Wechselbeziehung stehenden Prozessen 
voraus. 
o Ständige Verbesserung 
Ein permanentes Ziel ist die ständige Verbesserung der Gesamtleistung. 
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o Sachbezogener Ansatz zur Entscheidungsfindung 
Entscheidungen werden nach einer Analyse von Daten und Informationen 
wirksam. 
o Lieferantenbeziehung zum gegenseitigen Nutzen 
Zwischen einer Organisation und deren Lieferanten besteht ein 
Abhängigkeitsverhältnis in der Art, dass gegenseitiger Nutzen die 
Leistungsfähigkeit beider Seiten erhöht. 
 
Ein Qualitätsmanagementsystem sollte jedoch nicht losgelöst von anderen Systemen 
in einer Organisation bestehen. Falls Teilführungssysteme wie Umwelt- oder 
Personalmanagementsysteme in Organisationen mit ihren unterschiedlichen 
Ausrichtungen vorliegen, sollten die Teilführungsaufgaben aufeinander abgestimmt 
und ausgestaltet werden. Die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) [2002] 
bezeichnet einzelne selbständige Managementsysteme, die zu einem 
Managementsystem zusammen gefasst werden, als integrative Managementsysteme.  
In der Literatur werden vielfach Beispiele genannt wie ein Unternehmen unmittelbar 
ein System schaffen kann, dass den Anforderungen des Unternehmens selbst, des 
Marktes, der Gesellschaft und der Technik bei zunehmender Geschwindigkeit von 
Veränderungen gerecht werden kann. Der Leitfaden „Integriertes 
Managementsystem“ [2003] beschreibt hierzu, dass integrierte Systeme Ordnung 
und Glaubwürdigkeit durch klare Strukturen und widerspruchsfreie 
Kommunikation nach innen und außen schaffen. Sie reduzieren Aufwand und 
Komplexität durch klare Verantwortlichkeiten, Schnittstellen, gemeinsame 
Dokumentation sowie gemeinsame Audits. Mit der DIN EN ISO 9000:2005 [Beuth, 
2005] und der DIN EN ISO 9001:2008 [Beuth, 2008] wurden Revisionen veröffentlicht, 
die Präzisierungen zu bestehenden Begriffen und Anforderungen liefern, jedoch die 
Intentionen der DIN EN ISO 9000:2000 [Beuth, 2001] und der DIN EN ISO 9001:2000 
[Beuth, 2001] nicht ändern. 
 
4.1.3 Operative Aufgaben im Qualitätsmanagement 
Die operativen Aufgaben werden durch das Qualitätsmanagement beschrieben. Sind 
die Qualitätsziele und die Qualitätspolitik einer Organisation festgelegt, können 
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diese mit aufeinander abgestimmten Tätigkeiten der Qualitätsplanung, 
Qualitätslenkung, Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung gelenkt und 
geleitet werden. Mit den vier aufeinander folgenden Schritten Planen (Plan), 
Durchführen (Do), Prüfen (Check) und Verbesserung (Act) wird gezeigt, dass die 
operativen Aufgaben in einem sich schließenden Kreis befinden, in dem ständige 
Verbesserungen möglich sind. Die Abbildung 4.2 zeigt diesen Zusammenhang im 
PDAC-Qualitätskreis nach Deming. [SEGHEZZI, 2003] 
 
 
 
 
 
Abbildung 4.2: Operative Aufgaben des Qualitätsmanagements im PDAC-
Qualitätskreis [SEGHEZZI, 2003] 
 
Qualitätsplanung 
„Die Qualitätsplanung ist der Teil des Qualitätsmanagements, der auf das Festlegen 
der Qualitätsziele und der notwendigen Ausführungsprozesse sowie der 
zugehörigen Ressourcen zur Erfüllung der Qualitätsziele gerichtet ist.“ [DIN EN ISO 
9000, Beuth 2001] 
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Qualitätslenkung 
„Die Qualitätslenkung ist der Teil des Qualitätsmanagements, der auf die Erfüllung 
von Qualitätsanforderungen gerichtet ist.“ [DIN EN ISO 9000, Beuth 2001]  
Die Qualitätslenkung verfolgt somit das Ziel, die Qualitätsmerkmale eines Produkts 
bzw. einer Dienstleistung im Hinblick auf Merkmale aus der Qualitätsplanung zu 
überwachen und gegebenenfalls zu korrigieren. 
 
Qualitätssicherung 
„Die Qualitätssicherung ist der Teil des Qualitätsmanagements, der auf das 
Erzeugen von Vertrauen darauf gerichtet ist, dass Qualitätsanforderungen erfüllt 
werden.“ [DIN EN ISO 9000, Beuth 2001]  
Die Qualitätssicherung umfasst alle Maßnahmen eines Unternehmens, die der 
Schaffung, Sicherung und Verbesserung der Qualität dienen. Rahmenbedingungen 
und Zielsetzungen können durch die Faktoren Kundenzufriedenheit, Rentabilität, 
Umweltverträglichkeit und Gesetzeskonformität vorgegeben werden. 
 
Qualitätsverbesserung 
„Die Qualitätsverbesserung ist der Teil des Qualitätsmanagements, der auf die 
Erhöhung der Fähigkeit zur Erfüllung der Qualitätsanforderungen gerichtet ist.“ 
[DIN EN ISO 9000, Beuth 2001]  
Die Aufgabe der Qualitätsverbesserung ist es, ständig für die Verbesserungen der 
Leistungen und Prozesse im Unternehmen zu sorgen. 
 
4.1.4 Prozesse 
Ein Prozess wird nach DIN EN ISO 9000 [Beuth, 2001] definiert als: 
„Satz von in Wechselbeziehung oder Wechselwirkung stehenden Tätigkeiten, der 
Eingaben in Ergebnisse umwandelt“ 
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Teil der prozessorientierten Sichtweise des Qualitätsmanagements ist es, dass der 
Kunde sich an beiden Enden der Prozesskette befindet und der Leistungsprozess im 
Ergebnis zur Kundenzufriedenheit führt. 
Ein Leistungsprozess innerhalb einer Organisation kann hierbei ein Kernprozess 
sein, der in Haupt- und Teilprozesse zu unterteilen ist. Dieser Kernprozess kann 
sowohl von Führungsprozessen geleitet und gelenkt als auch von 
Unterstützungsprozessen begleitet werden.  
Das Ergebnis eines Prozesses wird als ein Produkt bezeichnet. Die Eingaben für 
einen Prozess können Ergebnisse anderer Prozesse sein.  
Der Kunde kann eine Organisation oder auch eine einzelne Person sein. Stellt ein 
Kunde ein Produkt zur Verfügung, so wird dieser als Lieferant bezeichnet. Empfängt 
ein Lieferant ein Produkt von einer Organisation, wird dieser als Unterlieferant oder 
auch Zulieferant bezeichnet [DGQ, 2001 a]. Es können sowohl interne als auch 
externe Kunden-Lieferantenbeziehungen entstehen. 
Eine interessierte Partei hat ebenfalls Bedürfnisse und stellt Anforderungen an einen 
Prozess. Nach DIN EN ISO 9000 [Beuth, 2001] wird eine interessierte Partei definiert 
als: 
„Person oder Gruppe mit einem Interesse an der Leistung oder dem Erfolg einer 
Organisation“ 
Das Prozessmodell der Abbildung 4.3 verdeutlicht die prozessorientierte Sichtweise 
im Regelkreis des Qualitätsmanagements.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 4.3: Prozessmodell in Anlehnung an DIN EN ISO 9000 [Beuth, 2001] 
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Nach der DIN EN ISO 9000 [Beuth, 2001] werden an Prozesse folgende 
Anforderungen gestellt: 
o Effektivität 
o Effizienz 
o Steuerbarkeit 
o Anpassungsfähigkeit 
 
Ein Prozess muss mit angemessenem Aufwand ein gefordertes Ergebnis zielgerichtet 
erreichen. Das Ergebnis muss auch unter Veränderungen von Rahmenbedingungen 
messbar sein, damit der Prozess gelenkt und geleitet werden kann. 
Der Leitfaden „Integriertes Management“ [2003] beschreibt Elemente eines 
Prozessmanagements, um prozessorientierte Sichtweisen umsetzen zu können. In 
verschiedenen Phasen werden Prozesse identifiziert, definiert und beurteilt 
(Abbildung 4.4) 
In der Phase der Prozessidentifikation sind notwendige Prozesse zu ermitteln. Der 
Prozessablauf wird in der Phase der Prozessgestaltung modelliert. Mit 
Prozesseinführung kann eine Bewertung des Prozesses erfolgen. Die Bewertung 
erfolgt anhand einer Analyse und Beurteilung des Prozesses unter Verwendung 
geeigneter Kennzahlen. Aus der Bewertung lassen sich Optimierungen ableiten und 
somit Verbesserungen definieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 4.4: Stufen des Prozessmanagements in Anlehnung an den Leitfaden 
„Integriertes Management“ [2003] 
Prozessidentifizierung 
Prozessgestaltung 
Prozessbewertung 
 4 Grundlagen  
 20  
4.1.5 Qualitätscontrolling 
Das Qualitätscontrolling stellt Werkzeuge zur Verfügung, mit deren Verwendung 
Informationen über Qualität zu erhalten sind. Die Werkzeuge Qualitätsprüfung, 
Audit, Management Review und Assessment werden nach Abbildung 4.5 in 
verschiedenen Hierarchieebenen eingesetzt und ergänzen sich gegenseitig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 4.5: Werkzeuge des Qualitätscontrollings in Anlehnung an SEGHEZZI 
[2003] 
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Maßnahmen beschlossen werden. 
 
Audit 
Die DGQ [2002] definiert ein Audit als: 
„Beurteilung im Hinblick auf Angemessenheit und Wirksamkeit der 
Betrachtungseinheit, festgelegte Ziele zu erreichen, durch Personal, das nicht für die 
Betrachtungseinheit verantwortlich ist.“ 
Ein Prozessaudit beurteilt demnach die Qualitätsfähigkeit eines Ablaufs 
einschließlich der Schnittstellen zu anderen Abläufen und der Informationsflüsse mit 
dem Ziel die Abläufe bezüglich Effektivität und Effizienz zu verbessern. 
 
Qualitätsprüfung 
Nach GEIGER [1998] bezeichnet eine Qualitätsprüfung das Feststellen, inwieweit eine 
Einheit die Qualitätsforderungen erfüllt und wird in allen Bereichen der operativen 
Aufgaben des Qualitätsmanagements benötigt. 
Die Qualitätsprüfung besteht aus drei Schritten: 
o Prüfplanung 
o Prüfdurchführung/Prüfdatenerfassung 
o Prüfdatenauswertung 
 
Die Prüfplanung liefert nach KOCHER [1989] die Auswahl der Qualitätsmerkmale, die 
sich prüfen lassen. Im Allgemeinen entsprechen die Qualitätsmerkmale auch den 
Prüfmerkmalen. Bei der Auswahl der Prüfmerkmale ist zu berücksichtigen, welche 
Grenzwerte gefordert sind und mit welchen Mitteln sie zu welchem Zeitpunkt und 
in welchem  Umfang geprüft werden. 
Die Prüfpläne enthalten Prüfspezifikationen, Prüfanweisungen und Prüfablaufpläne. 
Die Prüfspezifikationen beinhalten Prüfmerkmale, Grenzwerte, Prüfverfahren und 
Prüfmittel. Die Prüfanweisung beinhaltet Angaben über die Prüfart, den Prüfumfang 
und die Prüfhäufigkeit. In dem Prüfablaufplan werden Angaben über Abfolge, Ort, 
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Zeitpunkt und Zuständigkeiten für die Durchführung der Qualitätsprüfung genannt. 
[KOCHER, 1989] 
Die Prüfdurchführung kann auf unterschiedliche Weisen erfolgen. Ein wesentlicher 
Bestandteil ist die Mess- und Prüftechnik. Verfahren und Geräte zur Prüfausführung 
müssen zur Verfügung stehen. Die Prüfdurchführung muss systematisch geplant 
sein und in ihrer Ausführung nachvollziehbar und reproduzierbar gestaltet werden. 
Teil der Prüfdatenauswertung ist es, die Mess- und Prüfergebnisse auszuwerten, 
aufzubereiten und zu visualisieren. Die Ergebnisse liefern den Nachweis der 
Erfüllung von Forderungen oder geben Hinweise auf Schwachstellen und Fehler des 
Prozesses oder Produkts. 
 
Qualitätskennzahlen 
Qualitätskennzahlen dienen zur Analyse und Bewertung von Prozessen und sind ein 
objektives Maß für die Eignung und Wirkung eines Prozesses. Mit 
Qualitätskennzahlen lassen sich Verbesserungspotentiale erkennen und umsetzen. 
Kennzahlen sind Verhältniszahlen und stellen einen Bezug zu einer Tätigkeit oder 
einem Prozess dar [DGQ, 2002]. 
BRUHN und GEORGI [1999] beschreiben ein Kennzahlensystem, dass für Unternehmen 
angewendet werden kann. Die Autoren beschreiben Kennzahlen, die 
wirtschaftlichkeitsbezogene Verbesserungspotentiale identifizieren können. Hierzu 
zählen reine qualitätsbezogene Kennzahlen und verknüpfte Kennzahlen. Sie 
definieren folgende „Reine Qualitätskennzahlen“: 
o Qualitätsbezogene Kosten-Kennzahlen 
o Qualitätsbezogene Nutzen-Kennzahlen 
o Qualitätsbezogene Kosten-Nutzen-Kennzahlen 
 
Unter „Verknüpfte Qualitätskennzahlen“, die ein Verhältnis aus Kosten- oder 
Nutzenausprägungen mit sonstigen unternehmerischen Größen bilden, 
unterscheiden BRUHN und GEORGI [1999]: 
o Monetäre Qualitätskennzahlen 
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o Teil-Monetäre Qualitätskennzahlen 
o Nicht-monetäre Qualitätskennzahlen 
 
Qualitätskosten sind nach DGQ [2002] Kosten, die durch Tätigkeiten der 
Fehlerverhütung, Qualitätsprüfungen sowie durch Fehler verursacht werden.  
Fehler sind definiert als eine Nichterfüllung einer Forderung. Die Begriffe Fehler und 
Mangel sind zu differenzieren. Unter einem Mangel ist die Nichterfüllung einer 
Forderung in Bezug auf den beabsichtigten oder festgelegten Gebrauch zu verstehen. 
[DGQ, 2002] 
 
4.1.6 Präventives Qualitätsmanagement 
Eine Verbesserung von Produkten und Prozessen reduziert das Auftreten von 
Fehlern. Es können Nacharbeiten, Garantiekosten und unzufriedene Kunden 
vermieden werden. EULER [1999] zeigt auf, dass geeignete Techniken und Methoden 
des Qualitätsmanagements präventiv in den ersten Etappen des Produkt- oder 
Prozesszyklus eingesetzt werden können, um die Qualität zu verbessern. PFEIFFER 
[1993] beschreibt, dass  etwa 80 % aller Produktfehler in ihrer Ursache den planenden 
und konzipierenden Tätigkeiten zuzuordnen sind. Die Fehlerbehebung hingegen 
findet erst im Bereich der Endprüfung oder in der Einsatzphase beim Kunden statt.  
Präventive Methoden des Qualitätsmanagements, die durch systematisches und 
geplantes Vorgehen charakterisiert sind, können Fehler analysieren, bewerten und 
vermeiden. Die Methoden gehören zu den „Seven Tools“ und „Seven New Tools“ 
des Qualitätsmanagements. [SEGHEZZI, 2003] 
Im Kontext der Arbeit werden die Methoden Pareto-Analyse (ABC-Analyse), 
Ursache-Wirkungs-Diagramm (Ishikawa-Diagramm), Fehlermöglichkeits- und 
Einflussanalyse (FMEA) und Quality Function Deployment (QFD) angewendet und 
nachfolgend definiert. 
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Pareto-Analyse 
Mit der Pareto-Analyse können Ursachen eines Problems identifiziert und eine 
Trennung wichtiger von unwichtigen Einflussfaktoren vorgenommen werden. Die 
Verdeutlichung welche Problemursachen als erstes beseitigt werden müssen, um ein 
Problem zu minimieren, lässt sich nach KAMISKE und BRAUER [1993] in einer 
Summenkurve des Pareto-Diagramms nach Abbildung 4.6 darstellen. Die 
Darstellung führt im Allgemeinen zur Aussage, dass sich 80% der Wirkung auf 20% 
der Probleme berufen. 
 
 
 
Abbildung 4.6: Pareto-Diagramm [KAMISKE, BRAUER, 1993] 
 
Ursache-Wirkungs-Diagramm 
Das Ursache-Wirkungs-Diagramm ist eine grafische Darstellung, die Kaoru Ishikawa 
zugeschrieben ist und verfolgt den Grundsatz, dass eine bestimmte Wirkung selten 
auf eine einzige Ursache zurückzuführen ist. Einer Wirkung werden 
Haupteinflussgrößen, die sogenannten 6 M (Mensch, Milieu, Management, 
Maschine, Methode, Material) zugeordnet. Jeder Haupteinflussgröße unterliegen 
weitere Einflussgrößen (Ursachen). Die Darstellungsform bietet eine Übersicht bei 
der Strukturierung von Einflussgrößen und deren gegenseitigen Abhängigkeiten 
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und kann zur Fehleranalyse und für Prozessoptimierungen eingesetzt werden. 
[SEGHEZZI, 2003] 
 
Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) 
Die Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) zählt ebenfalls zu den 
Methoden der präventiven Qualitätssicherung und kann auf bestehende Prozesse 
mit dem Ziel der Verbesserung eingesetzt werden. Die FMEA (engl.: Failure Mode 
and Effects Analysis) wurde in den 60er Jahren in der Raumfahrt entwickelt und 
findet eine weite Verbreitung in der Automobilindustrie. Mit Anwendung dieser 
Methode können die möglichen Fehlerursachen, Fehler und Fehlerfolgen bereits in 
einem frühen Stadium des Entwicklungs- und Fertigungsprozesses aufgezeigt, 
bewertet und Maßnahmen zu ihrer Vermeidung festgelegt werden. Die FMEA wird 
solange angewendet, bis alle Risiken beseitigt wurden oder ein akzeptiertes Ausmaß 
erreicht werden konnte. [DGQ, 2001 b] 
SEGHEZZI [2003] bezeichnet die Methode als Risikoanalyse hinsichtlich der 
angewendeten Systeme, Produkte oder eingesetzten Prozesse. Die Analyse lässt sich 
somit produktunabhängig einsetzen. Die Durchführung einer FMEA erfolgt in den 
nach Abbildung 4.7 aufgezeigten Schritten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 4.7: Fünf Schritte einer FMEA in Anlehnung an DGQ [2001 b] 
 
Innerhalb der Prozessanalyse sind Prozesselemente des zu betrachtenden Prozesses 
mit den jeweiligen Schnittstellen festzulegen. Der Umfang der FMEA wird hiervon 
Prozessanalyse 
 
Risikoanalyse 
1. Prozesselemente und Prozessstruktur definieren 
2. Merkmale und Merkmalsstrukturen definieren 
3. Fehleranalyse durchführen 
4. Risikobewertung durchführen 
5. Optimierung durchführen 
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bestimmt. Jedem Prozesselement sind Merkmale zuzuordnen. 
Die Risikoanalyse besteht aus einer Fehleranalyse und einer Risikobewertung. 
Innerhalb der Fehleranalyse werden den Merkmalen mögliche Fehler zugeordnet. 
Ausgehend von den Fehlern wird durch Zuordnung der Fehlerursachen und 
Fehlerfolgen ein Fehlerfunktionsnetz geknüpft. Die Fehleranalyse sollte methodisch 
mit logischen Überlegungen oder aus Erfahrungen eines bereichsübergreifenden 
Mitarbeiterteams durchgeführt werden. Die Risikobewertung erfolgt nach den 
Kriterien der Bedeutung der Fehlerfolge (B), Auftretenswahrscheinlichkeit der 
Fehlerursache (A) und der Entdeckungswahrscheinlichkeit (E) der Fehlerursache, 
Fehlerart bzw. der Fehlerfolge. Das Ergebnis dieser Bewertung ist die 
Risikoprioritätskennzahl (RPZ) und wird mit Gleichung 1 beschrieben: 
 
EABRPZ   (Gleichung 1) 
 
Für die Einzelfaktoren werden jeweils Bewertungszahlen auf einer Skala von 1 bis 10 
verwendet, wodurch sich für die Risikoprioritätskennzahl (RPZ) ein Wertebereich 
von 1 bis 1.000 ergibt. Je größer die Zahl, desto größer ist das Risiko, dass die 
Prozessfähigkeit nicht gegeben ist. Sie ist somit ein Ansatzpunkt für 
Optimierungsmaßnahmen des Prozesses. Bei Überschreitung einer vorgegebenen 
Eingriffsgrenze, kann die Prozessoptimierung für alle Fehlerursachen mit neuen 
Vermeidungs- und Entdeckungsmaßnahmen zur Senkung des Risikos geplant 
werden. Zur Erhöhung der Prozesszuverlässigkeit können Änderungen in den 
Prozessen erfolgen, um die Auftretenswahrscheinlichkeit eines Fehlers zu 
minimieren oder zusätzliche Prüfungen erfolgen, um die 
Entdeckungswahrscheinlichkeit eines Fehlers zu verbessern. [DGQ, 2001 b] 
 
Quality Function Deployment (QFD) 
Das Quality Function Deployment (QFD) ist eine systematische Methode, die in 
Japan in den frühen 70er Jahren erstmals in der Produktentwicklung und bei 
Dienstleistungen angewendet worden ist. Zielsetzung dieser Methode ist es, 
Kundenanforderungen – die Stimme des Kunden – durch innerbetriebliche 
Planungsaufgaben in technische Merkmale – die Sprache der Ingenieure – zu 
übersetzen. [DGQ, 2001 a]  
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Das zentrale Instrument des QFD ist das „House of Quality“, eine Matrix, in der 
Kundenanforderungen und kritische Produktmerkmale einander gegenüber gestellt 
werden, um aus den unterschiedlich starken Wechselbeziehungen Prioritäten für 
eine Umsetzung abzuleiten [BRUHN, 2006]. Die Vorgehensweise der QFD-Methode 
ist nach SAATWEBER [1994] schematisch in der Abbildung 4.8 dargestellt. Es lassen 
sich nach BRUHN [2006] die folgenden zehn zentralen Ablaufschritte beschreiben: 
Im ersten Schritt werden die relevanten Kundengruppen (WER?) ermittelt, dies 
können interne und externe Leistungsempfänger sein. 
Im zweiten Schritt werden die Kundenanforderungen und –bedürfnisse (WAS ?) 
erfasst und in einer Baumstruktur angeordnet und gewichtet. Nach BRUHN [2006] 
können hierbei Daten der Marktforschung verwendet werden. 
Im dritten Schritt werden Qualitätsmerkmale abgeleitet und die notwendigen 
Leistungsmerkmale (WIE?) zur Erfüllung der Kundenanforderungen festgelegt. 
Im vierten Schritt werden den Qualitätsmerkmalen messbare bzw. bezifferbare 
Zielgrößen und –einheiten (WIEVIEL?) zugeordnet. Die Optimierungsrichtung für 
die einzelnen Merkmalsausprägungen (d. h. Festlegung des Zielwertes sowie dessen 
Maximierung oder Minimierung) sowie der Schwierigkeitsgrad zur Realisierung der 
Leistung sind zu ermitteln.  
Im fünften Schritt werden positive oder negative Wechselwirkungen zwischen den 
einzelnen Qualitätsmerkmalen untersucht und in der Korrelationsmatrix, dem 
„Dach“ des House of Quality, dokumentiert. Negative Wechselwirkungen geben 
Hinweise auf erforderliche Änderungen. 
Im sechsten Schritt werden Vergleiche der eigenen Leistung mit Leistungen des 
Wettbewerbs vorgenommen. Die Leistungsvergleiche erfolgen aus Kundensicht und 
aus Sicht des eigenen Unternehmens und zeigen auf, warum Verbesserungen 
notwendig sind (WARUM?). 
 
Mit der QFD-Methode kann ein Bedeutungsmaß der eigenen Leistung und ein 
Erfüllungsgrad von Kundenanforderungen ermittelt werden, aus denen sich ein 
Verbesserungspotential ableiten lässt. Nach BRUHN [2006] ist ein Einsatz der QFD-
Methode für den Dienstleistungsbereich zu modifizieren, da die Immaterialität der 
Leistungen sowie die Integration des externen Faktors eine trennscharfe Erstellung 
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der Abhängigkeitsmatrizen erschweren. Doch ermöglicht die Methode eine 
Fokussierung des gesamten qualitätsbezogenen Planungsprozesses auf die 
Kundenwünsche. 
 
 
 
 
Abbildung 4.8: Konzept des Quality Function Deployment (QFD) 
[SAATWEBER, 1994] 
 
4.2 Qualitätsprüfungen im Asphaltstraßenbau 
4.2.1 Entwicklung von Qualitätsprüfungen  
Wie einleitend beschrieben hat sich das bestehende Qualitätssicherungssystem und 
somit auch die Festlegung zur Durchführung von Qualitätsprüfungen über Jahre 
hinweg entwickelt. In seinen Ausführungen beschreibt URBAN [1996], dass in den 
40er Jahren Straßenbau zumeist nach handwerklicher Erfahrung betrieben worden 
ist. Ende der 40er Jahre wurde begonnen, die regionalen Erfahrungen in einem 
Rahmenregelwerk zu erfassen. In der Folge wurden Richtlinien und Vorschriften 
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entwickelt, die bereits erste Anforderungen an Baustoffe enthielten. Bestehende 
Normen und Lieferbedingungen wurden in den 50er Jahren dem Stand der Technik 
angepasst und ständig präzisiert. 
In den 60er Jahren erschien eine zweite Generation an Vorschriften für den 
Straßenbau. Es wurden Anforderungen an die Abnahme und Gewährleistung 
formuliert und bestehende Prüfverfahren auf Grundlage von ersten Normen der 
DIN 1996 [Beuth, 1994] in einem Vorschriftenwerk zusammengefasst. In dieser Zeit 
wurden durch eine Vielzahl an Prüfungen, die bei großen Autobahnlosen 
durchgeführt worden sind, Erfahrungen bezüglich der Abweichungen von 
Zielwerten gemacht. Diese Abweichungen begründeten sich in einer mangelnden 
Präzision der Fertigung oder auch in systematischen Fehlern, Inhomogenitäten des 
Materials und Streuungen bei der Probenahme und Probeteilung sowie in der 
Durchführung der Prüfung. Mit der Zeit gelang es, durch umfassende statistische 
Erhebungen und systematisch angelegte Ringuntersuchungen und 
Forschungsarbeiten die Streuungsparameter für die wichtigsten vertragsrelevanten 
Eigenschaften zu ermitteln. Die Kenntnis der Streuungen reichte jedoch nicht aus, 
um sicher von einer Einzelprobe auf die Gesamtleistung zu schließen. Daher bestand 
die Notwendigkeit mittels Stichproben von begrenzter Größe auf die Gesamtheit der 
Leistung zu schließen. Für die Abnahme wurden Gesamttoleranzen ermittelt, die 
sich auf Prüfergebnisse aus Stichproben bezogen. 
In den 70er und 80er Jahren sollte mit der Entwicklung von Prüfplänen, die ein 
vertretbares Risiko für alle Beteiligten beinhalteten, eine klare Beurteilung der 
erreichbaren Qualität auf der Baustelle erzielt werden. Doch konnten diese 
Regelungen, die sich auf mathematisch statistische Qualitätskontrollen bezogen, 
nicht umgesetzt werden, weil der erforderlich große Stichprobenumfang sich für 
kleinere Baumaßnahmen im Asphaltstraßenbau als unwirtschaftlich herausgestellt 
hat. Mit der Erkenntnis, Kontrollen nicht erst bei der Abnahme einzusetzen, sondern 
bereits produktionsbegleitend auszuführen, war die Basis der Gütesicherung 
geboren. Die Gütesicherung wurde zunächst nur regional angewandt, dann jedoch 
auch von der Straßenbauverwaltung verpflichtend eingeführt. 
Die besondere Bedeutung, die in den 80er Jahren der Qualität beigemessen wurde, 
verdeutlicht sich an den durchgeführten Veranstaltungen der Forschungsgesellschaft 
für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV). In den FGSV - Kolloquien der 80er Jahre in 
Seeheim mit dem Titel „Qualitätssicherung im Straßenbau“ und in Mannheim mit 
dem Titel „Neue Qualitätsstandards im Straßenbau?“ wurde kontrovers über 
Qualität diskutiert und wesentliche Erkenntnisse für den Straßenbau gewonnen. Das 
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Kolloquium in Seeheim im Jahr 1984 war in mehreren Teilen mit den Schwerpunkten 
Systematik der Qualitätssicherung, Gebrauchsverhalten und Nutzungsdauer, 
Anforderungen und Prüfverfahren, Bauausführung und Baustoffe sowie 
bauvertragliche Regelungen gegliedert. 
In seinen Ausführungen des Kolloquiums zur Qualitätssicherung weist SCHUSTER 
[1984] auf den Stichprobencharakter von Kontrollprüfungen hin, die aber dennoch 
einen psychologischen Druck auf die Beteiligten ausüben und somit auch die 
Technik der Herstellung weiterentwickeln können. Das System der geteilten 
Verantwortung mit Eigen- und Fremdüberwachung oder Kontrollprüfung bringt aus 
seiner Sicht dem Auftragnehmer großes Vertrauen entgegen und setzt viel Erfahrung 
und Fachkompetenz auf den Vertragsseiten voraus. Er betont, dass bei mangelnder 
Erfahrung Vertragsstreitigkeiten vorprogrammiert sind. Eine hohe Qualität der 
Straße kann letztlich nicht durch Mängelbehebungen innerhalb von 
Gewährleistungsfristen ersetzt werden. 
HALFMANN [1984] führt zu dem Themenblock Bauausführung und Baustoffe aus, 
dass der technische Sachverstand und die allgemeinen Regeln der Baukunst einen 
hohen Stellenwert einnehmen, da Regelwerke lediglich einen Rahmen setzen. Die 
Bauaufsichtspersonen der Vertragspartner müssen Ihre Fachkenntnis vor Ort 
einbringen. Selbst wenn die Anforderungen des Technischen Regelwerkes erfüllt 
sind, können einzelne Baustoffe für den Verwendungszweck ungeeignet sein. Die 
Begründung sieht er darin, dass in der Asphalttechnologie mit konventionellen 
Laborverfahren, Zahlenwerte zur prüftechnischen Ansprache von 
Asphalteigenschaften ermittelt werden, ohne den Einfluss auf Merkmale bestimmter 
Gebrauchseigenschaften zu betrachten. Dies führte in der Vergangenheit bei 
Betrachtung bestimmter Gebrauchseigenschaften oftmals zu veränderten 
Anforderungen an Deckschichten, die eine Abweichung zum bestehenden 
Technischen Regelwerk darstellten. Darüber hinaus spricht HALFMANN [1984] auch 
die Problematik der Probenahme grobkörniger Mischgutproben im 
Asphaltstraßenbau an und schlägt ein gekoppeltes System vor, in dem 
Prüfmerkmale von Kontrollprüfungen ausschließlich an Bohrkernen vorgenommen 
werden sollten und die Parameter der Mischgutzusammensetzung der 
Eigenüberwachung der Produktion entnommen werden kann. 
KÖPPEL [1984] fasst in seinen Schlussfolgerungen des Kolloquiums zusammen, dass 
Kontrollmethoden zwar zu vereinfachen und zu ergänzen sind, jedoch im Sinne 
einer Weiterentwicklung vor allem vereinheitlicht werden sollten. Prüfvorschriften 
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sollten gestrafft und lediglich abgesicherte Erkenntnisse zur Anwendung kommen. 
In seinen Ausführungen beschreibt URBAN [1984 a], dass Prüfungen beim Herstellen 
eines Bauwerks auf bestimmte Ziele ausgerichtet sind, auch wenn es sich um gleiche 
Prüfmerkmale handelt. Die Gütesicherung kontrolliert hierbei die Beschaffenheit der 
Baustoffe. Die Eignungsprüfung stellt die technisch und wirtschaftlich optimierte 
Zusammensetzung der Stoffe für den Verwendungszweck sicher. Die Produktion 
und der Bauablauf werden durch die Güteprüfung kontrolliert. Kontrollprüfungen 
bewerten die Beschaffenheit der fertigen Leistung oder bestimmte Eigenschaften, die 
mit dem Verhalten des Bauwerks korrelieren. Alle Prüfverfahren, die angewendet 
werden, müssen folgende Kriterien erfüllen: 
o Aussagefähigkeit über physikalische oder empirisch gewonnene Messwerte 
o Genauigkeit von Prüfmerkmalen in Annäherung zu wahren Werten 
o Handhabung zur praktischen Anwendbar- und Durchführbarkeit 
o Kosten aus Anzahl der durchzuführenden Prüfungen und Zeitaufwand 
In Betrachtung der Anwendung der Kriterien auf das bestehende 
Qualitätssicherungssystem betont URBAN [1984 a], dass bei Kontrollprüfungen den 
Untersuchungen zur Aussagefähigkeit bestehender Prüfungen den Vorzug, vor zu 
entwickelnden neuen Prüfverfahren gegeben werden sollte. Hingegen sollten neue 
geeignete Verfahren im Produktionsablauf innerhalb der Güteprüfung implementiert 
werden. In Kontrollprüfungen können reproduzierbare Messwerte festgestellt 
werden, die jedoch in erster Linie eine vertragsgemäße Beschaffenheit und nicht das 
Verhalten des fertigen Bauwerks  erfassen.  
LENKER [1984] fasst in seinen Ausführungen zusammen, dass Prüfungen und 
Anforderungen lediglich als Hilfsmittel dienen können, um eine optimale 
Straßenbauleistung im Hinblick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit herzustellen. 
Kontrollprüfungen sind nicht wie Eigenüberwachungsprüfungen zur laufenden 
Beeinflussung der Qualität geeignet, sondern überprüfen lediglich die Qualität der 
Leistung mit Auswirkungen auf die Abnahme der Bauleistung und sind somit als 
Abnahmeprüfungen anzusehen. 
NAKKEL [1984] führt in den Schlussfolgerungen des Kolloquiums aus, dass mit den 
weitgehend deckungsgleichen Kernaussagen zu verschiedenen Fragestellungen der 
Qualitätssicherung die Grundlagen für weitere Tätigkeiten gegeben sind. 
Grundsätzlich ist demnach die Qualitätssicherung darauf auszurichten, dass die 
Gebrauchstüchtigkeit des Bauwerks über die gesamte Nutzungsdauer gewährleistet 
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werden muss. Wesentlich hierbei ist, dass bereits in der Planung die entsprechenden 
Weichen gestellt werden. Im Bauablauf ist der Schwerpunkt auf die Güteprüfungen 
zu legen, die jedoch einen Nutzwert aufzeigen müssen. Kontrollprüfungen mit 
bauvertraglichem Charakter müssen hingegen eine hohe Genauigkeit aufweisen, 
besitzen jedoch einen geringen Einfluss auf die Qualität. 
Im Kolloquium in Mannheim wurde folglich die Frage gestellt, ob neue 
Qualitätsstandards im Straßenbau erforderlich sind. Es wurde eingehend diskutiert, 
ob neue Anforderungen zu formulieren sind, um Qualität zielgerichteter steuern zu 
können. 
In einem Beitrag zum Kolloquium in Mannheim führt PAULMANN [1987] aus, dass 
viele Einzelanforderungen beim Bau von Straßen gestellt werden, die von den am 
Bau beteiligten Vertragspartnern mit unterschiedlichen Interessen gesehen werden. 
Die Erfüllung der Anforderungen führt nicht zwingend zu einem hochwertigen 
Bauwerk; der zutreffende Gebrauchswert der Straße kann jedoch erreicht werden. 
In seiner Zusammenfassung des Kolloquiums zeigt NAKKEL [1987] auf, das viele 
Einflüsse auf das Bauwerk wirken, die alleine mit Einzelanforderungen nicht 
abgedeckt werden können. Daher wurde das Ziel ausgesprochen, den hohen 
Qualitätsstandard zu sichern und Qualitätsanforderungen ausgewogen in einer 
Gesamtkonzeption festzulegen. 
Die Idee, die für URBAN [1996] dem heutigen Qualitätssicherungssystem entspricht, 
war, die Elemente der Qualitätsplanung, Qualitätslenkung und Qualitätskontrolle im 
Rahmen des Herstellungsprozesses optimal zu verbinden. Die 90er Jahre waren 
geprägt von der Weiterentwicklung der Qualitätssicherung bis hin zum 
Qualitätsmanagement. Die Idee des Qualitätsmanagement liegt darin, Fehler bei der 
Planung und Ausführung erst gar nicht entstehen zu lassen, um so 
Abnahmeprüfungen auf ein Mindestmaß begrenzen zu können.  
In einem Streifzug durch die Entwicklung der letzten 50 Jahre berichtet REINBOTH 
[2003] über die fortschreitende Verbesserung und Sicherung der Qualität im 
Straßenbau. In seinen Ausführungen zitiert er auch die in den 80er Jahren zielstrebig 
entwickelten Überlegungen und Impulse zur weiteren Verbesserung der 
Qualitätssicherung. REINBOTH [2003] beendet seine Zusammenstellung mit einem 
Ausblick in die weitere Entwicklung der Qualitätssicherung. Die Schwerpunkte 
bilden die Einarbeitung europäischer Normen und die Umsetzung organisierter 
Qualität in Form von Qualitätsmanagementsystemen.  
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ELS, BÖHME ET AL [2003] beschreiben die Tätigkeiten der Kommission KB 3 
„Qualitätssicherung im Straßenbau“. Die Kommission erarbeitete zunächst 
Hilfsmittel für die Umsetzung von Qualitätsmanagementsystemen im Straßenbau, 
die sich in den FGSV-Leitfäden 948 für Qualitätsmanagement im Straßenbau [FGSV, 
1996 ff] widerspiegeln. Neue Aspekte der Tätigkeiten sind hingegen, alle am Produkt 
„Straße“ und seiner Herstellung beteiligten Partner zusammenzuführen und 
aufeinander abzustimmen. Qualitätsmanagement behandelt demnach nicht nur die 
Beschaffenheit des Produktes „Straße“, sondern insbesondere auch die Prozesse zur 
Herstellung. Es soll ein übergreifendes System geschaffen werden, in dem alle 
Prozesse und Kriterien strukturiert und Schnittstellen beschrieben werden. Die 
Autoren stellen ebenfalls Ergebnisse aus Forschungsarbeiten vor, in denen die 
Umsetzung von prozessorientierten Qualitätsmanagementplänen untersucht und 
eine Bewertung mit den Kennzahlen Prozess, Bauzeit und Leistung, Produktqualität 
und Kosten vorgenommen worden ist. 
 
4.2.2 Technische Regelwerke 
Bauverträge 
Prüfungen sind im Technischen Regelwerk fest verankert; welche Bedeutung sie 
haben, ergibt sich aus den im Asphaltstraßenbau üblichen Vertragskonstellationen.  
Bauverträge sind Werkverträge, gehören zum privaten Recht und unterliegen 
ergänzend den Bestimmungen der §§ 631 ff. BGB [2007]. Bei Straßenbauprojekten 
wird in Deutschland in aller Regel ein Vertrag zwischen einem öffentlichen 
Auftraggeber und dem Auftragnehmer geschlossen. Dabei verpflichtet sich der 
Auftragnehmer eine bestimmte Leistung zu erbringen. Der Auftraggeber wiederum 
verpflichtet sich, ihm dafür eine festgelegte Vergütung zu entrichten. Somit 
entstehen letztendlich zwei Schuldverhältnisse. Das Recht der Schuldverhältnisse ist 
in den §§ 241-853 des BGB [2007] geregelt. Diese Regelungen sind sehr allgemein und 
nicht auf die speziellen Belange des Bauvertrages ausgerichtet. Bei öffentlichen 
Auftraggebern wird daher die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen 
(VOB) [2006] angewandt. Ist die VOB/B [2006] Vertragsbestandteil in Bauverträgen, 
gelten ihre Regeln vor denen des Werkvertragsrechts des BGB. Das BGB [2007] gilt 
ergänzend, wenn die VOB [2006] keine Bestimmungen enthält. Verletzt der 
Auftragnehmer seine vertragliche Pflicht, eine mangelfreie Bauleistung entsprechend 
den vertraglich zugesicherten Eigenschaften zu erbringen, dann hat er den Mangel 
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vollständig zu beseitigen. Die VOB/B unterscheidet hierbei folgende 
Vertragsunterlagen, die auch hinsichtlich ihrer Gültigkeit aufgelistet sind: 
• LB = Leistungsbeschreibung 
• BVB = Besondere Vertragsbedingungen 
• ZVB = Zusätzliche Vertragsbedingungen 
• ZTV = Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 
• ATV = Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen  
  (VOB/C) 
• AVB = Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von    
  Bauleistungen (VOB/B) 
Generell gilt, dass speziellere Regelungen den allgemeinen Regelungen vorausgehen. 
WITTMANN [1997] beschreibt, dass die Bestimmungen der VOB insbesondere durch 
klare Regelungen zur Risikoverteilung, Vertragsklarheit, Vergütung und 
Eindeutigkeit in der Leistungsbeschreibung mittelbar zur Qualitätssicherung 
beitragen. 
Die VOB/A, die Ausschreibungs- und Vergabeverfahren bis zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses regelt, wird nicht Bestandteil des Bauvertrages. Die VOB/C gilt 
sobald die VOB/B vereinbart worden ist.  [2006] 
Die VOB/C enthält die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für 
Bauleistungen (ATV) und somit die DIN-Vorschriften für die wichtigsten Gewerke. 
Die DIN-Normen sind ein Teil der anerkannten Regeln der Technik und diesen 
untergeordnet. Mitunter sind die DIN-Normen aber veraltet und somit nicht 
identisch mit den Regeln der Technik. Im Baurecht gilt dann die folgende Beweislast: 
„Die DIN-Normen haben die Vermutung für sich, dass sie die allgemeinen Regeln 
der Technik wiedergeben. Diese Vermutung kann zwar widerlegt werden, 
beweispflichtig ist aber dann derjenige, der die Richtigkeit der betreffenden DIN-
Norm erschüttern will. [2006] 
Die wichtigsten DIN-Normen der VOB/C  [2006] für den Asphaltstraßenbau sind:  
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• DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art“ 
• DIN 18317 „Verkehrswegebauarbeiten - Oberbauschichten aus Asphalt“ 
Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise 
sind gemäß den Hinweisen für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung nach 
DIN 18299 anzugeben.  
In den DIN 18317 werden darüber hinaus Anforderungen und Prüfungen an Stoffen 
und Bauteilen aufgeführt und Angaben zur Ausführung gegeben. Eignungs- und 
Eigenüberwachungsprüfungen einschließlich Probenahme für die vom 
Auftragnehmer gelieferten oder hergestellten Stoffe sind Nebenleistungen und gelten 
auch ohne Erwähnung im Vertrag als vertragliche Leistung. Kontrollprüfungen 
einschließlich der Probenahme mit zugehörigen Leistungen sind Besondere 
Leistungen und gehören nur dann zur vertraglichen Leistung, wenn sie in der 
Leistungsbeschreibung besonders erwähnt sind. Kontrollprüfungen des 
Auftraggebers entbinden jedoch nicht den Auftragnehmer zur Durchführung seiner 
Prüfungen. 
Die VOB/B und die VOB/C werden durch Besondere Vertragsbedingungen (BVB), 
etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen (ZVB) und durch Zusätzliche Technische 
Vertragsbedingungen (ZTV) ergänzt. 
Besondere Vertragsbedingungen (BVB) ergänzen die Allgemeinen 
Vertragsbedingungen der VOB und etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen im 
Hinblick auf spezielle Verhältnisse beim auszuführenden Bauvorhaben.  
Mit Zusätzlichen Vertragsbedingungen (ZVB) kann der Auftraggeber die VOB/B 
durch Ergänzungen oder Änderungen seinen Bedürfnissen anpassen. Zusätzliche 
Technische Vertragsbedingungen (ZTV) müssen als Vertragsbestandteile vereinbart 
werden und enthalten spezielle Regelungen und Anforderungen zur Herstellung. 
Eine weitere Form eines Werkvertrags hat sich in Deutschland mit dem 
Funktionsbauvertrag zunehmend entwickelt. Ein Funktionsbauvertrag ist ein 
Werkvertrag zwischen der Straßenbaubehörde als Auftraggeber und dem 
Straßenbauunternehmen als Auftragnehmer. Er beinhaltet für den Straßenoberbau 
auf Grundlage einer Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm die 
Bauausführung sowie die bauliche Erhaltung. Darüber hinaus werden die 
gewünschte Straßenbaufunktionsfähigkeit und das Entgelt nach einem definierten 
Zahlungsplan vereinbart. Der Nachweis der Funktionseigenschaften erfolgt über die 
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Erfassung von Zustandsmerkmalen im Rahmen von Inspektionen. Sind zusätzliche 
Eigenschaften gefordert, so sind Anforderungen bzw. Prüfverfahren im 
Leistungsprogramm festzulegen. Ein Funktionsbauvertrag bedeutet eine erhebliche 
Risikoverlagerung auf den Auftragnehmer, der Auftraggeber erhofft sich ein 
Innovations- und Optimierungspotential in der Bauausführung und Erhaltung der 
Straßen. 
 
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 
Die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV) enthalten Textabschnitte, 
die mit Randstrich gekennzeichnet sind. Diese Abschnitte sind Zusätzliche 
Technische Vertragsbedingungen im Sinne von § 1 Nummer 2d VOB/B, wenn die 
entsprechenden ZTV Bestandteil des Bauvertrages sind. Die kursiv gedruckten 
Absätze sind Richtlinien, die vom Auftraggeber bei der Aufstellung der 
Leistungsbeschreibung, sowie bei der Überwachung und Abnahme der Bauleistung 
zu beachten sind. Daneben gibt es auch noch Absätze in Kleindruck. Sie beziehen 
sich auf §§ der VOB/B bzw. auf Abschnitte der  entsprechenden ATV. [2006] 
Mit Vereinbarung der ZTV gelten auch die entsprechenden Technischen 
Lieferbedingungen (TL), Technischen Prüfvorschriften (TP) und Normen (DIN EN). 
Für die Asphaltbauweisen bestanden die ZTV Asphalt (FGSV, 2001) und die ZTVT 
(FGSV, 2002), die mit Einführung der ZTV Asphalt-StB 07 (FGSV, 2007) ersetzt 
worden sind. Die ZTV Asphalt (FGSV, 2007) regelt die Herstellung von 
Verkehrsflächen in Asphaltbauweise mit den daran gestellten Anforderungen. 
 
Europäische Normen 
Die Anwendung Europäischer Normen (EN) wird bei Prüfprozessen in Zukunft den 
Normalfall darstellen. Alle europäischen Mitgliedsstaaten, so auch Deutschland sind 
verpflichtet, innerhalb einer Frist, eine europäische Norm in den Status einer 
nationalen Norm (DIN EN) zu überführen und widersprechende nationale Normen 
zurückzuziehen. Wird in einem Regelungsbereich eine einheitliche Europäische 
Norm nicht erreicht, kann ein Harmonisierungsdokument erstellt werden. Es ist mit 
einer europäischen Norm vergleichbar. Allerdings sind in ihr nationale 
Abweichungen möglich. Somit müssen die europäischen Mitgliedsstaaten 
Harmonisierungsdokumente nicht unverändert in nationale Normen überführen, 
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sondern nur den Sachinhalt übernehmen und widersprechende nationale Normen 
zurückziehen.  
Für die Harmonisierung bautechnischer Regelwerke ist das Bauproduktengesetz 
(BauPG) [2006] zur Umsetzung der Bauproduktenrichtlinie von grundsätzlicher 
Bedeutung. Die Vorschriften dieses Gesetzes regeln das In-Verkehr-Bringen von 
Bauprodukten und den freien Warenverkehr mit Bauprodukten von und nach den 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum [BauPG, 2006]. Mit der 
Erlangung des Konformitätszeichens „CE“ können nach diesem Gesetz Produkte, die 
damit gekennzeichnet sind, innerhalb der Europäischen Union frei verkehren und 
verwendet werden.  
 
4.2.3 Qualitätssicherungssystem in der Anwendung 
Das System der Qualitätssicherung mit Umsetzung europäischer Normen stellt sich 
gemäß der Abbildung 4.9 dar. 
Das System besteht im Wesentlichen aus vier Gruppen und weist Unterschiede zu 
dem zuvor in Deutschland geltenden Qualitätssicherungssystem auf. Mit 
Implementierung der europäischen Normen in das deutsche Regelwerk wurde eine 
zu zertifizierende Werkseigene Produktionskontrolle eingeführt, eine CE-
Kennzeichnung der Produkte war bisher nicht vorgesehen. Stattdessen wurde eine 
RAP Stra Prüfstelle als Fremdüberwacher für die Zulassung eines 
Asphaltmischwerkes anerkannt.  
Die einzelnen Gruppen sind in den jeweils gültigen Technischen 
Vertragsbedingungen und Richtlinien beschrieben. Innerhalb dieses Systems werden 
vier Gruppen, die miteinander in Beziehung stehen, unterschieden: 
o Erstprüfung und Eignungsnachweis (vorher: Eignungsprüfungen) 
o Überwachung und Zertifizierung (vorher: Fremdüberwachung) 
o Eigenüberwachungsprüfungen 
o Kontrollprüfungen, ggf. Schiedsuntersuchungen 
 4 Grundlagen  
 38  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 4.9: Vereinfachtes Schema des Qualitätssicherungssystems nach 
 Technischem Regelwerk 
 
Erstprüfungen nach den Technischen Lieferbedingungen für Asphaltmischgut für 
den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen (TL Asphalt) [FGSV, 2007] sind für jedes 
Produkt an einer Sollzusammensetzung durchzuführen, um nachzuweisen, dass die 
Anforderungen erfüllt werden. Ein Nachweis zum Zweck der Eignung besteht nicht. 
Die Erklärung über die Eignung der vorgesehenen Baustoffe und Baustoffgemische 
für den vorgesehenen Verwendungszweck erfolgt mit einem Eignungsnachweis vom 
Auftragnehmer gemäß ZTV Asphalt [FGSV, 2007]. 
Die bis dahin gültige ZTV Asphalt [FGSV, 2001] definiert Eignungsprüfungen als 
Prüfungen zum Nachweis der Eignung der Baustoffe und der Baustoffgemische. 
Diese Eignungsprüfungen wurden vom Auftragnehmer für den vorgesehenen 
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Verwendungszweck entsprechend den Anforderungen des Bauvertrags erstellt.  
Die Aufgabe der Eignungsprüfung ist es, durch die Wahl einer geeigneten 
Zusammensetzung des Mischguts die Grundlage für die Ausführung 
anforderungsgerechter Asphaltschichten zu schaffen. URBAN [1996] betrachtet 
Eignungsprüfungen als ein Element der Qualitätsplanung, da Qualitätsforderungen 
aus technischen Vorschriften und aus dem Bauvertrag objektspezifisch in Baustoffe 
umgesetzt werden. WITTMANN [1997] weist darauf hin, dass der Auftraggeber die 
Eignungsprüfung lediglich zur Kenntnis nehmen kann und nur verpflichtet ist, auf 
Abweichungen von den Vorgaben der Leistungsbeschreibung hinzuweisen. 
Inhaltlich darf er keinen Einfluss auf die Eignungsprüfung nehmen, da allein der 
Auftragnehmer die Gewähr für die Richtigkeit übernimmt. 
Die TL Asphalt [FGSV, 2007] setzt die für Deutschland relevanten europäischen 
Normenteile der DIN EN 13108 Normenfamilie um und legt Anforderungen und 
Mindestprüfhäufigkeiten an Asphaltmischgut fest. Die Werkseigene 
Produktionskontrolle (WPK) des Herstellers ist entsprechend der DIN EN 13108-21 
[2006] durchzuführen. Sofern die Produkte aus Asphaltmischgut gemäß erfolgter 
Erstprüfung mit den Anforderungen der TL Asphalt [FGSV, 2007] übereinstimmen, 
die Werkseigene Produktionskontrolle von einer zugelassenen Zertifizierungsstelle 
zertifiziert worden ist, kann der Hersteller eine Konformitätserklärung ausstellen 
und die Produkte mit CE-Kennzeichnung liefern. 
Die Eigenüberwachungsprüfungen nach ZTV Asphalt [FGSV, 2001/2007] sind 
Prüfungen des Auftragnehmers oder dessen Beauftragten, um festzustellen, ob die 
Güteeigenschaften der Baustoffe, der Baustoffgemische und der fertigen Leistung 
den vertraglichen Anforderungen entsprechen. Die Überprüfung der fertigen 
Leistung soll baubegleitend erfolgen. Die Ergebnisse dieser stichprobenartigen 
Überwachungen können bei Abweichungen, sowohl für den Asphalthersteller als 
auch für das Einbauunternehmen, Auslöser für einzuleitende Korrekturmaßnahmen 
sein. Ein schnelles Eingreifen in den Bauprozess ermöglicht somit eine 
Qualitätslenkung.  
Die Fremdüberwachungsprüfungen wurden vor Einführung der DIN EN 13108 
[2006] gemäß TLG Asphalt [FGSV, 2001] durchgeführt. Die Fremdüberwachung ist 
demnach der vom Fremdüberwacher durchzuführende Teil der Güteüberwachung. 
URBAN [1996] führt aus, dass die Eigenüberwachungsergebnisse einer 
Fremdüberwachungsprüfung unterzogen werden, um eine Kontrolle offensichtlicher 
Ungereimtheiten und eine „Kalibrierung“ der Eigenüberwachung vornehmen zu 
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können. 
Die Kontrollprüfungen sind wichtiger Bestandteil der Qualitätssicherung von 
Asphalt. Die Ergebnisse der Kontrollprüfungen werden der Abnahme zugrunde 
gelegt und stellen somit die Bewertung der erzielten Qualität dar. Die 
Kontrollprüfungen werden unmittelbar durch den Auftraggeber oder durch 
Beauftragung einer nach RAP Stra [FGSV, 2004] anerkannten Prüfstelle 
durchgeführt. In den jeweiligen Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen sind 
Richtwerte für die Art und den Umfang der Prüfungen vorgegeben.  
Zusätzliche Kontrollprüfungen werden dann durchgeführt, wenn Grund zur 
Annahme besteht, dass ein Ergebnis der Kontrollprüfung nicht kennzeichnend für 
die gesamte zugeordnete Fläche ist. Die Vertragsparteien legen die Orte der 
Entnahme und die zuzuordnenden Teilflächen gemeinsam fest. Ist die Fläche nicht 
eindeutig abzugrenzen, soll nach Regelwerk die verbleibende unzureichende 
Teilfläche mindestens 20% der ursprünglichen Fläche betragen. 
Schiedsuntersuchungen gelten als Wiederholung von Kontrollprüfungen, an deren 
sachgerechter Durchführung begründete Zweifel des Auftraggebers oder des 
Auftragnehmers bestehen. „Begründete Zweifel“ heißt, dass das Ergebnis einer 
Kontrollprüfung keine Vergleichbarkeit zu einem ermittelten Ergebnis einer 
zugehörigen Teilprobe aufweist. Das Ergebnis der Schiedsuntersuchung ist für die 
Vertragsparteien bindend und tritt an die Stelle des ursprünglichen Prüfergebnisses. 
 
4.2.4 Systematik der Qualitätskontrolle und Prüftechnik 
Die bauvertragliche „Qualitätskontrolle“ der fertigen Leistung besteht im 
Asphaltstraßenbau aus der Durchführung von Kontrollprüfungen. Jedoch können sie 
als letzte Kontrollinstanz nicht die Qualität der Leistung beeinflussen. BALD [2004] 
beschreibt, dass geeignete Kontrollprüfungen im Regelfall die gute Qualität 
bestätigen sollten, jedoch sonst zu ernsten Konsequenzen führen müssen, um 
letztlich langfristig zur Qualität zu motivieren.  
Die nach ZTV Asphalt [FGSV, 2001/2007] durchzuführenden 
Eigenüberwachungsprüfungen des Auftragnehmers, deren Ergebnisse auch auf 
Verlangen dem Auftraggeber vorzulegen sind, haben sorgfältig und im vollem 
Umfang zu erfolgen, um Abweichungen von vertraglichen Anforderungen zeitnah 
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feststellen zu können.  
Die Probenahme sowie die Prüfungen im Rahmen von Kontrollprüfungen, die auf 
der Baustelle erfolgen, führt der Auftraggeber in Anwesenheit oder in Kenntnis des 
Auftragnehmers durch. Falls der Auftraggeber diese nicht selbst durchführen kann, 
beauftragt er eine unabhängige Prüfstelle, die nach den Richtlinien für die 
Anerkennung von Prüfstellen für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau 
(RAP Stra) [FGSV, 2004] zugelassen ist. 
In den ZTV Asphalt (FGSV, 2001/2007) wird beschrieben, dass Prüfungen, soweit 
erforderlich, die Probenahme, das versandfertige Verpacken der Probe und den 
Transport der Probe von der Entnahmestelle zur Prüfstelle sowie die Untersuchung 
einschließlich Prüfbericht umfassen. Die Probenahme ist wesentlicher Bestandteil der 
Kontrollprüfung. Die entnommenen Proben müssen repräsentativ für die gesamte 
eingebaute Asphaltbefestigung sein. Eine der wichtigsten Anforderungen an die 
Probenahme ist die sachgerechte Entnahme und die sofortige Kennzeichnung, um 
die Proben richtig zuordnen zu können. 
Die Grundsätze der Probenahme und die verschiedenen Verfahren zur 
Durchführung der Probenahme von Asphalt sind in der TP Asphalt, Teil 27 [FGSV, 
2009] beschrieben. Dabei wird darauf hingewiesen, dass die Verfahren abhängig von 
der Art des Prüfgutes, der Entnahmestelle und von ihrem Zweck sind. 
In den ZTV Asphalt (FGSV, 2001/2007) wird für eine Kontrollprüfung vorgegeben, 
dass je Schicht und Lage sowie je angefangener 6.000 m² Einbaufläche mindestens 
eine Probe zu entnehmen ist. Die Anzahl der Proben kann bei Bedarf erhöht werden 
(z.B. im Stadtstraßenbau oder bei Brückenbelägen). Für die Praxis sind Grenzwerte 
und Toleranzen für Anforderungen formuliert. Es wird beschrieben, dass die 
angegebenen Grenzwerte und Toleranzen die Streuung der Probenahme, die 
Vertrauensbereiche der Prüfverfahren (Präzision unter Vergleichbedingungen) und 
auch die arbeitsbedingten Unregelmäßigkeiten enthalten. Die Grenzwerte und 
Toleranzen beziehen sich bei den Mischgutprüfungen auf die Prüfergebnisse an noch 
nicht eingebautem Asphaltmischgut zum Anlieferungszeitpunkt. 
Im Regelfall werden zur Überprüfung der Asphalteigenschaften Proben des 
angelieferten Mischguts untersucht, während die Einbau- und 
Verdichtungsleistungen an Ausbaustücken zu überprüfen sind, die den 
entnommenen Mischgutproben zugeordnet werden können. Werden noch weitere 
Untersuchungsergebnisse benötigt, um eine zugeordnete Fläche eines in der 
Kontrollprüfung festgestellten Mangels einzuengen (Zusätzliche Kontrollprüfungen) 
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oder wird das Ergebnis der Kontrollprüfung angezweifelt (Schiedsuntersuchung), 
sind in der Regel weitere Bohrkernentnahmen erforderlich. Die ermittelten 
Ergebnisse mit Mischgut wiedererwärmter Bohrkerne werden dann in der Regel mit 
den am Asphaltmischgut ermittelten Ergebnissen in ihrer Bedeutung gleichgesetzt, 
ohne dass zuvor diese Vergleichbarkeit nachgewiesen wurde. Die Durchführung 
einer systematischen Qualitätskontrolle nach bestehendem Regelwerk fasst die 
Tabelle 4-1 zusammen. Bei Herstellung des Asphaltoberbaus werden den Fertigungs- 
und Arbeitsschritten jeweils Prüfmerkmale zugeordnet.  
 
Fertigungsschritt Arbeitsschritt Prüfmerkmal 
Transport Mischgutanlieferung Überprüfung der Anlieferung (Lieferschein) 
Temperatur Mischgut 
Beschaffenheit Mischgut (augenscheinlich) 
Schädliche Bestandteile im Mischgut 
(augenscheinlich) 
Einbau Kontrolle der 
Einbaubedingungen 
Temperatur (Luft, Unterlage, Mischgut) 
Beschaffenheit der Unterlage 
(augenscheinlich) 
Witterungsverhältnisse 
Kontrolle der Geräte und 
Maschinen 
Maschinenkonfiguration  
(Fertiger, Verdichtungsbohle) 
Einbaubreite  
Einbauhöhe 
Beschickung des 
Fertigers 
Leerfahren des Verteilerkübels 
Hochklappen der Verteilerkübelseitenklappen 
Walzverdichtung Kontrolle der Geräte und 
Maschinen 
Maschinenkonfiguration 
(Auswahl und Anzahl der Walzen) 
Verdichtungsübergänge 
Kontrollprüfung 
Baustelle 
Mischgutprobenahme Lage der Probenahme 
Probeteilung und Probemenge 
Bohrkernprobenahme Lage der Probenahme 
Bohrkerndurchmesser 
Anzahl der Proben 
 Tabelle 4-1: Prüfmerkmale der Fertigungsschritte Transport, Einbau,   
  Walzverdichtung und Kontrollprüfung [BALD, BÖHM, WOLF, 2005] 
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Die Vielzahl der Prüfmerkmale, die auch in weiteren Teilprozessen im Prüflabor 
bestimmt werden, begründet sich demnach darin, dass von Stichproben auf die 
Beschaffenheit des ganzen Produktes geschlossen werden muss. SCHMIDT und URBAN 
[1975] nennen Voraussetzungen für eine wirkungsvolle und wirtschaftliche 
Kontrolle. Demnach sollte nur in dem Umfang geprüft werden, der unbedingt zu 
einer ausreichend gesicherten Aussage nötig ist. Die Kontrolle sollte auf die 
Eigenschaften beschränkt werden, die für das Verhalten des Bauwerks von 
Bedeutung sind. 
Die Autoren beschreiben ferner den Grundsatz, dass alle durchgeführten Prüfungen 
im Rahmen der Lieferung und Erstellung eines Bauvorhabens zusammenzufassen 
und der Beurteilung zugrunde zu legen sind. Um Anforderungen an die 
Gebrauchstauglichkeit des gesamten Bauwerks stellen zu können, bedarf es 
geeigneter flächendeckender und zerstörungsfreier Prüfverfahren, die jedoch nicht 
zur Verfügung stehen. 
 
Statistische Gegebenheiten bei  Durchführung von Kontrollprüfungen 
Die Qualität von Bauprodukten kann durch quantitative Qualitätsmerkmale mittels 
Messung oder Zählung bestimmt werden. Durch Klasseneinteilung können auch 
quantitative Merkmale in qualitative Merkmale überführt werden [FGSV, 1994]. Ein 
Beispiel hierfür stellt die Korngrößenverteilung mit der Einteilung von Messwerten 
in Kategorien „feine Gesteinskörnung“ und „grobe Gesteinskörnung“ dar. 
Die Merkmalswerte von Einheiten einer gesamten Liefereinheit oder eines 
Produktionsabschnittes sind nicht konstant, sondern unterliegen einer Verteilung. 
Schwankungen in Materialbeschaffenheiten, aus Produktionsverfahren, 
Probenahmen und Prüfungen mit Einflüssen aus der Umwelt und den ausführenden 
Personen bilden Einflussgrößen, die nicht kontrollierbar sind und führen zu 
zufälligen Abweichungen der Merkmalswerte. Zufällige Abweichungen sind 
Streuungen von Messwerten um den Mittelwert einer Messreihe, die durch nicht 
beherrschbare, nicht einseitig gerichtete Einflüsse während Messungen am selben 
Messobjekt innerhalb einer Messreihe entstehen [Beuth, 1987]. Systematische 
Abweichungen können einen konstanten Betrag bei der Messung haben, jedoch auch 
einer zeitlichen Veränderung unterliegen und beeinflussen die Richtigkeit [Beuth, 
1987]. Infolgedessen weichen bei Messungen die gemessenen Werte der 
Prüfmerkmale einzelner Einheiten von den wahren Werten ab. Die Abweichung des 
Messwertes vom wahren Wert ist als Prüffehler zu bezeichnen [FGSV, 1994]. Die 
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Verteilung der Zufallsgrößen wird mit den Kenngrößen arithmetischer Mittelwert 
und Standardabweichung beschrieben. 
An Prüfergebnissen aus Kontrollprüfungen werden Anforderungen gestellt, die zur 
„Abnahme“ oder „Nicht-Abnahme“ des Prüfloses führen. Anforderungen und 
Entscheidungsregeln sollten aufeinander bezogen sein. Anforderungen können 
grundsätzlich an Qualitätskenngrößen wie Mittelwert und Standardabweichung, 
aber auch direkt an Prüfmerkmale gestellt werden. Es wird davon ausgegangen, dass 
die wahren und gemessenen Werte in der Grundgesamtheit zumindest 
annäherungsweise normalverteilt sind. Bei allen Festlegungen von Anforderungen 
muss ein akzeptabler Ausgleich zwischen dem technisch erwünschten sowie dem 
statistisch sinnvollen angestrebt werden. Die Anforderung als Sollwertvorgabe wird 
für einige Prüfmerkmale mit der Vorgabe von Höchst- und Mindestwerten 
abgeschwächt und damit der technisch zulässige Spielraum bestimmt. Die Differenz 
zwischen dem Höchstwert und dem Mindestwert wird als Toleranz bezeichnet und 
entspricht der zulässigen Abweichung [FGSV, 1994]. 
Die Qualitätsanforderungen werden bei Kontrollprüfungen in der Regel über 
vorgegebene Grenzwerte und zugehörige Schlechtanteile formuliert. In Gestalt eines 
Prüfplans zwischen den Beteiligten erfolgt eine Stichprobenprüfung, um „gute“ Lose 
anzunehmen und „schlechte“ Lose zurückzuweisen. Eine Vollprüfung aller 
Einheiten eines Prüfloses kann in aller Regel aus technischen Gründen durch 
fehlende Prüftechnik oder finanziellen Gründen durch steigende Prüfkosten eines 
hohen Prüfumfangs nicht erfolgen [URBAN, 1984 b]. 
Die Aufgabe der Kontrollprüfung ist es, anhand von Prüfergebnissen zu entscheiden, 
ob vorliegende Einheiten des Prüfloses die vorgegebenen Qualitätsanforderungen 
erfüllen. Fehler können dadurch entstehen, dass akzeptable Prüflose abgelehnt 
werden (Fehler erster Art) oder nicht akzeptable Prüflose angenommen werden 
(Fehler zweiter Art) [FGSV, 1994]. 
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5 Systemanalyse 
5.1 Identifizierung der Qualitätsprüfungsprozesse 
5.1.1 Vorüberlegungen 
Im Kontext dieser Arbeit werden nicht die Prozesse der Planungs- und 
Entwurfsqualität betrachtet, sondern ausschließlich die Prozesse der 
Ausführungsqualität einer „Asphaltstraße“.  
Das bestehende Qualitätssicherungssystem bei der „Herstellung einer 
Asphaltstraße“ ist geprägt von der Erfüllung eines Bauvertrags unter Einhaltung 
technischer Standards. Die Erwartungen des Kunden, in der Regel die 
Straßenbauverwaltungen als öffentliche Auftraggeber, beziehen sich auf zu 
erfüllende spezifizierte Qualitätsanforderungen. Innerhalb eines Bauvertrags sind 
die Risiken klar verteilt, Leistungen eindeutig beschrieben und unter Einbeziehung 
des Technischen Regelwerks Produktanforderungen messbar. Die wahrgenommene 
Qualität seitens des Kunden, aus der sich die Kundenzufriedenheit ableitet, wird in 
diesem Fall von der Erfüllung der gestellten Anforderungen erzielt. 
Der eigentliche Kunde des Produktes „Asphaltstraße“, der Verkehrsteilnehmer als 
Nutzer, hat im Asphaltstraßenbau keinen direkten Einfluss auf die Qualität. Die 
Anforderungen und somit die Erwartungen an eine Asphaltstraße eines 
Verkehrsteilnehmers können mit den Größen „Verkehrssicherheit“ und 
„Fahrkomfort“ beschrieben werden. Grundeigenschaften dieser Größen sind 
Fahrbahngeometrie, Ebenheit, Rauheit und Helligkeit. Die Erwartungshaltung eines 
Verkehrsteilnehmers könnte in diesem Fall sein, eine ebene, helle und griffige Straße 
zu bekommen.  
Im Technischen Regelwerk (s.a. Kapitel 4.2.2) werden die Erwartungen des 
Straßennutzers in Qualitätsmerkmale für Rohstoffe, Produkte und zu erbringender 
Leistung übersetzt und mit weiteren Qualitätsmerkmalen ergänzt. Eine Ergänzung 
ist erforderlich, da auch Kosten und Zeit bei der Herstellung eines Produktes von 
Bedeutung sind. Ferner müssen Belange der Umwelt beachtet werden. Die 
„Asphaltstraße“ sollte daher neben den bereits erwähnten Grundeigenschaften auch 
ideale Stoffeigenschaften aufweisen und somit eine lange Nutzungsdauer ohne 
negative Wirkungen auf Mensch und Umwelt gewährleisten. Der 
Verkehrsteilnehmer wird die von ihm erwartete Qualität nach Freigabe der Straße 
lediglich subjektiv wahrnehmen und daraus seine Zufriedenheit ableiten, ohne die 
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Qualität beeinflussen zu können. 
Um die angestrebte Qualität zu erreichen, müssen Anforderungen an die 
Qualitätsmerkmale der Bauausführung gestellt werden. Die Anforderungen können 
direkt an Qualitätsmerkmale oder an abgeleitete Prüfmerkmale gestellt werden. 
Innerhalb des Prozesses „Herstellung einer Asphaltstraße“ sind die Prüfprozesse so 
zu steuern, dass die Erfüllung der gestellten Anforderungen an Qualitäts- und 
Prüfmerkmale gegeben ist. 
Mit dem aus Kapitel 4.1.4 eingeführten Prozessmodell kann der Prozess der 
Bauausführung der Abbildung 5.1 dargestellt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 5.1: Prozess „Herstellen einer Asphaltstraße“ in der Bauausführung 
 
Kunde ist der Auftraggeber der Bauleistung, der spezifizierte 
Qualitätsanforderungen aus dem Bauvertrag und Technischem Regelwerk an die 
Bauausführung „Herstellen der Asphaltstraße“ stellt. Der Prozess selbst wird vom 
Auftragnehmer als Hersteller durchgeführt, dessen Organisation darauf ausgerichtet 
sein muss, die Anforderungen des Auftraggebers zu erfüllen. Der Prozess 
„Asphaltstraße herstellen“ wird von Führungsprozessen gelenkt, von 
Unterstützungsprozessen begleitet und von Mess- und Prüfprozessen überwacht. 
Die Grundsätze des Qualitätsmanagements sollten hierbei Anwendung finden. Die 
Eigenüberwachungs- und Eignungsprüfungen (Erstprüfung mit Eignungsnachweis) 
sind Teil dieser Prüfprozesse. Eine Endprüfung als Abnahmeprüfung im Sinne der 
Kontrollprüfung kann Teil dieses Modells sein.  
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5.1.2 Prozessbeteiligte 
An den Prozessen der Qualitätsprüfung sind im Asphaltstraßenbau folgende Partner 
beteiligt: 
o Auftraggeber 
o Auftragnehmer 
o Lieferant 
o Prüfstelle 
Der Auftraggeber (AG), als öffentlicher Bauherr, stellt die Anforderungen an die zu 
erbringende Leistung und ist letztlich auch Kunde der Leistung. Der Begriff 
„Auftraggeber“ zeigt bereits, dass Vertragsverhältnisse bestehen. Er ist als Kunde in 
einer Vertragssituation zu verstehen. Der Auftraggeber übernimmt während der 
Ausführung einer Bauleistung die Aufgaben der Bauaufsicht und der 
Bauüberwachung. Organisatorische und fachtechnische Aufgaben der 
Bauüberwachung können auch an Ingenieurbüros delegiert werden. 
Handlungsempfehlungen hierfür können den FGSV Leitfäden 948 [FGSV, 1996 ff] 
entnommen werden. Die Bauüberwachung übernimmt die Aufgabe 
Kontrollprüfungen zu veranlassen und die Ergebnisse auszuwerten. Die vom 
Auftragnehmer vorgelegten Eignungsnachweise (Eignungsprüfungen) müssen von 
der Bauüberwachung auf Übereinstimmung mit dem Bauvertrag geprüft werden. 
Die Durchführung der Kontrollprüfung wird an eine hierfür anerkannte Prüfstelle 
vergeben. 
Der Auftragnehmer (AN) ist gleichzeitig Leistungserbringer und Lieferant in einer 
Vertragssituation. Der Auftragnehmer als bauausführendes Unternehmen besitzt 
eine Organisationsstruktur und sollte nach DIN EN ISO 9001 [Beuth, 2001] 
zertifiziert sein. Falls der Auftragnehmer nicht selbst Asphaltmischgut herstellt, so 
bezieht er dieses von einem Lieferanten und gibt in diesem Fall selbst die 
Anforderungen des Bauvertrags an seinen Lieferanten weiter. Es besteht somit im 
Bauvertrag ein Innenverhältnis, in dem der Auftragnehmer Kunde ist. Der 
Auftragnehmer muss vor Beginn der Bauausführung einen Eignungsnachweis des 
zu verwendeten Asphaltmischguts erstellen und dem Auftraggeber vorlegen. 
Während der Bauausführung muss der Auftragnehmer die Eigenüberwachung 
konsequent durchführen.  
Der Lieferant (L) als Hersteller des Asphaltmischguts ist aus Sicht des Bauvertrags 
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Zulieferant und steht vertraglich im Innenverhältnis mit dem Auftragnehmer. Der 
Lieferant prüft als Hersteller die Gebrauchstauglichkeit des Asphaltmischguts und 
erstellt Erstprüfungen, die mit den Anforderungen Technischer Lieferbedingungen 
übereinstimmen müssen. Ist diese Voraussetzung erfüllt und liegt eine zertifizierte 
Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13108 [2006] vor, kann der 
Hersteller mit Erstellung einer Konformitätserklärung gekennzeichnete CE-Produkte 
liefern. 
Eine nach RAP Stra [FGSV, 2004] anerkannte Prüfstelle (P) besitzt die Sachkunde und 
Erfahrung alle erforderlichen Prüfungen im Asphaltstraßenbau mit qualifiziertem 
Fachpersonal und erforderlichem Prüfgerät durchzuführen. Für die Durchführung 
von Kontrollprüfungen muss die Prüfstelle vom Auftraggeber beauftragt werden, 
wenn dieser die Prüfungen nicht selbst durchführen kann. Die Prüfstelle erbringt 
dem Auftraggeber als Kunden eine Dienstleistung. Prüfstellen können auch vom 
Auftragnehmer für die Durchführung der Eigenüberwachung beauftragt werden.  
In den Fällen, in denen Zusätzliche Kontrollprüfungen oder Schiedsuntersuchungen 
durchgeführt werden, ändern sich die Kundenbeziehungen. Zusätzliche 
Kontrollprüfungen können sowohl Auftraggeber als auch Auftragnehmer an eine 
Prüfstelle delegieren. Sobald der Auftragnehmer diese Prüfung beantragt, geschieht 
dies einvernehmlich mit dem Auftraggeber. Eine Schiedsuntersuchung gilt als 
Wiederholung einer Kontrollprüfung und wird einvernehmlich zwischen 
Auftraggeber und Auftragnehmer durchgeführt. Die zu beauftragende Prüfstelle, die 
nicht die Kontrollprüfung durchgeführt hat, muss nach RAP Stra [FGSV, 2004] 
hierfür zugelassen sein. 
 
5.1.3 Qualitätsprüfungen im Regelkreis 
Nach bestehendem Regelwerk sind die Qualitätsforderungen spezifiziert. Die 
durchzuführenden Qualitätsprüfungen sind innerhalb einer Systematik der 
Qualitätssicherung (s.a. Kapitel 4.2.3) im Asphaltstraßenbau festgelegt. 
Qualitätsprüfungen erfolgen bereits in dem frühen Stadium der Baustoffproduktion 
und der Herstellung des Asphaltmischguts. Hierdurch wird sichergestellt, dass die 
auf den Markt gebrachten Produkte, die angegebenen Eigenschaften besitzen. Bis zur 
Fertigstellung des Produktes „Asphaltstraße“ werden die Prozessschritte 
„Transport“, „Einbau“ und „Walzverdichtung“ überwacht und kontrolliert.  
Das Modell der Qualitätsbeurteilung der Abbildung 4.1 aus Kapitel 4.1.1 kann 
 5 Systemanalyse  
 49  
hierzu für die Prozesse der Qualitätsprüfungen adaptiert werden. Die 
Qualitätsprüfungen werden in der Abbildung 5.2 als Prüfprozesse im bestehenden 
Qualitätssicherungssystem mit den maßgeblichen Schnittstellen zum Herstellprozess 
der „Asphaltstraße“ aufgezeigt. Die möglichen Qualitätsdefizite zwischen den 
Prozessbeteiligten werden aufgezeigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 5.2: Qualitätsprüfungen im Regelkreis der Qualitätssicherung 
 
Der Kunde (AG) überreicht seinem Lieferanten, dem bauausführenden Unternehmen 
(AN) ein Lastenheft mit spezifizierten Qualitätsforderungen an die Beschaffenheit 
der Asphaltstraße (Schnittstelle Δ9). Das Lastenheft entwickelt sich aus dem 
Bauvertrag mit den entsprechenden Spezifikationen des Technischen Regelwerks. 
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Das bauausführende Unternehmen (AN) übergibt an seinen Lieferanten (L) ein 
Pflichtenheft mit der Spezifizierung der Kundenanforderungen zur Ermittlung der 
Erstprüfung (Schnittstelle Δ8). Mit den nun vorliegenden definierten 
Qualitätsforderungen gestaltet das bauausführende Unternehmen als 
Auftragnehmer (AN) einen für den Verwendungszweck bestimmten 
Eignungsnachweis (Schnittstelle Δ7), der für ihn die Grundlage der zugesicherten 
Qualität des Produktes bildet. Der Kunde (AG) nimmt vor Bauausführung diese 
zugesicherte Qualität über den erstellten Eignungsnachweis wahr (Schnittstelle Δ4). 
Die Ausführungsqualität ist mit der Durchführung von Eigenüberwachungen des 
bauausführenden Unternehmens (AN) zu begleiten. Die Eigenüberwachung 
dokumentiert die erstellte Ausführungsqualität (Schnittstelle Δ5).  
Die entscheidende Qualitätsbeurteilung erfolgt letztlich durch die Qualitätskontrolle 
mit Durchführung der Kontrollprüfungen von anerkannten Prüfstellen im Auftrag 
des Kunden (AG) (Schnittstelle Δ1). Der Kunde (AG) bewertet die Qualität des 
Produktes über die Erfüllung der spezifizierten Qualitätsforderungen.  
Eine Schnittstelle des Herstellprozesses „Asphaltstraße“ ist von elementarer 
Bedeutung für die Prozesse der Qualitätsprüfung. Zwischen den Fertigungsschritten 
Transport und Einbau übergibt der Lieferant (L) das Produkt „Asphaltmischgut“ an 
seinen Kunden (AN). Der Lieferant (L) garantiert die Konformität des 
Asphaltmischgutes nach DIN EN 13108 [2006] (Schnittstelle Δ10). 
Anhand der Darstellung der Abbildung 5.2 zeigt sich, dass sich der Prozess der 
Bauausführung mit Maßnahmen der Qualitätsplanung und –lenkung in einem 
geschlossenen Qualitätskreis befindet. Qualitätsprüfungen werden in allen Phasen 
der Produktherstellung durchgeführt. Die Qualitätskontrolle nimmt hierbei eine 
besondere Rolle ein, da diese von dem Kunden (AG) als maßgebliche Beurteilung 
der Erfüllung der Qualitätsforderungen herangezogen wird. Die Prozesselemente 
der Qualitätskontrolle werden schraffiert hervorgehoben. 
Die Qualitätsverbesserung besitzt im festgelegten System der Qualitätssicherung 
keine Schnittstellen zu anderen Prozessen. In Einzelfällen können jedoch 
qualitätsverbessernde Maßnahmen durch die Anwendung der Grundsätze des 
Qualitätsmanagements der Prozessbeteiligten verankert sein. 
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5.1.4  Qualitätskontrolle im engeren Regelkreis der Qualitätssicherung 
Die Beurteilung der Produktqualität durch die Qualitätskontrolle besitzt im 
Asphaltstraßenbau einen hohen Stellenwert. Damit eine gute Qualität des Produktes 
nicht einer Fehlbeurteilung der Qualitätskontrolle unterliegt, werden besondere 
Anforderungen an die Durchführung der Qualitätskontrolle gestellt. Die 
Dienstleistung der beauftragten Prüfstelle bildet den Kernprozess der 
Qualitätskontrolle. 
In diesem inneren Kreis der Qualitätssicherung besteht eine Kunden-
Lieferantenbeziehung zwischen dem Auftraggeber als Bauherr der Straße und der 
Prüfstelle. Das angepasste Modell der Qualitätsbeurteilung verdeutlicht in 
Abbildung 5.3 die Sichtweisen der Dienstleistungsqualität zwischen dem Kunden 
(AG) und dem Anbieter (P). 
Der Kunde (AG) setzt Erwartungen an die zu erbringende Leistung und Qualität der 
Prüfstelle. Die Erwartungshaltung des Kunden (AG) kann sich in Erfahrungen 
abgeschlossener Projekte in Zusammenarbeit mit einer Prüfstelle, in Empfehlungen 
Dritter, in vorliegenden Wettbewerbsangeboten oder in eigenen Bedürfnissen 
begründen. Gleichzeitig bestehen auch mit Vorliegen der RAP Stra [FGSV, 2004] 
spezifizierte Qualitätsforderungen an eine Prüfstelle. Eine Prüfstelle wird bei 
Erfüllung der Anforderungen von Landesbehörden für die Durchführung von 
Qualitätskontrollen anerkannt. 
Der Kunde (AG) erteilt einer Prüfstelle (P), die eigene Vorstellungen über 
Erfordernisse hat, den Prüfauftrag (Schnittstelle Δ9). Mit Annahme des Auftrags 
sichert die Prüfstelle dem Auftraggeber eine Qualität der Leistung zu 
(Schnittstelle Δ4). Die Prüfstelle (P) ist bestrebt diese versprochene Qualität zu 
leisten. 
Innerhalb der Prüfstelle (P) ist die Prüfleistung zu bestimmen, die von den eigenen 
Vorstellungen abweichen kann (Schnittstelle  Δ8). Sobald eine Nichteinhaltung der 
gestellten Spezifikationen vorliegt, können nach Lieferung der Leistung 
Abweichungen in Form von Nichtkonformität bestimmt werden (Schnittstelle  Δ10). 
Nach Gestaltung des Prüfablaufs (Schnittstelle  Δ7) kann die Leistung erstellt werden 
(Schnittstelle  Δ6). Die in einem Prüfzeugnis dokumentierte Leistung nimmt der 
Kunde (AG) wahr (Schnittstelle  Δ5). Ein Vergleich der wahrgenommenen Qualität 
des Kunden (AG) mit seinen Erwartungen lässt eine Aussage über die 
Kundenzufriedenheit zu (Schnittstelle  Δ1).  
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Eine Prüfstelle (P) kann mit der Implementierung eines 
Qualitätsmanagementsystems nach DIN EN ISO 9001 [Beuth, 2001] 
prozessorientierte Elemente der Qualitätsplanung und –lenkung aufnehmen, um den 
Prozess der Qualitätskontrolle so zu steuern, dass die eigene Sichtweise der Qualität 
der Sichtweise des Kunden (AG) entspricht. Werden in diesem Fall alle spezifizierten 
Qualitätsforderungen erfüllt, treten keine Qualitätsdefizite in dem Prozess der 
Qualitätskontrolle auf. Doch lassen sich nicht alle Erwartungen des Kunden 
spezifizieren, da Anforderungen in der Regel einem Wandel unterworfen sind. Die 
wahrgenommene Qualität wird ein Kunde auch an den Merkmalen „Kosten“ und 
„Zeit“ zur Erbringung der Dienstleistung messen. Es ist notwendig, mögliche 
Kundenbedürfnisse im Prozess der Qualitätskontrolle zu bewerten. 
 
Kunde (AG) Anbieter/Prüfstelle (P) 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 5.3: Sichtweisen der Qualität im Regelkreis der Qualitätskontrolle in 
Anlehnung an SEGHEZZI und HANSEN [SEGHEZZI, 1993] 
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5.2 Anforderungen an den Prozess der Qualitätskontrolle 
5.2.1 Kundenanforderungen 
Das Qualitätssicherungssystem im Asphaltstraßenbau ist darauf ausgelegt, die 
Qualität von Leistungen mit Merkmalen eindeutig und hinreichend so zu 
beschreiben, dass die Einhaltung der Spezifikationen mit niedergelegten 
Anforderungen geprüft werden kann. Bedürfnisse der Kunden (AG) stehen nicht im 
Vordergrund. Die im Kontext dieser Arbeit durchgeführte Literaturstudie zeigt, dass 
spezifizierte Kundenanforderungen vorliegen. Die RAP Stra [FGSV, 2004] definiert 
Anforderungen, die Prüfstellen zur Anerkennung erfüllen müssen. Es lassen sich 
hieraus folgende an Prüfstellen gerichtete Kundenanforderungen ableiten: 
o Fach- und sachgerechte Bearbeitung der Aufträge 
o Zutreffende Ergebnisse 
o Unabhängigkeit und Objektivität 
o Kurze Bearbeitungsdauer der Prüfungen 
o Zeitnahe Übermittlung der Prüfberichte 
Aus der Literatur (s.a. Kapitel 4.2) können weitere Kundenanforderungen abgeleitet 
werden: 
o Angemessenheit der Dienstleistung 
o Weiterführende Bewertung der Ergebnisse 
o Flexibilität, Verfügbarkeit 
 
5.2.2 Expertenbefragung zur Ermittlung der Kundenbedürfnisse 
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde eine Befragung von Experten der 
Auftraggeberseite durchgeführt, die als Kunden Bedürfnisse und Erwartungen an 
den Prozess der Qualitätskontrolle stellen. Ein Abgleich der bestehenden 
spezifizierten Forderungen mit den Bedürfnissen und Erwartungen der Experten 
kann mögliche Qualitätsdefizite im Prozess der Qualitätskontrolle aufzeigen.  
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Konzeption der Expertenbefragung 
Die Expertenbefragung wurde in Form eines Leitfadengesprächs durchgeführt. Der 
erstellte Leitfaden in Anlage 1-1 besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil enthält 
Leitfragen. Hierdurch wird eine offene Gesprächsführung mit den Experten 
ermöglicht. Die offene Fragetechnik lässt erweiterte Antwortspielräume zu. 
Der zweite Teil enthält eine Skalafrage zu den bestehenden Kundenanforderungen, 
die im Rahmen der Literaturstudie ermittelt worden sind. Die Experten haben die 
Bedeutung dieser Kundenanforderungen auf einer Skala von 1 (trifft nicht zu) bis 5 
(trifft voll zu) hinsichtlich ihrer Bedürfnisse zu bewerten.  
Die Kombination der beiden Fragetechniken in vorgesehener Reihenfolge soll 
ermöglichen, ein Abbild über die Bedürfnisse der Befragten zu dem Thema zu 
erhalten, ohne vorweg Assoziationen zu beeinflussen. Mit der Häufigkeitsfrage wird 
abschließend eine Rangordnung der bereits definierten „Kundenanforderungen“ 
erstellt. Voruntersuchungen konnten den Leitfaden hinsichtlich seiner Validität und 
Reliabilität untersuchen und zur Verbesserung der Fragen führen. 
Zu dieser Befragung wurden 16 Experten aus der Straßenbauverwaltung 
ausgewählt, die mit der Vergabe von Kontrollprüfungen vertraut sind. Von den 
Experten haben 8 eine Leitungsfunktion und 8 eine Sachbearbeiterfunktion. Da die 
Praxis der Durchführung von Qualitätskontrollen zwischen den Bundesländern sehr 
unterschiedlich sein kann, wurden Experten der Bundesländer Hessen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz und Thüringen befragt. Die vorliegende Anzahl der 
Datensätze lässt tendenzielle Aussagen zu.  
 
Auswertung und Ergebnisse der Expertenbefragung 
Innerhalb des ersten Befragungsteils konnte sehr offen gesprochen werden. Die 
Befragten teilten Ihre Vorstellungen und Erwartungen mit. Die Aussagen waren sehr 
vielfältig und heterogen. Bezüglich der Wünsche und Bedürfnisse an die Leistung 
einer Prüfstelle wurde in vielen Fällen darauf hingewiesen, dass diese nur dann 
beauftragt werden kann, wenn eine Anerkennung nach RAP Stra [FGSV, 2004] 
vorliegt. Die verschiedenen Aussagen wurden stichpunktartig protokolliert. Einige 
der Befragten berichteten auch von positiven Erfahrungen, die sie mit Prüfstellen 
haben, weshalb wiederholt auf diese Prüfstellen zurück gegriffen wird. In einigen 
Regionen ist auch eine lokale Abhängigkeit zu ortsansässigen anerkannten 
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Prüfstellen zu beobachten, die dann aufgrund einer größeren Flexibilität ausgewählt 
werden. 
Mit den Aussagen der Experten konnten keine weiteren Kundenanforderungen 
formuliert werden. Alle relevanten Aussagen können den bereits zuvor definierten 
Kundenanforderungen zugeordnet werden. Dieser Sachverhalt zeigt die Wirkung 
von spezifizierten Forderungen im Asphaltstraßenbau auf. Die Auftraggeber wenden 
die Regelwerke an und beauftragen, die ihnen bekannten und anerkannten 
Prüfstellen für die Durchführung der Prüfungen, um bestehende Anforderungen auf 
Erfüllung überprüfen zu lassen. Es bestehen nur in Einzelfällen individuelle 
Bedürfnisse, die eine Auswahl von Prüfstellen beeinflussen. 
Die Skalafrage wurde von allen Befragten beantwortet. Die Auswertung ist der 
Anlage 1-2 zu entnehmen. Es liegen ordinalskalierte Variablen in einer 
Häufigkeitstabelle vor, weshalb kein arithmetisches Mittel, sondern ein Median 
berechnet wird. Der gerundete Wert des Medians entspricht dem Bedeutungsmaß 
eines Merkmals. Zur genaueren Berechnung des Medians wird die Schätzformel der 
Gleichung 2 nach ZÖFEL [2002] verwendet: 
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 (Gleichung 2) 
 
Für jedes der Merkmale „Kundenanforderung“ liegen 16 Datensätze vor. Eine 
Unterscheidung der Ergebnisse zwischen den Befragten „Leitungsebene“ und 
„Sachbearbeiterebene“ ist möglich, doch der Nachweis einer Signifikanz aufgrund 
des geringen Datenmaterials war nicht durchführbar. Die berechneten Mediane eines 
Merkmals weisen im Vergleich der Befragungsebenen gleiche Größenordnungen auf. 
Eine tendenziell höhere Bedeutung messen die Befragten der Leitungsebene dem 
Merkmal „Angemessenheit der Dienstleistung“ bei, während die Befragten der 
Sacharbeiterebene den Merkmalen „Kurze Bearbeitungsdauer der Prüfungen“ und 
„Zeitnahe Übermittlung der Prüfberichte“ eine höhere Bedeutung beimessen. 
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Die Abbildung 5.4 zeigt die prozentualen Häufigkeiten aller Merkmale 
„Kundenanforderungen“ aus der Expertenbefragung. Mit jeweils 16% beurteilen die 
Experten die Merkmale „Fach- und sachgerechte Bearbeitung der Aufträge“, 
„Zutreffende Ergebnisse“ und „Unabhängigkeit und Objektivität“ als die wichtigsten 
Anforderungen, die Prüfstellen erfüllen müssen. Eine „Weiterführende Bewertung 
der Ergebnisse“ wird von den Experten  mit 7% als weniger wichtig eingestuft. Die 
Kundenanforderungen geben bei der Expertenbefragung auch die 
Kundenbedürfnisse wieder. 
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Abbildung 5.4: Prozentuale Häufigkeiten der Kundenanforderungen  
 
5.2.3 Erfüllungsgrad der Kundenanforderungen 
Der Erfüllungsgrad der Kundenanforderungen kann mit Anwendung des Quality 
Function Deployment (QFD) (s.a. Kapitel 4.1.6) ermittelt werden. Es ist hierzu eine 
Beziehungsmatrix zwischen den Kundenanforderungen bzw. –bedürfnissen der 
relevanten Kundengruppe und den Qualitätsmerkmalen der zu erbringenden 
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Leistung aufzubauen.  
Die relevante Kundengruppe ist mit dem Auftraggeber, der die Dienstleistung der 
Qualitätskontrolle beauftragt ebenso definiert, wie die zu erfüllenden 
Kundenanforderungen, die bereits in Kapitel 5.2.2 festgelegt worden sind. Die 
Gewichtung dieser Kundenanforderungen liegt mit der Ermittlung der 
Bedeutungsmaße vor. 
 
Festlegung von Qualitätsmerkmalen 
Die Qualitätsmerkmale der Dienstleistung sind aus Sicht der Prüfstelle zu definieren. 
Hierzu fand mit Mitarbeitern der Prüfstelle, der Versuchsanstalt für Straßenwesen 
der Technischen Universität Darmstadt, ein kreativer Gedankenaustausch statt. Mit 
der Anwendung der „Mind Mapping“ Methode wurde eine Vielzahl an Gedanken 
visualisiert und erste Ansätze für die Formulierung von Qualitätsmerkmalen 
protokolliert. In den Gesprächen wurde der Ansatz verfolgt, wie eine Prüfstelle ihre 
Leistung erbringt, um Kundenanforderungen erfüllen zu können. Aus der 
Literaturanalyse lassen sich weitere Qualitätsmerkmale ermitteln, die aufzeigen wie 
eine Prüfstelle Kundenanforderungen erfüllen kann. Wesentliche Grundlagen hierfür 
bilden die Grundsätze des Qualitätsmanagements mit Aufbau eines 
Qualitätsmanagementsystem (s.a. Kapitel 4.1.2) in Prüfstellen sowie die vorliegenden 
Spezifikationen nach RAP-Stra [FGSV, 2004]. Aus der Recherche und dem 
Gedankenaustausch lassen sich die folgenden Qualitätsmerkmale definieren: 
 
o Sachgerechte Probenahme  
o Normgerechte Prüfungsdurchführung 
o Effiziente Arbeitsweise 
o Qualifizierte Fachkräfte 
o Prüfmittelüberwachung 
o Lenkung der Dokumente 
o Probeneingangsmanagement 
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Aufbau und Auswertung einer Beziehungsmatrix 
Die QFD – Beziehungsmatrix zwischen den Kundenanforderungen und den 
Qualitätsmerkmalen wird in Anlage 1-3 aufgebaut. Mit den Ziffern (0=nicht, 
1= möglich, 2=schwach, 3=stark) werden durch sachliche Feststellung, in welchem 
Maße die gefundenen Qualitätsmerkmale die Kundenanforderungen erfüllen, die 
Beziehungen hergestellt. Für jedes Qualitätsmerkmal lassen sich Bedeutungsmaß 
und Erfüllungsgrad der Kundenanforderungen rechnerisch ermitteln. Die 
Optimierungsrichtung der Qualitätsmerkmale werden ebenfalls angegeben. Im 
Rahmen dieser Arbeit wird die erstellte Matrix nicht auf ein konstruiertes 
Qualitätshaus erweitert. Für die Auswertung sind Untersuchungen der 
Wechselwirkungen zwischen den Qualitätsmerkmalen, die Angabe von Zielwerten 
und Schwierigkeitsgraden und ein Wettbewerbsvergleich nicht relevant.  
Anhand der Bedeutungsmaße kann in der QFD – Matrix eine Rangfolge der 
Qualitätsmerkmale, die Kundenanforderungen erfüllen, ermittelt werden. Die 
Tätigkeiten in der Prüfstelle, denen die Qualitätsmerkmale mit den höchsten 
relativen Erfüllungsgraden zugeordnet werden können, sollten umso mehr geeignet 
sein, die an sie gestellten hohen Anforderungen zu erfüllen. Qualitätsfähig sollten 
auch die Tätigkeiten sein, die Qualitätsmerkmale mit Kundenanforderungen der 
höchsten Gewichtung enthalten. 
Mit den ermittelten relativen Erfüllungsgraden der Qualitätsmerkmale 
„Normgerechte Prüfungsdurchführung“ von 19 Prozent und „Sachgerechte 
Probenahme“ von 18 Prozent können die Kundenanforderungen am besten 
abgedeckt werden. Diese Qualitätsmerkmale erfüllen auch die 
Kundenanforderungen mit hoher Gewichtung. Die weiteren Qualitätsmerkmale 
„Qualifizierte Fachkräfte“ mit 15 Prozent und „Effiziente Arbeitsweise“ mit 16 
Prozent weisen ebenfalls hohe Erfüllungsgrade auf und können die 
Kundenanforderungen teilweise abdecken. Die Qualitätsmerkmale „Lenkung der 
Dokumente“, „Prüfmittelüberwachung“ und „Probeneingangsmanagement“ können 
mit relativen Erfüllungsgraden von 12, 11 und 8 Prozent die Kundenanforderungen 
nicht ausgewogen abdecken. Die Abbildung 5.5 fasst das Ergebnis der Auswertung 
zusammen. Die Tätigkeiten der „Probenahme“ und der „Durchführung der 
Prüfungen“ besitzen demnach eine große Wirkung auf die wahrgenommene Qualität 
des Kunden und müssen innerhalb des Prozesses „Qualitätskontrolle“ prozesssicher 
gestaltet werden. 
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Abbildung 5.5: Relative Erfüllungsgrade der Kundenanforderungen durch 
Qualitätsmerkmale 
 
5.3 Prozessanalyse und Risikobewertung der Qualitätskontrolle 
5.3.1 Allgemeines 
In der in Kapitel 5.1.3, Abbildung 5.2 aufgezeigten Qualitätskontrolle sind 
grundsätzlich drei Prozesse zu unterscheiden: 
o Kontrollprüfung 
o Zusätzliche Kontrollprüfung 
o Schiedsuntersuchung 
 
Die einzelnen Prozesse werden in Kapitel 4.2.3 definiert. Die Kunden-
Lieferantenbeziehungen können sich in den Prozessen unterscheiden. Die Prozesse 
„Zusätzliche Kontrollprüfung“ und „Schiedsuntersuchung“ bedingen, dass die 
Kontrollprüfung vorher abgelaufen ist und mit Fehlern behaftet war.  
Bei Schiedsuntersuchungen können sich  diese Fehler aus Messergebnissen 
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durch Erfassung der quantitativen Qualitätsmerkmale ableiten. Es sind neben groben 
Fehlern grundsätzlich auch systematische und zufällige Fehler möglich. Ein Anlass 
für Schiedsuntersuchungen können unverträgliche Messergebnisse sein, die sowohl 
auf zufällige als auch auf systematische Abweichungen oder auf grobe Fehler 
beruhen. Systematische Fehler beeinflussen die Richtigkeit, zufällige Fehler die 
Präzision. [Beuth, 1987]. Ein quantitativer Ausdruck für die Größe der 
zufallsbedingten Abweichungen ist die Vergleichbarkeit, die dazu dient, die 
Verträglichkeit zweier Ergebnisse auch im Rahmen von Schiedsuntersuchungen zu 
untersuchen. Bei einem Massen- und Schüttgut wie Asphalt müssen Streuungen 
nicht herstellbedingt sein, sondern können sich maßgeblich aus stoffliche 
Inhomogenitäten oder Probenahmen ableiten. 
Eine Vollprüfung (s.a. Kapitel 4.2.4) ist in der Qualitätskontrolle grundsätzlich nicht 
möglich, weshalb eine Stichprobenprüfung angewendet wird, die bei 
Kontrollprüfungen mit formulierten Qualitätsanforderungen zu einer Entscheidung 
über Abnahme oder Rückweisung einer Leistung führt. Die Stichprobenprüfung ist 
für die Prozessbeteiligten mit Risiken verbunden, da Entscheidungen auf 
Stichprobenbasis Fehlentscheidungen ermöglichen. Der Prüfplan mit 
Fehlentscheidungen [FGSV, 2004] basiert darauf, dass ein akzeptables Prüflos 
fälschlicherweise abgelehnt werden kann (Fehlentscheidung 1. Art), jedoch auch ein 
nicht akzeptables Prüflos angenommen werden kann (Fehlentscheidung 2. Art).  
Zusätzliche Kontrollprüfungen beruhen darauf, dass Fehlentscheidungen erster und 
zweiter Art eingegrenzt werden können, wenn anzunehmen ist, dass ein Ergebnis 
einer Kontrollprüfung nicht kennzeichnend für die zugeordnete Fläche ist. In diesem 
Fall ist die zugeordnete Fläche als Prüflos zu betrachten.  
Die beschriebenen Prozesse der Qualitätskontrolle, deren Ergebnisse die 
Qualitätsbeurteilung des Produktes „Asphaltstraße“ ist, werden in den folgenden 
Kapiteln analysiert und in Prozesselemente unterteilt. 
 
5.3.2 Prozessstruktur der Qualitätskontrolle 
Die Prozesselemente lassen sich aus dem bestehenden Regelwerk ableiten. 
Voruntersuchungen zur Prozessanalyse von Kontrollprüfungen hat MIX [2003] 
durchgeführt. Aus Sicht einer Prüfstelle können für den Prozess der 
Kontrollprüfungen die Prozesselemente der Abbildung 5.6 festgelegt werden. 
Prozessbeteiligte sind der Kunde (AG) und die Prüfstelle (P) mit gemeinsamen 
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Schnittstellen. Die Schnittstellen sind bereits im Kapitel 5.1.4 definiert. Die 
Prozessstruktur der „Zusätzlichen Kontrollprüfung“ und der 
„Schiedsuntersuchung“ entspricht der Prozessstruktur einer Kontrollprüfung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 5.6: Prozesselemente der Kontrollprüfung 
 
Prozesselement „Auftragsannahme“ 
Die Auftragsannahme als Prozesselement beschreibt die Schnittstelle aus Sicht der 
Prüfstelle zwischen dem Kunden (AG) und der Prüfstelle (P) zum Zeitpunkt des 
Erstkontakts. Der Auftrag zur Durchführung einer Kontrollprüfung wird zumeist 
vorab telefonisch erteilt und anschließend schriftlich bestätigt. Im Zusammenhang 
mit der Auftragsvergabe erwartet der Kunde eine „Kurze Bearbeitungsdauer der 
Prüfungen“ und eine „Zeitnahe Übermittlung der Prüfberichte“ (s.a. Kapitel 5.2.1). 
Den Zeitbedarf zur Erbringung der Dienstleistung kann der Kunde bereits über den 
durch Regelwerke festgelegten Umfang subjektiv abschätzen. Die Prüfstelle muss 
bereits bei Auftragsannahme so organisiert sein, dass sie dem Kunden Ortstermine 
oder Termine zur Abwicklung des Prüfauftrages verbindlich mitteilen kann.  
Mit der Kundenanforderung „Angemessenheit der Dienstleistung“ wird 
angesprochen, dass die Prüfstelle eine „Fach- und sachgerechte Bearbeitung des 
Auftrags“ in angemessener Zeit zu marktgerechten Preisen anbietet. Bei 
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Auftragsannahme sollte dem  Kunden (AG) ein Leistungskatalog vorliegen. 
Der Erstkontakt in der Prüfstelle erfolgt mit der Anfrage des Kunden, die bei freien 
Kapazitäten in der Prüfstelle und bekanntem Leistungskatalog in der Regel zur 
Auftragsannahme führt. Der Neukunde nimmt bereits über den Erstkontakt die 
fachliche und soziale Kompetenz des „Qualifizierten Mitarbeiters“ wahr. Aus dieser 
Wahrnehmung entwickelt sich bereits das Vertrauen zur Leistungsfähigkeit der 
Prüfstelle. 
Zum Zeitpunkt der Auftragsannahme muss der Kunde (AG) der Prüfstelle 
Informationen bereit stellen, damit der Prüfauftrag normkonform durchgeführt 
werden kann. Diese Informationen betreffen die Bereitstellung von Proben bzw. die 
Beauftragung der Probenahme, Überreichen von Dokumenten des Bauvertrags und 
Eignungsnachweise der Baustoffe. Die Prüfstelle benötigt genaue Vorstellungen über 
dem Umfang des Prüfauftrags und der anzuwendenden Regelwerke, um die 
Dienstleistung ausführen zu können und die ermittelten Ergebnisse den 
vertraglichen Anforderungen gegenüberzustellen. 
 
Prozesselement „Probenahme“ 
Das Prozesselement Probenahme ist für die Qualitätsbeurteilung grundlegend. Die 
„Sachgerechte Probenahme“ ist eine der Voraussetzungen für die „Ermittlung 
zutreffender Ergebnisse“. Die Durchführung von Probenahmen ist dann erforderlich, 
wenn die Beschaffenheit des Prüfgutes nicht „in situ“, sondern unter genormten 
Prüfmethoden und –geräten im Laboratorium festgestellt werden muss. Grundsätze 
der Probenahme sind im Technischen Regelwerk beschrieben. Die TP Asphalt, Teil 
27 [FGSV, 2009], die auf der DIN EN 12697-27 [2000] basiert, beschreibt Verfahren 
zur Probenahme von Asphalt. Die Probenahme ist unter Aufsicht je eines 
Bevollmächtigten und in Gegenwart der am Bauvertrag beteiligten Parteien 
durchzuführen. Dies kann für den Kunden (AG) die Prüfstelle (P) sein. Der 
Probenehmer muss den Zweck der Probenahme kennen und die „Fachliche 
Qualifikation“ besitzen, diese auch ausführen zu können. Neben der sachgerechten 
Entnahme muss eine sofortige Kennzeichnung der Proben erfolgen, damit die Proben 
jederzeit richtig zugeordnet werden können. Als besondere Leistung kann auch der 
Kunde (AG) seinem Lieferanten (AN) unter Aufsicht die Probenahme, die 
zweifelsfreie Kennzeichnung und die versandfertige Verpackung der Proben 
übertragen. 
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Die Größe oder Menge der zu entnehmenden Proben richtet sich nach dem Umfang 
der durchzuführenden Untersuchungen. Im Rahmen von Kontrollprüfungen werden 
zur Bestimmung der Beschaffenheit des Asphaltmischguts Mischgutproben 
entnommen. Die entnommenen Proben werden in Teilproben aufgeteilt, wovon die 
Prüfstelle (P) eine erhält. Die weiteren Teilproben sind für den Lieferanten (AN), 
Zulieferanten (L) und für den Kunden (AG) vorgesehen. Die Teilprobe des Kunden 
(AG) dient gleichzeitig als Rückstellprobe für etwaige Schiedsuntersuchungen. Eine 
Schiedsuntersuchung darf sich jedoch nicht auf Zweifel einer unsachgemäßen 
Probenahme begründen. Schiedsuntersuchungen müssen in solchen Fällen an 
Proben aus Ausbaustücken (Bohrkernen) durchgeführt werden. Die TP Asphalt, Teil 
27 [FGSV, 2009] beschreibt, dass auch der Lieferant (L) vom Auftragnehmer (AN) 
unterrichtet werden muss.  
Für die Prüfverfahren, die im Labor zur Bestimmung der fertigen Leistung 
durchzuführen sind, müssen im Rahmen von Kontrollprüfungen aus der 
eingebauten Schicht Ausbaustücke (Bohrkerne) entnommen werden. Bei der 
Probenahme wird in diesen Fällen nur eine Teilprobe für den Kunden (AN) 
entnommen. 
Der Prozess der Probenahme besitzt demnach Schnittstellen zu allen 
Prozessbeteiligten der Bauausführung (s.a. Kapitel 5.1.3, Abbildung 5.2). 
Bei der Entnahme der Mischgutprobe muss sichergestellt werden, dass die Probe die 
gleiche Beschaffenheit aufweist wie die Ladung des Transportfahrzeugs. Als Ort für 
die Probenahme hat sich in der Praxis der Bereich der Verteilerschnecke des 
Straßenfertigers etabliert und entspricht damit der TP Asphalt, Teil 27 [FGSV, 2009].  
Das Verfahren nach der DIN 1996 [Beuth, 1994] empfiehlt durch Umsetzen, 
Vierteilen und Ausscheiden auf einem Probenahmeblech eine vorher mit Schaufeln 
gewonnene Sammelprobe soweit zu reduzieren, dass nur die zur Gewinnung von 
Teilproben benötigte Mischgutmenge verbleibt. Diese Vorgehensweise zur 
Gewinnung von Teilproben ist nicht explizit in der TP Asphalt, Teil 27 [FGSV, 2009] 
beschrieben. 
Das Ablaufschema nach DIN 1996 [Beuth, 1994] der Abbildung 5.7 zeigt den Einfluss 
der Probenahme auf die Teilprobe, an der in der Prüfstelle nach Probeteilung und 
Prüfung die Ergebnisse ermittelt werden. Prüfergebnisse unterliegen demnach 
Streuungen aus herstellbedingten Abweichungen und aus den Probenahmen sowie 
den Vertrauensbereichen der Prüfungen.  
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Abbildung 5.7: Ablaufschema für die Probenahme und Prüfung von
 Asphaltmischgut nach DIN 1996, Blatt 1 [Beuth, 1994] 
 
Wesentlicher Bestandteil der Probenahme ist die Dokumentation der Probenahme in 
einer Niederschrift. Die Prüfstelle (P) ist auf alle Informationen der Entnahme 
angewiesen. Angaben aus dem Eignungsnachweis und zum Untersuchungsauftrag 
vervollständigen alle Informationen.  
Mit ihrer Unterschrift bestätigen Kunde (AG) und Lieferant (AN) die Durchführung 
einer sachgemäßen Probenahme. Die Niederschrift sollte dreifach angefertigt 
werden. Zwei Ausfertigungen verbleiben bei den Beteiligten und eine wird der 
Prüfstelle ausgehändigt. 
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Prozesselement „Probenversand“ 
Nach durchgeführten Probenahmen müssen alle Teilproben die gleiche äußere 
Beschaffenheit und Kennzeichnung aufweisen. Das Verpacken der Proben erfolgt an 
den Entnahmestellen. Nach der TP Asphalt, Teil 27 [FGSV, 2009] müssen 
Asphaltmischgutproben von Walzasphalt in sauberen, innen nicht lackierten 
Blechgefäßen verpackt und transportiert werden. Direkt nach dem Befüllen müssen 
die Behälter verschlossen werden. 
Die Ausbaustücke (Bohrkerne) müssen so verpackt werden, dass die Proben den 
Transport bis zur Prüfstelle unversehrt überstehen. Die Beschriftung von 
Ausbaustücken muss lesbar und dauerhaft sein. 
Die Übergabe der Proben einer Kontrollprüfung an eine Prüfstelle obliegt den 
Kunden (AG), um Missbrauch vorzubeugen. 
 
Prozesselemente „Durchführung Prüfung“ und „Durchführung Messung“ 
Die Prozesselemente „Durchführung der Prüfung“ und „Durchführung der 
Messung“ sind Teil interner Prozesse von Organisationen, die auf die fach- und 
sachgerechte Durchführung spezialisiert sind. Im Prozess der Kontrollprüfung sind 
Messungen, die „in situ“ durchgeführt werden von Prüfungen zu unterscheiden, die 
unter definierten Bedingungen im Laboratorium erfolgen. Die Art und der Umfang 
von im Laboratorium durchzuführenden Prüfungen sind in der Abbildung 5.8 nach 
ZTV Asphalt [FGSV, 2007] aufgezeigt. 
Prüfungen am Asphaltmischgut erfolgen je Asphaltschicht und –lage an Proben, die 
aus dem laufenden Herstellungsprozess entnommen werden. Die sachgemäße 
Probenahme ist eine grundlegende Voraussetzung für die fach- und sachgerechte 
Durchführung der Prüfungen. Ein Prüflaboratorium, dass nach RAP Stra [FGSV, 
2004] anerkannt ist, erfüllt die Grundvoraussetzungen für die Durchführung von 
Kontrollprüfungen. Eine Prüfstelle sollte ein prozessorientiertes 
Qualitätsmanagement eingeführt haben und auch die Qualitätsmerkmale (s.a. 
Kapitel 5.2.3, Abbildung 5.5) zur Erfüllung der Kundenanforderungen umsetzen. Die 
einzelnen Prüfmerkmale werden nach festgelegten Prüfvorschriften (TP Asphalt 
[FGSV, 2009]) ausgeführt. Ein Prüflaboratorium kann sich darüber hinaus mit der 
Teilnahme an Ringanalysen durch vergleichende Untersuchungen mit anderen 
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Prüfstellen selbst kalibrieren und die Qualität der Prüfdurchführung verbessern. 
 
 
 
Abbildung 5.8: Art und Umfang von Kontrollprüfungen nach ZTV Asphalt 
[FGSV, 2007] 
 
An der eingebauten Schicht werden sowohl Laboratoriumsuntersuchungen an 
Probekörper bezüglich der Prüfmerkmale „Verdichtungsgrad“, „Hohlraumgehalt“ 
und „Schichtenverbund“ durchgeführt, sowie Messungen an der fertigen Leistung 
vor Ort. Für die im Laboratorium durchzuführenden Untersuchungen an der 
eingebauten Schicht müssen Ausbauproben aus der fertig gestellten 
Asphaltbefestigung entnommen werden. Mit einer zeitnahen Entnahme von Proben 
ist auch im Rahmen der Kontrollprüfung noch die Möglichkeit gegeben, einen 
indirekten Einfluss auf die Qualität zu nehmen. 
Die Prüfmerkmale Einbaudicke, profilgerechte Lage, Ebenheit und Griffigkeit 
werden vor Ort mit Messverfahren quantifiziert. Für diese Verfahren bestehen 
jeweils Technische Prüfvorschriften. Im Einzelnen sind hier die TPD [FGSV, 1989], 
die TP Eben [FGSV, 2007] und die TP Griff [FGSV, 2007] zu nennen. Diese 
Messverfahren erfolgen erst nach Fertigstellung der Asphaltdeckschicht und können 
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die Qualität nicht beeinflussen. Im Fall von Griffigkeitsmessungen besteht für den 
Lieferanten (AN) auch die Möglichkeit eine erneute Kontrollprüfung zu verlangen, 
wenn Abnahmegrenzwerte unterschritten werden, die dann aufgrund des Einflusses 
der jahreszeitlichen Schwankungen auf das Messverfahren und der Problematik 
hinsichtlich der Anfangsgriffigkeit nach Verkehrsfreigabe im festgelegten Zeitraum 
erneut durchgeführt werden. 
Die Beantragung von Schiedsuntersuchungen oder die Durchführung von 
Zusätzlichen Kontrollprüfungen sind im Bedarfsfall nach ZTV Asphalt [FGSV, 2007] 
für alle Kontrollprüfungen am Asphaltmischgut und an der eingebauten Schicht  
möglich. 
 
Prozesselement „Prüfbericht“ 
Im Prüfbericht werden alle Ergebnisse dokumentiert. Der Prüfbericht als schriftliches 
Dokument enthält alle Ergebnisse der zu untersuchenden Prüfmerkmale nach 
spezifiziertem Prüfplan. Die Abweichungen der ermittelten Ergebnisse von den 
Anforderungen nach Technischem Regelwerk werden von der Prüfstelle festgestellt 
und nach Gegebenheit beurteilt. Für diese Beurteilung müssen der Prüfstelle alle 
bauvertraglich relevanten Regelungen bekannt sein. Der Prüfbericht wird dem 
Kunden (AG) ausgehändigt und stellt die Grundlage für weitere Entscheidungen 
dar, die zur Annahme oder Rückweisung eines Prüfloses führen können. In 
vertraglicher Konstellation zwischen dem Kunden (AG) und Auftragnehmer (AN) 
können sich auf Grundlage der Qualitätsbeurteilung auch Nachbesserungen, 
Ersatzleistungen oder Preisabzüge für Wertminderungen ergeben. 
Der Prüfbericht muss vom Prüfstellenleiter oder bei dessen Abwesenheit vom 
Stellvertreter unterzeichnet sein und inhaltlich dem Stand der Prüftechnik 
entsprechen. Falls unzulässige Abweichungen zu gültigen Vorschriften vorliegen, 
sind diese zu begründen. Alle relevanten Aufzeichnungen und Prüfberichte sind 
über einem Zeitraum von 10 Jahren aufzubewahren. 
 
5.3.3 Merkmalstruktur der maßgeblichen Prozesselemente 
Aus den im Kapitel 5.3.2 definierten Prozesselementen lassen sich Merkmale 
ableiten. Im Rahmen dieser Arbeit werden nur die Merkmale in den Schnittstellen 
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der Prozesselemente zwischen dem Kunden (AG) und der Prüfstelle (P) beschrieben, 
die Auswirkungen auf die Qualitätsbeurteilung der Leistung haben.  
Prozesselemente, die diese Schnittstellen definieren sind „Auftragsannahme“, 
„Probenahme“, „Probenversand“ und „Prüfbericht“. Diesen Prozesselementen 
werden Merkmale zugeordnet, die aus der Literaturstudie ermittelt werden können. 
Merkmale beschreiben Arbeitsfolgen und Teilprozessschritte und können in 
einzelnen Fällen durch Spezifikationen ergänzt werden.  
Die Merkmalsstruktur der maßgeblichen Prozesselemente ist in der Abbildung 5.9 
dargestellt. Diese Merkmalsstruktur ist für die Prozesse „Kontrollprüfung“ und 
„Zusätzliche Kontrollprüfung“ anwendbar, jedoch nicht für 
„Schiedsuntersuchungen“ allgemeingültig. Schiedsuntersuchungen haben einen 
individuellen Prozessablauf, da nur die kritischen Prüfungen an Rückstellproben 
durchgeführt werden. Falls erneute Probenahmen erforderlich sind, folgt auch die 
Schiedsuntersuchung der Prozessstruktur einer Kontrollprüfung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 5.9: Merkmalsstruktur der Kontrollprüfung 
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Die Prozesselemente „Durchführung Prüfung“ und „Durchführung Messung“, die 
nicht weiter vertieft werden, bestehen aus festgelegten und spezifizierten 
Prüfabläufen innerhalb der Organisation. Der Kunde (AG) hat keinen direkten 
Einfluss auf die Verbesserung dieser Abläufe. Zum Zweck einer 
Qualitätsverbesserung hat jedoch der Kunde langfristig die Möglichkeit durch die 
Übermittlung eigener Bedürfnisse, die Prüfstelle (P) so zu motivieren, dass diese 
unter Einhaltung aller Spezifikationen kundenorientiert die Prüfaufträge abwickelt. 
Die möglichen Qualitätsdefizite in den Schnittstellenbereichen der Prozessbeteiligten 
werden bereits in Kapitel 5.1.4 beschrieben. Die Merkmale der Prozesselemente 
„Auftragsannahme“, „Probenahme“ und „Probenversand“ beschreiben demnach die 
Schnittstellen Δ9 und Δ4 zwischen dem Kunden (AG) und der Prüfstelle (P). Die 
Merkmale des Prozesselements „Prüfbericht“ beschreiben die Schnittstelle  Δ5. 
 
5.3.4 Expertenbefragung zum Aufbau einer Fehlermöglichkeits- und 
Einflussanalyse (FMEA) 
Für die Ermittlung der Fehler bedarf es den Erfahrungen ausgewiesener Experten. 
Die Expertenumfrage erfolgt in Form eines Leitfadengesprächs. Der erstellte 
Leitfaden in Anlage 2-1 besteht aus zwei Teilen. Der hier relevante erste Teil enthält 
die Leitfragen zur Ermittlung der Schwachstellen im Prozessablauf der 
Qualitätskontrolle. Die offene Fragetechnik lässt erweiterte Antwortspielräume zu. 
Die vorherige Erstellung der Prozess- und Merkmalstruktur dient dem Aufbau des 
Leitfadens. Um von allen Experten auch Meinungen zu allen Prozesselementen zu 
erhalten, wurde in der Befragung vertiefend zu einzelnen Prozessschritten 
nachgefragt. Die Reihung der Expertenantworten ist zu vernachlässigen. Maßgebend 
ist, dass ein Meinungsbild zur gesamten Prozesskette von allen Experten geschaffen 
werden kann. Die Leitfragen wurden vorab auf Zuverlässigkeit geprüft. 
Zu dieser Befragung wurden 18 Experten aus Prüfstellen ausgewählt, die nach RAP 
Stra [FGSV, 2004] für die Durchführung von Kontrollprüfungen anerkannt sind. Bei 
den Experten handelt es sich um Prüfstellenleiter bzw. stellvertretende 
Prüfstellenleiter, die entsprechende Erfahrungen auf dem Gebiet der 
Qualitätskontrolle aufweisen können. 
In den Gesprächen konnten sowohl Fehler, die in den Prozessabläufen vorzufinden 
sind, als auch Fehlerfolgen und –ursachen stichpunktartig protokolliert werden. Es 
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erwies sich als Vorteil mit Gesprächsbeginn die freien Meinungen der Experten zu 
sammeln, um anschließend mit gezieltem Nachfragen die Grundlage für eine 
Zuordnung auftretender Fehler und Fehlerursachen zu den Prozessen, 
Prozesselementen und Merkmalen aufzubauen. Die Auswertung der 
Expertenbefragung erfolgt unmittelbar mit der Fehleranalyse und Risikobewertung 
einer Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA). 
 
5.3.5 Fehleranalyse der maßgeblichen Prozesselemente 
Die Analyse erfolgt mit einer Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA, s.a. 
Kapitel 4.1.6). Den Merkmalen der zu untersuchenden Prozesselemente der Prozesse 
„Kontrollprüfung“ und „Schiedsuntersuchung“ werden mögliche Fehlerursachen 
aus dem Herstellprozess zugeordnet, die das Ergebnis der Prozesse, die 
Qualitätsbeurteilung der Leistung des Herstellprozesses „Asphaltstraße“ 
beeinflussen. Diesen Fehlerursachen werden Fehler zugeordnet. Es werden hierbei 
alle denkbaren Fehlerursachen, die zu einem betrachteten Fehler führen können, 
benannt. Die Fehlerfolgen können durch das Auftreten der Fehler ermittelt werden 
und beschreiben die Auswirkung des Fehlers auf den Kunden. 
Fehler, Fehlerfolgen und –ursachen sind mittels der Expertenbefragung nach Kapitel 
5.3.4 bestimmt worden. Zusätzliche mögliche Fehler und Fehlerfolgen ergeben sich 
aus der Literaturstudie.  
Die Fehlerursachen, die von den Experten genannt worden sind, sind in den 
Anlagen 2-2 und 2-3 aufgeführt. Die Fehlerursachen werden den Prozesselementen 
Auftragsannahme, Probenahme, Probenversand und Prüfzeugnis zugeordnet und 
getrennt für die Prozesse Kontrollprüfung und Schiedsuntersuchung dargestellt. 
Insgesamt können 50 verschiedene Fehlerursachen, die zu Fehlern führen, aufgezeigt 
werden. Der Kontrollprüfungsprozess weist hierbei 36 verschiedene Fehlerursachen 
und der Prozess der Schiedsuntersuchung 35 verschiedene Fehlerursachen auf, 
wobei hiervon 21 Fehlerursachen auf beide Prozesse entfallen. 
Die Fehler, Fehlerfolgen und –ursachen sind in einer Fehlersammelliste 
zusammengetragen. Je nach untersuchtem Prozess können Fehler auch Fehlerfolgen 
sein. In diesen Fällen konnte unter Anwendung des Ursache-Wirkungs-Diagramm 
strukturiert werden, welche Einflussgrößen (Ursachen) einer Haupteinflussgröße 
(Wirkung) unterliegen. Die Auswertung der Expertenbefragung konnte mit diesen 
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methodischen Hilfsmitteln erfolgen und eine Zuordnung getroffen werden. 
Die Darstellung und Zuordnung von „Potentielle Fehler“, „Potentielle Folgen des 
Fehlers“ und „Potentielle Fehlerursachen“ den jeweiligen Prozessmerkmalen erfolgt 
unmittelbar in den Formblättern der Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse in 
Anlage 3. Bestehende Maßnahmen, um Fehler zu vermeiden oder auch Maßnahmen, 
die dazu beitragen Fehler in den Prozessabläufen zu entdecken, werden aus der 
Literaturstudie entnommen und ebenfalls in die Formblätter der Anlage 3 den 
jeweiligen Merkmalen zugeordnet. Vermeidungs- und Entdeckungsmaßnahmen 
sind Maßnahmen, die bereits bestehen und der Erreichung der Zuverlässigkeit 
dienen. Diese lassen sich aus den Spezifikationen des Technischen Regelwerks 
ableiten. 
 
5.3.6 Risikobewertung 
Die Aufgabe der Risikobewertung liegt darin, die Bedeutung der Fehlerfolge, die 
Auftretenswahrscheinlichkeit der Fehlerursache und die Entdeckungs-
wahrscheinlichkeit der Fehlerursache zu bewerten. Die Risikobewertung erfolgt in 
den entwickelten FMEA – Formblättern der Anlage 3. Hierzu sind folgende Spalten 
eingerichtet: 
o Spalte B im FMEA – Formblatt: 
Bedeutung der Fehlerfolge 
o Spalte A im FMEA – Formblatt: 
Auftretenswahrscheinlichkeit der Fehlerursache 
o Spalte E im FMEA – Formblatt:  
Entdeckungswahrscheinlichkeit der Fehlerursache 
 
Bewertungszahl für die Bedeutung der Fehlerfolge 
Die Bedeutung (B) bewertet die Fehlerfolge und ist ein Maß für die Auswirkung des 
betrachteten Fehlers aus Sicht des Kunden. Für die Bewertungszahl wird das 
Bedeutungsmaß der in Kapitel 5.2.2 ermittelten Kundenanforderungen 
herangezogen. Die Bewertungszahl für die Bedeutung (B) kann demnach Werte von 
1 „Fehler besitzt sehr geringe Auswirkung auf die Erfüllung der 
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Kundenanforderung“ bis 10 „Nichterfüllung bedeutender Kundenanforderungen“ 
annehmen. Die Tabelle 5-1 zeigt die Bewertungszahlen für die Bedeutung (B), die in 
der FMEA der Anlage 3 mit logischen Überlegungen der Spalte „Potentielle Folgen 
des Fehlers“ zugewiesen werden. Es werden jeweils die höchst möglichen 
Bewertungszahlen zugeordnet. 
 
Kundenanforderung Bedeutungsmaß Bewertungszahl B 
Fach- und sachgerechte Bearbeitung der Aufträge 5 10/(9) sehr hoch 
Zutreffende Ergebnisse 5 10/(9) sehr hoch 
Unabhängigkeit und Objektivität 5 10/(9) sehr hoch 
Flexibilität und Verfügbarkeit 4 8/(7) hoch 
Angemessenheit der Dienstleistung 3 6/(5)/(4) mäßig 
Kurze Bearbeitungsdauer der Prüfungen 3 6/(5)/(4) mäßig 
Zeitnahe Übermittlung der Prüfberichte 3 6/(5)/(4) mäßig 
Weiterführende Bewertung der Ergebnisse 2 3/(2) gering 
-- 1 1 sehr gering 
 Tabelle 5-1: Bewertungszahlen für die Bedeutung der Fehlerfolge 
 
Bewertungszahl für die Auftretenswahrscheinlichkeit der Fehlerursache 
Die Bewertungszahl A wird für jede Fehlerursache festgelegt. Die 
Auftretenswahrscheinlichkeit wird als Auftretenshäufigkeit von Fehlerursachen 
angegeben und ist ein Maß für die Wahrscheinlichkeit mit der ein Fehler aufgrund 
der betrachteten Ursache auftreten kann. Aus der Expertenbefragung nach 
Kapitel 5.3.4 werden die Häufigkeiten der Nennungen von Fehlerursachen für jedes 
Prozessmerkmal ausgewertet. Die Ergebnisse der absoluten Häufigkeit von 
Fehlerursachen sind in den Anlagen 2-2 und 2-3 dargestellt. Die Abfragetechnik zu 
allen Prozessmerkmalen stellt sicher, dass eine quantitativ umfassende 
Beurteilungsbasis der Expertenmeinungen zur Ermittlung der Häufigkeiten von 
Fehlerursachen gegeben werden kann. Aus der Expertenbefragung werden nur die 
Fehlerursachen in die Auswertung einbezogen, die den Prozessmerkmalen 
zugeordnet werden können. Mehrfachnennungen von gleichen Fehlerursachen zu 
einem Prozesselement eines Experten werden nicht berücksichtigt. Die maximale 
absolute Häufigkeit einer Fehlerursache ist demnach mit 18 zu beziffern. Die Tabelle 
5-2 zeigt die Bewertungszahlen für die Auftretenswahrscheinlichkeit der 
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Fehlerursache (A), die den absoluten Häufigkeiten zugeordnet werden können. Die 
Bewertungszahlen der Fehlerursachen, aus denen sich Fehler generieren, reichen von 
1 „Fehler sind unwahrscheinlich“ bis zu 10 „Fehler sind nahezu sicher“. Die 
Übertragung der absoluten Häufigkeiten aller Fehlerursachen zu den 
Bewertungszahlen (A) erfolgt direkt in den FMEA – Formblättern der Anlage 3. 
 
Beschreibung 
Absolute 
Häufigkeit Bewertungszahl A 
Fehler nahezu sicher 18 10 
Sehr große Zahl von Fehlern wahrscheinlich 16-17 9 
Große Zahl von Fehlern wahrscheinlich 14-15 8 
Mäßig große Zahl von Fehlern wahrscheinlich 12-13 7 
Mittlere Zahl von Fehlern wahrscheinlich 10-11 6 
Gelegentliche Fehler wahrscheinlich 8-9 5 
Wenige Fehler wahrscheinlich 6-7 4 
Sehr wenige Fehler wahrscheinlich 4-5 3 
Fehler selten 2-3 2 
Fehler unwahrscheinlich 0-1 1 
 Tabelle 5-2: Bewertungszahlen für die Auftretenswahrscheinlichkeit der  
  Fehlerursache 
 
Bewertungszahl für die Entdeckungswahrscheinlichkeit der Fehlerursache 
Für jede Fehlerursache ist festzustellen, ob Vermeidungs- und 
Entdeckungsmaßnahmen vorliegen. Es ist zu bewerten, ob durch die 
Entdeckungsmaßnahmen die Fehlerursachen entdeckt werden können. In manchen 
Fällen ist es nur möglich, den Fehler zu entdecken. Es muss einer Prüfstelle zur 
Qualitätsbeurteilung der Leistung die mögliche Fehlerursache bekannt sein, bevor 
die Prüfergebnisse dem Kunden zur Verfügung gestellt werden. Von dieser 
Zielsetzung ausgehend, lassen sich die Bewertungszahlen für die 
Entdeckungswahrscheinlichkeit E in Anlehnung an DGQ [2001 b] nach Tabelle 5-3 
definieren. Die Angabe von prozentualen Wahrscheinlichkeiten von 
Nachweisverfahren können an dieser Stelle nicht gegeben werden. Eine Interpolation 
zwischen den Bewertungszahlen 10, 5 und 1 kann daher nicht erfolgen. Die 
Bewertung der Entdeckungsmaßnahmen erfolgt innerhalb der Fehlermöglichkeits- 
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und Einflussanalyse der Anlage 3. 
 
Entdeckungsmaßnahmen Bewertungszahl E 
Entdecken der aufgetretenen Fehlerursache ist unwahrscheinlich, 
es sind keine Entdeckungsmaßnahmen festgelegt 
 
 10 (sehr gering) 
 
Entdecken der aufgetretenen Fehlerursache ist wahrscheinlich, 
es bestehen festgelegte Entdeckungsmaßnahmen, 
Fehlerursachen können entdeckt werden 
 
  5 (mäßig) 
 
Aufgetretene Fehlerursache wird sicher entdeckt, es bestehen 
festgelegte Entdeckungsmaßnahmen 
 
   1 (sehr hoch) 
 
 Tabelle 5-3: Bewertungszahlen für die Entdeckungswahrscheinlichkeit der  
  Fehlerursache in Anlehnung an DGQ [2001 b] 
 
Berechnung der Risikoprioritätskennzahl 
Die Risikoprioritätskennzahlen (RPZ) sind nach Gleichung 1 in der Anlage 3 
berechnet. Sie liefern einen Ansatzpunkt für den Optimierungsbedarf bei den 
Prozessschritten mit hohen RPZ-Kennzahlen oder hohen Einzelbewertungszahlen 
der Prozesse „Kontrollprüfungen“ und „Schiedsuntersuchungen“. Das Systemrisiko 
lässt sich anhand dieser Kennzahlen ableiten. Die berechneten 
Risikoprioritätskennzahlen reichen vom kleinsten Wert 6 bis zu den höchsten Werten 
500. Die Kennzahlen sollten bei zusammenfassender Bewertung des Risikos nicht als 
absolute Zahlen angesehen werden, sie unterliegen zwar objektiven Einschätzungen, 
können letztlich aber nur Anhaltspunkte für mögliche Qualitätsdefizite in den 
untersuchten Prozessen sein. 
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5.3.7 Optimierungsbedarf der Qualitätskontrolle 
In den Formblättern der Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse der Anlage 3 
werden für alle Prozessmerkmale Maßnahmen vorgeschlagen, um eine 
Qualitätsverbesserung der Prozesse „Kontrollprüfung“ und „Schiedsuntersuchung“ 
zu erreichen. Vorrangiges Ziel der Maßnahmen ist es, die Wahrscheinlichkeiten des 
Auftretens von Fehlerursachen zu reduzieren oder durch Prozessänderungen die 
Wahrscheinlichkeit der Entdeckung von Fehlern zu erhöhen. 
Eine Optimierungsreihenfolge lässt sich anhand der ermittelten 
Risikoprioritätskennzahlen ableiten. Nicht akzeptable Risiken können nach dem 
Realisieren von Maßnahmen neu bewertet werden. Für die Umsetzung von 
Maßnahmen empfiehlt es sich, Termine und Verantwortlichkeiten festzulegen. Es 
werden vorrangig die Merkmale mit den höchsten Risikoprioritätskennzahlen 
betrachtet. Die Tabelle 5-4 gibt eine zusammenfassende Übersicht der 
Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse über die Prozessschritte mit den höchsten 
Risikoprioritätskennzahlen von 500. Es werden in dieser Darstellung den 
betreffenden Prozessmerkmalen Fehlerarten zugeordnet und Maßnahmen 
vorgeschlagen, die zu einem verbesserten Zustand der Prozesse führen können. Die 
Fehlerarten werden aus den potentiellen Fehlern und Fehlerursachen definiert. 
In den Prozesselementen „Probenahme“ und „Prüfbericht“ treten hohe Risiken auf, 
die eine prozesssichere Gestaltung der Qualitätskontrolle nicht gewährleisten 
können. 
Ein wesentliches Risiko stellen grobe Fehler dar. Werden Kontrollprüfungen an 
wiedererwärmtem Mischgut aus Bohrkernen durchgeführt, sind die Prüfergebnisse 
aufgrund fehlender empirischer Erfahrungen nicht für alle Asphaltkenngrößen zu 
beurteilen. Gleiches ist daher auch auf Schiedsuntersuchungen zu übertragen, die 
nicht an Rückstellproben aus Asphaltmischgut, sondern an Bohrkernproben 
durchgeführt werden. Einflüsse aus dem Einbau und des Probenahmeverfahrens 
werden in der Beurteilung der Prüfergebnisse nicht hinreichend berücksichtigt.  
Ein weiterer Fehler bei Schiedsuntersuchungen ist zu beobachten, wenn 
Schiedsuntersuchungen an Rückstellproben durchgeführt werden, die 
Probenahmefehler enthalten. Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von 
Probenahmefehlern ist insgesamt als sehr hoch einzustufen, was in der 
Entmischungsneigung bestimmter Asphaltmischgutsorten oder auch in der 
fehlerhaften Anwendung der Probenahme unter Nichtberücksichtigung einer 
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sachgemäßen Probeteilung zu begründen ist. Schiedsuntersuchungen sind 
definitionsgemäß dann zu beantragen, wenn begründete Zweifel an der 
sachgerechten Durchführung einer Kontrollprüfung vorliegen. Dies ist dann 
gegeben, wenn die Prüfergebnisse zweier zugehöriger Teilproben aufgrund 
auftretender zufallsbedingter Streuungen im Sinne der Vergleichbarkeit 
unverträglich sind. Die Vergleichbarkeit umfasst hierbei die Streuungen aus der 
Probenaufteilung bei der Probenahme, im Laboratorium und aus der Prüfung. Die 
Probenahme ist selbst nicht Teil der Vergleichbarkeit. Ein grober Fehler liegt in der 
Praxis somit auch dann vor, wenn zur Gewinnung von Teilproben einzelne Proben 
entnommen werden, ohne dass eine separate Probenteilung einer entnommenen 
Probe erfolgt. 
Die Tätigkeiten der „Probenahme“ haben nachweislich eine große Wirkung auf die 
wahrgenommene Qualität in der Qualitätskontrolle (s.a. Kapitel 5.2.3) und müssen 
prozesssicher gestaltet werden. Nicht sachgemäße Probenahmen führen zu erhöhtem 
Prüfaufwand, da in der Praxis fälschlicherweise bei unentdeckten 
Probenahmefehlern Schiedsuntersuchungen und bei bekannten Probenahmefehlern 
Zusätzliche Kontrollprüfungen veranlasst werden. Die Risiken von 
Qualitätsdefiziten werden jedoch durch diese zusätzlichen Untersuchungen nicht 
verringert, da aus bestehenden Fehlerursachen innerhalb der Kontrollprüfung 
weitere Fehler in den Prozessen „Zusätzliche Kontrollprüfung“ und 
„Schiedsuntersuchung“ generiert werden können.  
Nicht sicher gestellt ist die zweifelsfreie Zugehörigkeit der Proben. Werden 
Mischgutproben entnommen, sind zugehörig auch die Bohrkernproben zur 
Ermittlung der Verdichtungsgrade der fertigen Leistung an gleicher Station zu 
nehmen. Nicht dokumentierte Einbaurandbedingungen, nicht umsetzbare 
Probenahmepläne und das Prüfen der fertigen Leistung bereits überbauter Schichten 
führen zu erheblichen Qualitätsdefiziten in den Prozessen „Kontrollprüfung“, 
„Zusätzliche Kontrollprüfung“ und „Schiedsuntersuchung“. 
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Prozess 
Prozess-
element 
Prozess-
merkmal 
Fehlerart 
Vorgeschlagene 
Maßnahmen KP SU 
X X Probenahme Plan zur 
Probenahme 
AN/L entnehmen Probe 
ohne Aufsicht des AG 
Prüfplanung verbessern, 
Entnahme der Proben 
durch unabhängige Stelle 
X X Probenahme Plan zur 
Probenahme 
Stationen der Mischgut- 
und Bohrkernproben 
stimmen aufgrund 
Einbaurandbedingungen 
nicht überein 
Durchführung von 
Kontrollprüfungen an 
wiedererwärmten 
Bohrkernen, keine 
Asphaltmischgutproben 
X  Probenahme Probenahme 
Asphaltmischgut 
Probenahme von 
entmischtem 
Asphaltmischgut durch 
ungeschulten 
Probenehmer 
Interne Weiterbildung, 
Probenahmeverfahren 
verbessern 
X  Probenahme Probenahme 
Asphaltmischgut 
Entmischung der 
Asphaltprobe bei der 
Probenahme durch 
ungeschulten 
Probenehmer 
Interne Weiterbildung, 
Probenahmeverfahren 
verbessern 
X X Probenahme Probenahme 
Bohrkern 
Entnahme inhomogener 
Proben bei Entnahme 
überbauter Schichten 
Verdichtungskontrollen 
beim Einbau, Vermerk in 
Niederschrift Probenahme, 
Baubegleitende 
Probenahmen, Entnahme 
von Durchschnittsproben 
X X Probenahme Probenahme 
Bohrkern 
Kenndaten an 
Asphaltmischgut werden 
an Bohrkernproben 
ermittelt 
Anwendung zulässiger 
Toleranzen, die den 
Einfluss des Probenahme-
verfahrens auf das Prüf-
ergebnis berücksichtigen 
 X Probenahme Probe 
Asphaltmischgut 
Untersuchung erfolgt an 
nicht sachgemäß 
entnommener 
Rückstellprobe 
Durchführung von 
Kontrollprüfungen an 
wiedererwärmten 
Bohrkernen, keine 
Asphaltmischgutproben 
 X Prüfbericht Beurteilung Kornverfeinerung durch 
Probenahmeverfahren 
erschwert die 
Beurteilung der 
Korngrößenverteilung 
Anwendung zulässiger 
Toleranzen, die den 
Einfluss des Probenahme-
verfahrens auf das Prüf-
ergebnis berücksichtigen 
 X Prüfbericht Beurteilung Kornverfeinerung bei 
Verwendung von 
Ergänzungskörnungen 
führt zur falschen 
Beurteilung der 
Korngrößenverteilung 
Anwendung zulässiger 
Toleranzen, die den 
Einfluss des Probenahme-
verfahrens auf das Prüf-
ergebnis berücksichtigen 
 Tabelle 5-4: Prozessschritte mit den höchsten Risikoprioritätskennzahlen 
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Ein Optimierungsbedarf des bestehenden Systems der Qualitätskontrolle lässt sich 
zusammenfassend mit der Pareto-Analyse ableiten. Die Auswertung der 
Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse der Anlage 3 zeigt in den Pareto-
Diagrammen der Abbildung 5.10 und Abbildung 5.11 die gemittelten 
Risikoprioritätskennzahlen aller Prozessmerkmale, sortiert nach Größe. Die Pareto-
Analyse trennt zwischen wesentlichen und unwesentlichen Prozessmerkmalen. 
Es ist ersichtlich, dass im Prozess der Kontrollprüfung nach Abbildung 5.10 die 
Prozessmerkmale „Plan zur Probenahme“, „Probenahme Asphaltmischgut“ und 
„Probenahme Bohrkern“ mengenmäßig zu insgesamt 67,4 % zum Gesamtrisiko 
beitragen und vorrangig optimiert werden sollten. 
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Abbildung 5.10: Gewichtete Risikoprioritätskennzahlen aller Prozessmerkmale 
der Kontrollprüfung im Pareto-Diagramm mit Summenkurve 
 
Im Prozess der Schiedsuntersuchung nach Abbildung 5.11 fallen auf die 
Prozessmerkmale „Plan zur Probenahme“, „Probenahme Bohrkern“ und 
„Beurteilung“ mengenmäßig insgesamt 72,1 % des Gesamtrisikos und sollten daher 
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vorrangig optimiert werden. 
Ein Vergleich der Pareto-Analyse mit der Tabelle 5-4 zeigt, dass die Prozessschritte 
mit den höchsten Einzelbewertungskennzahlen Teil der drei wesentlichen Merkmale 
betrachteter Prozesse sind und maßgeblich das Systemrisiko bestimmen. 
Eine Verbesserung des Zustandes der Tätigkeiten der zu optimierenden 
Prozessmerkmale verringert erheblich das Fehlerrisiko. Eine wesentliche Maßnahme, 
die das Auftreten von Fehlern reduzieren kann, ist die grundsätzliche Durchführung 
von Kontrollprüfungen an wiedererwärmten Bohrkernen. Mit dieser Methodik soll 
eine prozesssichere Vorgehensweise zur Qualitätsbeurteilung der fertigen Leistung 
erfolgen und aufgezeigte Qualitätsdefizite zwischen der Prüfstelle und dem Kunden 
verringert werden. Die Umsetzung dieser Methode zur Durchführung der 
Qualitätskontrolle und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten müssen einer 
tiefgründigeren Analyse unterzogen werden. 
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Abbildung 5.11: Gewichtete Risikoprioritätskennzahlen aller Prozessmerkmale 
der Schiedsuntersuchung im Pareto-Diagramm mit 
Summenkurve 
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6 Konzeptionelle Möglichkeiten zur Optimierung der 
Qualitätskontrolle 
6.1 Allgemeines 
Eine Optimierung des Teilprozesses der Probenahme bietet die Möglichkeit die 
Prozessfähigkeit der Qualitätskontrolle zu erhöhen. Die Anwendung eines 
veränderten Probenahmekonzepts kann helfen, die aufgezeigten Qualitätsdefizite in 
den Prüfprozessen zu minimieren. Prüfergebnisse, die unter Anwendung 
verschiedener Probenahmeverfahren ermittelt worden sind, müssen jedoch 
vergleichbar sein, um die fertige Leistung mit bestehenden Anforderungen 
beurteilen zu können. 
Eine detaillierte und systematische Erfassung von Abweichungen zwischen 
Prüfergebnissen aus Proben verschiedener Probenahmeverfahren erfolgte in dem 
eigens durchgeführten Forschungsprojekt „Kontrollprüfungen mit Mischgut aus 
wiedererwärmten Bohrkernen“. In die vorliegende Arbeit fließen Erkenntnisse und 
Erfahrungen ein, die bei eigener Bearbeitung des Forschungsprojektes gewonnen 
werden konnten. 
Aus den Forschungsergebnissen lassen sich Möglichkeiten zur Optimierung der 
Qualitätskontrolle ableiten. Hierzu werden die vorliegenden Ergebnisse statistisch 
ausgewertet und soweit erforderlich, durch zusätzliche Untersuchungen an 
Probematerial aus den Untersuchungsstrecken des Forschungsprojektes ergänzt. 
In die Auswertung werden Untersuchungsergebnisse nach dem Versuchsprogramm 
der Abbildung 6.1 übernommen. Es werden aus drei Untersuchungsstrecken 
insgesamt 5 verschiedene Mischgutvarianten betrachtet, die eine große Bandbreite 
üblicher Asphalte abdecken und in der Praxis in Bauklassen mit besonderen 
Beanspruchungen angewendet werden. Das Versuchsprogramm wurde im 
Forschungsprojekt so festgelegt, dass Prüfergebnisse an untersuchten Messproben 
der durchgeführten Probenahmeverfahren „Manuelle Probenahme an der 
Verteilerschnecke (VER)“ und „Manuelle Probenahme aus dem Verteilerkübel 
(DIN)“ sowie der Probenahmeverfahren „Bohrkernentnahme bestehend aus zwei 
Einzelproben (BKE)“ und „Bohrkernentnahme einer Durchschnittsprobe (BKD)“ 
hinsichtlich ihrer Vergleichbarkeit bewertet werden können. An den Messproben 
werden jeweils acht Asphaltkenndaten als Prüfmerkmale betrachtet.  
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Prüfumfang 
 
 
 
 
 
Probenahme-
verfahren 
 
 
 
 
Messproben 
 
 
 
 
Prüfmerkmale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 6.1: Auszug des Versuchsprogramms nach durchgeführtem 
 Forschungsprojekt 
 
Weitere Erkenntnisse zur Vergleichbarkeit der Probenahmeverfahren ergeben sich 
aus dem Forschungsprojekt durch zusätzliche Untersuchungen an Asphaltmischgut 
präparativ zusammengesetzter Messproben. Mit der Verwendung präparativ 
zusammengesetzter Mischgutproben können Einflüsse der Bohrkernentnahme auf 
das Prüfergebnis quantifiziert werden. Hierzu wurden im Laboratorium 
walzsektorverdichtete Asphaltprobeplatten nach vorliegenden Eignungsprüfungen 
ausgewählter Asphalte der Untersuchungsstrecken hergestellt. 
Mit den Prüfergebnissen an den Messproben „Mischgut“ des im Laboratorium 
hergestellten Mischguts ist ein möglicher Einfluss der Asphaltextraktion auf das 
Prüfergebnis feststellbar. Die Eingangsdaten der Eignungsprüfung wurden an fünf 
relevanten Prüfmerkmalen überprüft. Die Prüfergebnisse der Messproben „WSV-
BK“ durch Entnahme von Bohrkernen aus den walzsektorverdichteten 
Asphaltprobeplatten geben Aufschluss über den Einfluss der Verdichtung und 
Bohrkernprobenahme auf das Prüfergebnis. Dieser Vorgehensweise liegt die 
Annahme zugrunde, dass die Walzverdichtung im Walzsektorverdichter die 
Walzverdichtung der Praxis simuliert, ohne dass nennenswerte neue Einflüsse 
Auswirkungen auf das Prüfergebnis haben. 
5 Mischgutarten/-sorten 
aus 3 Untersuchungsstrecken 
5 Mischgutarten/-sorten 
aus Laborversuchen 
Manuelle Probenahme Bohrkernentnahme 
„VER“ „DIN“ „BKE“ „BKD“ 
Mischgut „präparativ“ 
„WSV-BK“ „Mischgut“ 
8 Asphaltkenndaten 5 Asphaltkenndaten 
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Die Untersuchungen zur vergleichenden Betrachtung von Probenahmeverfahren, die 
in diesem Kapitel beschrieben werden, erfolgten noch vor Einführung der 
Europäischen Asphaltnormen der DIN EN 13108 [2006]. Daher folgt die 
Nomenklatur mit allen Abkürzungen und Symbolen in dieser Arbeit den bis dahin 
gültigen Bezeichnungen nach ZTV Asphalt [FGSV, 2001]. 
 
6.2 Probenahmeverfahren 
6.2.1 Verfahren zur Probenahme von Asphaltmischgut 
Die Grundsätze der Probenahme sowie verschiedene Verfahren zur Durchführung 
der Probenahme von Asphalt sind basierend auf der DIN EN 12697-27 [2000] in der 
TP Asphalt, Teil 27 [FGSV, 2009] beschrieben. Als Ort für die Probenahme hat sich in 
der Praxis der Bereich der Verteilerschnecke des Straßenfertigers etabliert und 
entspricht damit der TP Asphalt, Teil 27 [FGSV, 2009]. Diese Prüfvorschrift ersetzt 
die bis dahin gültige DIN 1996 Blatt 2 [Beuth, 1994] und beschreibt weitere 
Probenahmeverfahren wie die „Probenahme aus der Ladung eines LKW“ und die 
„Probenahme aus einem Haufwerk“.  
In der Vergangenheit gab es viele Bestrebungen ein einfaches und praxisgerechtes 
Probenahmeverfahren zu entwickeln, das auch Entmischungen besonders bei der 
Entnahme von grobkörnigen Mischgutsorten minimieren kann. Im Einzelnen sind 
hier die Probenahme nach LÖFFLER [1984], die automatische Probenahme im 
Querschnitt des Mischgutstromes nach ARAND [1992] und die mechanische 
Probenahme am Deckenfertiger nach JUNGHÄNEL [1988] zu nennen. Es hat sich 
jedoch keines der aufgeführten Probenahmeverfahren in der Praxis durchgesetzt. Die 
verschiedenen Probenahmeverfahren wurden durch KREBS [2002] zusammenfassend 
vorgestellt und bewertet und sind in der Abbildung 6.2 dargestellt. 
Alle Verfahren verfolgen das Ziel, mit einer sachgemäßen Probenahme die 
Voraussetzung für eine einwandfreie Qualitätsbeurteilung zu schaffen. Ein 
automatischer Verfahrensablauf und die Minimierung von Entmischungen 
grobkörniger Mischgutsorten sollen hierbei die Prozesssicherheit der Probenahme 
gewährleisten. 
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o Probenahme aus der 
 Ladung eines Lkw 
 
o Probenahme an der  
 Mischanlage während 
 des Beladens eines  
 Lkw oder vom Lkw 
 
o Probenahme nach dem 
 Prinzip der Entnahme 
 einer Vielzahl kleinster  
 Portionen mittels kleiner 
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 aus dem Verteilerkübel 
o Probenahme aus  
 dem Bereich der  
 Verteilerschnecke 
 
o Probenahme an der  
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 aus dem Verteilerkübel 
 oder vom Mischgut- 
 haufen 
 
 
o Probenahme aus  
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Abbildung 6.2: Probenahmeverfahren von Asphaltmischgut aus Walzasphalt in 
 Anlehnung an KREBS [2002] 
 
Manuelle Probenahmeverfahren 
Das manuelle Probenahmeverfahren ist in der TP Asphalt, Teil 27 [2009] beschrieben 
und stellt Anforderungen an Probenahmeort, Entnahmestelle und 
Probenahme nach 
DIN 1996, Blatt 2 [1994] 
Manuelle 
Probenahmeverfahren 
Probenahme nach 
TP Asphalt, Teil 27 [2009] 
Probenahme nach 
LÖFFLER [1984] 
Automatische 
Probenahmeverfahren 
Automatisierte 
Probenahme aus dem 
Querschnitt des 
Mischgutförderstroms 
nach ARAND [1992] 
Mechanische 
Probenahme am 
Deckenfertiger nach 
JUNGHÄNEL [1988] 
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Probemenge. Die sachgerechte Probeteilung zur Gewinnung von Teilproben für alle 
Prozessbeteiligten wird in der TP Asphalt, Teil 27 nicht explizit erläutert, wie dies in 
der DIN 1996 [Beuth, 1994] (s.a. Kapitel 5.3.2, Abbildung 5.7) erfolgte. In der Praxis 
ist zur Gewinnung von Teilproben häufig zu beobachten, dass aus dem seitlichen 
Bereich der Verteilerschnecke eine Teilprobe durch das Befüllen eines 
Mischguteimers gewonnen wird, ohne dass es zur Anwendung der manuellen 
Probenahme mittels Probenahmeblech kommt. Die Vergleichbarkeit aller Teilproben 
aus dem Bereich der Verteilerschnecke kann somit grundsätzlich nicht vorausgesetzt 
werden.  
Der „Kommentar zur ZTV Asphalt-StB 01“ [2003] weist in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass bei sorgfältiger Anwendung der Probenahme aus dem laufenden 
Materialstrom an der Einbaubohle und ausreichender Erfahrung des Probenehmers 
vergleichbare Ergebnisse zur Probenahme gemäß DIN 1996, Blatt 2 zu erwarten sind. 
In dem Forschungsbericht zur „Überprüfung der Toleranzen für Bindemittelgehalt 
und Korngrößenverteilung gemäß ZTV Asphalt-StB und ZTVT-StB“ bestätigen 
RENKEN und DRÖGE [2002], dass mit Ausnahme des Asphaltbindermischguts die 
Probenahme von Mischgut aus dem Bereich der Fertigerbohle keine Nachteile 
gegenüber der Probenahme gemäß DIN 1996, Blatt 2 bei der Beurteilung der 
Mischgutzusammensetzung zur Folge haben. Die Autoren schlagen vor, die 
Probenahme aus dem Bereich der Einbaubohle als insgesamt gleichwertig 
zuzulassen.  
Die manuelle Probenahme nach LÖFFLER [1984] sieht die Entnahme einer Vielzahl 
kleinster Portionen mittels einer kleinen Probenahmeschaufel mit einer 
Aufnahmemenge (gehäuft) von ungefähr 500 g vor. Um eine Teilprobe zu erhalten, 
sind 30 bis 35 Einzelproben erforderlich, die gleichmäßig über das Haufwerk aus 
dem Mischgutkübel des Straßenfertigers oder vom LKW verteilt sein sollen. Mit 
einer Probenahme nach dem Prinzip der kleinsten Portionen können die 
probenahmenbedingten Streuungen von Prüfergebnissen minimiert werden. Die 
Entnahme aus dem Mischgutkübel des Straßenfertigers setzt voraus, dass dieser 
anhält, damit der Probenehmer an die Trichterklappe des Straßenfertigers 
herantreten kann und die erforderliche Probemenge entnehmen kann. Eine 
Behinderung des Bauablaufs und auch die direkte Einflussnahme des Probenehmers 
auf die zu entnehmende Probe können nicht verhindert werden. Das 
Probenahmeverfahren selbst kann nur einen oberflächennahen Bereich des 
Haufwerks erfassen. [KREBS, 2002] 
 6 Konzeptionelle Möglichkeiten zur Optimierung der Qualitätskontrolle  
 85  
Automatische Probenahmeverfahren 
Das automatisierte Probenahmeverfahren nach ARAND [1992]  verfolgte das Ziel die 
umständliche Handhabung der bestehenden Probenahme nach DIN 1996 [BEUTH, 
1994], die im Bauablauf Behinderungen verursacht, mit einem automatisierten 
Probenahmegerät zu ersetzen. Das Gerät besteht aus einem Hohlzylinder mit einer 
mittels Kette angetriebenen Schnecke und wird in der Trichterklappe des Fertigers 
positioniert. Bei einer Probenahme aus dem Mischgutförderstrom entnimmt die in 
den Förderschacht vorgeschobene Schnecke die Teilprobe und fördert diese nach 
außen zu einem am Ende des Probenehmers hängendem Eimer. Das Verfahren 
wurde auf verschiedenen Baustellen, auf denen unterschiedliche Mischgutsorten 
zum Einsatz kamen, erprobt und zur Anwendung empfohlen. Ringanalysen der 
Mischgutproben belegen, dass bei dieser automatisierten Probenahme die 
verfahrensbedingten Streuungen in der Regel kleiner als bei anderen Methoden 
ausfallen. Der Zeitaufwand zur Gewinnung der vier Teilproben, die jeweils aus 
fünfzig Einzelproben bestehen, beträgt in etwa zwei Minuten. [ARAND, 1992] 
Bei Anwendung der automatischen Probenahme wird kein geschultes Fachpersonal 
benötigt. Die automatisierte Probenahme erfolgt im laufenden Einbaubetrieb und 
kann das Mischgut aus dem Mischgutförderstrom erfassen. Hingegen sind 
Störungen bei größerem Mischgutdurchsatz möglich und auch Verstopfungen nicht 
auszuschließen. [KREBS, 2002] 
Das mechanische Probenahmeverfahren nach JUNGHÄNEL [1988] verbindet die 
folgenden Arbeitsgänge mechanisch: 
o Einzelprobe aufnehmen, fördern und sammeln, 
o Sammelprobe mischen, vierteilen und ausscheiden, 
o Probe abmessen, in gleichgroße Teilproben zerlegen, 
o vier Teilproben in Probebehälter füllen. 
Die mechanische Probeeinrichtung besteht aus einem Tragrahmen mit 
höhenverstellbarem Abstreiflineal, der alle festen und beweglichen Teile aufnimmt 
und gegen die Stirnwand des Straßenfertigers abgestützt ist. Ein zylindrisches 
Messgefäß mit speziellen Öffnungen und Einbauten versehen, dient als 
Mischergehäuse. Die von einer Traverse gehaltenen Schöpfbecher nehmen die 
Einzelproben auf und entleeren das Asphaltmischgut über Einlassöffnungen in das 
Messgefäß–Mischergehäuse, das die Prüfgutmenge von insgesamt 160 kg aufnehmen 
muss. Die Prüfgutmenge kann durch Einstellung eines anderen Füllwinkels in den 
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Messkammern der größtkornabhängigen Teilprobenmenge angepasst werden. Die 
Probenbehälter werden mithilfe eines Schnellverschlusses unter den vier 
Messkammern angebracht und können direkt die durchmischten und abgemessenen 
Teilproben aufnehmen. [JUNGHÄNEL, 1988] 
Das mechanische Probenahmeverfahren benötigt kein geschultes Fachpersonal als 
Probenehmer, da nicht manuell in den Probenahmeprozess eingegriffen werden 
muss. Der Bauablauf wird nicht behindert und Manipulationen bei der Probenahme 
können ausgeschlossen werden. Jedoch gibt es keinen universellen Tragrahmen der 
Probeeinrichtung, um alle Straßenfertigertypen verschiedener Abmessungen 
ausrüsten zu können. Eine flächendeckende Verbreitung des Verfahrens war somit 
nicht gegeben. Das Verfahren selbst ist zudem aufwendig in der Unterhaltung. 
[KREBS, 2002] 
 
6.2.2 Verfahren zur Entnahme von Bohrkernen 
Die TP Asphalt, Teil 27 [2009] beschreibt Verfahren zur Gewinnung von 
Ausbauproben (Bohrkerne). Die Probemenge und Anzahl der Proben werden 
festgelegt. Für die Probenahme von Bohrkernen zur Bestimmung der Schichtdicke 
sieht die Prüfvorschrift je Entnahmestelle einen Bohrkern von mindestens 100 mm 
Durchmesser vor. Zur Bestimmung der Raumdichte sind je Entnahmestelle zwei 
Bohrkerne (Einzelproben) von mindestens 150 mm Durchmesser in einem Abstand 
von 5 bis 10 cm zu entnehmen. Zur Bestimmung des Schichtenverbundes sind je 
Entnahmestelle zwei Bohrkerne mit einem Durchmesser von (150  2) mm zu 
entnehmen. Für die Durchführung weiterer Untersuchungen hinsichtlich der 
Mischgutzusammensetzung unterscheidet die TP Asphalt, Teil 27 [2009] die 
Einzelprobe von der Durchschnittsprobe. Es sind je Entnahmestelle so viele 
Bohrkerne (Einzelproben) zu entnehmen, dass ausreichend Material für die 
durchzuführenden Untersuchungen zur Verfügung steht. Es sind jedoch immer 
mindestens 2 Bohrkerne zu entnehmen. Falls eine Durchschnittsprobe benötigt wird, 
sind 5 Bohrkerne aus einem Einbaustreifen im Abstand von etwa 5 m zu entnehmen 
und zu einer Sammelprobe zu vereinigen.  
Die Festlegungen der TP Asphalt, Teil 27 [2009] basieren mit Ausnahme der 
Bestimmung des Schichtenverbundes auf die vorher gültige DIN 1996, Blatt 2 [Beuth, 
1994]. 
Nach den ZTV Asphalt [FGSV, 2001/2007] darf die Durchschnittsprobe 
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bei Walzasphalten zur Bestimmung von Mischguteigenschaften ausnahmsweise aus 
der Verkehrsflächenbefestigung entnommen werden, was folglich zu 
Untersuchungen an Mischgut wiedererwärmter Bohrkerne führt. 
Die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für die 
Befestigung ländlicher Wege (ZTV LW) [FGSV, 2007) legen ebenfalls 
Kontrollprüfungen an wiedererwärmten Bohrkernen für Wegbefestigungen mit 
Asphalt fest. Darüber hinaus bestehen landesweit einzelne Festlegungen, die 
Kontrollprüfungen an wiedererwärmten Bohrkernen vorsehen. 
 
6.3 Qualitätskontrolle an Asphaltmischgutproben 
6.3.1 Allgemeines 
Die Grundlagen zur Überprüfung der Gleichwertigkeit der manuellen 
Probenahmeverfahren nach DIN EN 12697-27 [2000] und DIN 1996, Blatt 2 [Beuth, 
1994] wurden in dem durchgeführten Forschungsprojekt gelegt. 
Das Probenahmeverfahren nach LÖFFLER [1984] wurde nicht erprobt. Das 
Forschungsprojekt selbst dient in den folgenden Kapiteln als Fallstudie, um die 
praktische Anwendung der Probenahmeverfahren unter verschiedenen 
Randbedingungen beurteilen zu können. Mit Auswertung der Ergebnisse dieser 
Forschungsarbeit kann an ausgewählten Mischgutarten aufgezeigt werden, welchen 
Beitrag die standardisierten manuellen Probenahmeverfahren für die 
Qualitätskontrolle leisten können und ob die Verfahren miteinander vergleichbar 
sind. 
Die Probenahmenverfahren für angeliefertes Asphaltmischgut zur Gewinnung der 
Messproben werden mit den folgenden Abkürzungen beschrieben: 
o VER: manuelle Probenahme an der Verteilerschnecke nach DIN EN 12697-27 
 [2000] 
o DIN: manuelle Probenahme aus dem Verteilerkübel nach DIN 1996, Blatt 2 
 [Beuth, 1994] 
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6.3.2 Anwendung manueller Probenahmen an Untersuchungsstrecken 
Die Untersuchungsstrecken mit den ausgewählten Mischgutarten und –sorten nach 
Tabelle 6-1 deckt eine große Bandbreite möglicher Mischgutvarianten ab. Die 
Erkenntnisse aus den Untersuchungen lassen sich somit auf viele in der Praxis 
dimensionierten Asphaltbefestigungen übertragen. In dieser Arbeit werden 
ausschließlich die Mischgutvarianten nach Tabelle 6-1, Zeile 2 bewertet. 
 
Bezeichnung der 
Strecke 
 
Zeile 1 
Untersuchungs-
strecke 
 
A 
Untersuchungs-
strecke 
 
B 
Untersuchungs-
strecke 
 
C 
ausgewählte 
Mischgutart/-sorte 
 
Zeile 2 
 
ABi 0/22 S 
 
SMA 0/11 S 
ABi 0/16 S (PmB) 
ATS 0/32 CS 
AB 0/11 S 
 
 
Bauklasse 
 
Zeile 3 
SV  
(RstO 01, 
Tafel 1, Zeile 2.2) 
III 
(RstO 01, 
Tafel 1, Zeile 2.2) 
IV 
(RstO 01, 
Tafel 1, Zeile 3) 
Regelquerschnitt 
 
Zeile 4 
RQ 29,5 
 
RQ 10,5 
(verbreitert) 
RQ 7,5 
 
Asphaltoberbau der 
Untersuchungs-
strecken 
 
Zeile 5 
 
 
 
 
 
 
  
Tabelle 6-1: Grunddaten ausgewählter Untersuchungsstrecken des  
  Forschungsprojekts [BALD, BÖHM, WOLF, 2005] 
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Die Systematik der Probenahme im Forschungsprojekt wurde je 
Untersuchungsstrecke vor Einbau der Asphaltschichten festgelegt. Jede 
Untersuchungsstrecke besteht aus vier Entnahmeprofilen, die jeweils einen Abstand 
von 250 m aufweisen. Das Asphaltmischgut aller Profile entspricht demnach einer 
Tagesleistung, die abhängig von der Einbaubreite auf etwa 2.500 m² zu beziffern ist.  
Die Probenahmen erfolgten nach einem festgelegten Prüfplan. Die Mischgutproben 
„VER“ wurden ohne Probeteilung als Laboratoriumsprobe gewonnen. Die 
Mischgutteilproben „DIN“ wurden mit dem Verfahren der Probeteilung nach der 
DIN 1996, Blatt 2 gewonnen. 
Die Einflüsse aus der Herstellung des Asphaltmischguts in der Mischanlage und aus 
dem Transport des Mischguts werden nicht näher betrachtet. Diese Einflüsse können 
als unveränderbare abhängige Variablen für das Kontrollprüfungsergebnis 
betrachtet werden.  
Im Rahmen der Forschungsarbeit wurde baubegleitend die Mischgutanlieferung im 
Fertigungsschritt „Transport“ (s.a. Kapitel 4.2.4, Tabelle 4-1) hinsichtlich aller 
Prüfmerkmale untersucht. Das Mischgut konnte bei Anlieferung in allen Fällen 
augenscheinlich als homogen beurteilt werden. Bei Anwendung der 
Probenahmeverfahren wurden weitere Anzeichen registriert, die Einfluss auf das 
Ergebnis der Kontrollprüfungen haben können.  
Die Abbildung 6.3 zeigt die durchgeführte Probeteilung von Asphaltmischgut 
(ABi 0/22 S), entnommen aus dem Verteilerkübel des Straßenfertigers gemäß DIN 
1996, Blatt 2 [Beuth, 1994] unter Baustellenbedingungen.  
Die Abbildung 6.4 zeigt die Probenahme von Asphaltmischgut (SMA 0/11 S) an der 
Verteilerschnecke gemäß DIN EN 12697-27 [2000]. Die entnommene Teilprobe an der 
Verteilerschnecke wurde, wie in der Praxis üblich, durch das direkte Befüllen eines 
Probeeimers gewonnen.  
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Abbildung 6.3: 
Probeteilung von Asphaltmischgut 
(ABi 0/22 S) aus dem Verteilerkübel 
gemäß DIN 1996, Blatt 2 [Beuth, 1994]  
Abbildung 6.4: 
Probenahme von Asphaltmischgut  
(SMA 0/11 S) gemäß 
DIN EN 12697-27 [2000]  
 
6.3.3 Auswerteverfahren der Untersuchungen 
Die Ermittlung der Prüfergebnisse an den Asphaltmischgutlaboratoriumsproben 
„VER“ und „DIN“ erfolgt im durchgeführten Forschungsprojekt in der Art, dass 
zunächst alle Einzelwerte der Untersuchungen, sofern diese prüftechnisch bedingt 
keine Ergebnisse sind, gemittelt und als arithmetische Mittel der Einzelwerte für 
jedes Prüfmerkmal angegeben werden. Die Untersuchungen am Asphaltmischgut 
wurden gemäß DIN 1996 „Prüfung von Asphalt“ durchgeführt. 
Es stehen aus dem Forschungsprojekt die Untersuchungsergebnisse der 
Mischgutsorten nach Tabelle 6-1, Zeile 2 folgender Prüfmerkmale zur weiteren 
Auswertung zur Verfügung: 
o Füllergehalt (< 0,09 mm) 
o Sandgehalt (0,09 bis 2,0 mm) 
o Splittgehalt (> 2,0 mm) 
o Grobkornanteil 
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o Bindemittelgehalt 
o Erweichungspunkt Ring und Kugel (EP RuK) 
o Raumdichte und Hohlraumgehalt am Probekörper (MPK) 
Die Proben jeder Entnahmestelle können einer Grundgesamtheit auf der Grundlage 
zugeordnet werden, dass die jeweils beprobte Asphaltmischgutsorte einer 
Tagesproduktion zugehörig ist. Mit der Festlegung der 4 Profile je 
Untersuchungsstrecke beträgt der Umfang n der Messreihe für jedes Prüfmerkmal 
eines Probenahmeverfahrens n = 4. 
Gemäß Merkblatt über die statistische Auswertung von Prüfergebnissen [FGSV, 
2000] bilden alle wahren Merkmalswerte in einer fest umrissenen Grundgesamtheit 
die sogenannte Merkmalsverteilung innerhalb der Grundgesamtheit. Die Menge der 
potentiell möglichen Merkmalswerte werden durch eine 
Wahrscheinlichkeitsverteilung beschrieben. Die Kenngrößen der 
Wahrscheinlichkeitsverteilung (Mittelwert  und Standardabweichung  der 
Verteilung) können hier aufgrund der analogen Definition mit den Kennwerten 
arithmetisches Mittel x¯ und Standardabweichung s zur statistischen Schätzung 
verwendet werden. Für diese Kennwerte gelten die Gleichungen 3 und 4. 
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Bei den Probenahmeverfahren „VER“ und „DIN“ liegen je Prüfmerkmal n unter 
Vergleichbedingungen ermittelte Ergebnisse vor. Streuungsursachen sind hierbei 
mögliche Einflüsse aus der Probenahme und der Probenteilung zur Gewinnung von 
Sammelproben und Laboratoriumsproben sowie Prüfstreuungen des Laboratoriums. 
Die DIN EN 932-6 [1999] bezeichnet die Bedingung, die bei der Gewinnung von 
Proben einer Probenahme aus verschiedenen Sammelproben vorliegt, als R2-
Vergleichbedingungen. 
Es werden aus den Ergebnissen aller untersuchten Asphaltmischgutsorten je 
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Prüfmerkmal, getrennt nach Probenahmeverfahren, arithmetische Mittel gebildet. 
Die Ergebnisse werden auf Verträglichkeit geprüft. Dazu wird die kritische 
Spannweite dr nach Gleichung 5 berechnet. Der Faktor W95% ist hier mit einer 
statistischen Sicherheit von 95% von der Anzahl n der Ergebnisse abhängig. 
 
rr nWd )(%95  (Gleichung 5) 
 
Die beobachtete Spannweite errechnet sich nach dem Merkblatt [FGSV, 2000] mit 
Gleichung 6. 
 
)1()( xxw nx   (Gleichung 6) 
 
Ist die beobachtete Spannweite nicht größer als die zugehörige kritische Spannweite, 
gelten die Ergebnisse als sicher. Eine gesonderte Ausreißerprüfung ist in diesem Fall 
nicht notwendig. Für die Berechnung der Standardabweichungen r werden die 
bekannten Vergleichsstandardabweichungen der Prüfverfahren nach DIN 1996 
[Beuth, 1994] herangezogen. 
Liegen dennoch ausreißerverdächtige Prüfwerte vor, ist in Einzelfällen die 
Ausreißerprüfung nach Merkblatt [FGSV, 1978/2003] durchzuführen. Nach diesem 
Merkblatt wird für den Fall eines ausreißerverdächtigen Messwertes die Prüfgröße 
nach Gleichung 7 berechnet. Falls die Prüfgröße den Schwellenwert für eine 
Irrtumswahrscheinlichkeit von 95% gemäß Merkblatt [FGSV, 1978/2003] 
überschreitet, liegt ein Ausreißer vor und wird bei der weiterführenden Auswertung 
nicht betrachtet. 
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Eine vergleichende Bewertung der Probenahmeverfahren erfolgt, wenn aus den 
verträglichen Messwerten aller Prüfmerkmale arithmetische Mittel gebildet werden 
können. Es liegen für jedes Prüfmerkmal im Vergleich zweier Probenahmeverfahren 
zwei unabhängige kleine Stichproben vor. Mit dem t-Test nach Student [ZÖFEL, 2002] 
lassen sich die Mittelwerte der normalverteilten Messwerte auf Signifikanz 
überprüfen. In der Testsituation wird zunächst die Nullhypothese nach Gleichung 8 
aufgestellt. 
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H  (Gleichung 8) 
 
In einem ersten Rechenschritt wird mit der Prüfgröße des F-Tests nach Gleichung 9 
entschieden, ob sich im Falle der Varianzenheterogenität die Varianzen beider 
Stichproben signifikant unterscheiden oder im Falle der Varianzenhomogenität sich 
nicht signifikant unterscheiden. Im Falle der Varianzenhomogenität ist die 
Prüfvariable kleiner als der tabellierte Wert nach ZÖFEL [2002], was bei einem 
Signifikanzniveau von p= 0,05 zur Annahme der Nullhypothese führt.  
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Die Prüfgröße des t-Test nach Student ermittelt sich im Falle der 
Varianzenhomogenität nach Gleichung 10 und im Falle der Varianzenheterogenität 
nach Gleichung 11. Die errechnete Prüfgröße t wird bei einem Signifikanznivau von 
p=0,05 mit dem tabellarischen Rückweisungspunkt nach ZÖFEL [2002] in 
Abhängigkeit des Freiheitsgrads verglichen. Liegt die Prüfgröße links vom 
Rückweisungspunkt treten Mittelwertunterschiede zufällig auf.  
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Die Probenahmeverfahren können als vergleichbar angesehen werden, wenn 
nachgewiesen werden kann, dass die Mittelwerte der zu vergleichenden Stichproben 
untersuchter Prüfmerkmale sich nicht signifikant unterscheiden. 
 
6.3.4 Bewertung manueller Probenahmeverfahren 
Die Auswertungen der Untersuchungsergebnisse mit den Gleichungen 3 bis 7 nach 
Kapitel 6.3.3 werden in der Anlage 4 dargestellt. Die Auswertungen beinhalten, 
getrennt nach der Mischgutart/-sorte und den Probenahmeverfahren „DIN“ und 
„VER“, die Anzahl der verträglichen Messwerte, die Mittelwerte, die Sollwerte und 
die Streumaße Standardabweichung und Spannweite der Messreihen. Die 
Verträglichkeit der Messwerte wird in allen Fällen nachgewiesen. In Einzelfällen 
bestehen Ausreißer in den Messreihen, die nicht in die Auswertung der 
Prüfergebnisse eingeflossen sind. 
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Es liegen je Untersuchungsstrecke vier Entnahmeprofile vor, doch können nicht für 
jedes Prüfmerkmal Mittelwerte aus vier Einzelergebnissen ermittelt werden. Durch 
die baustellenbegleitenden Kontrollen und Aufzeichnungen konnten echte Ausreißer 
erfasst werden. Bei diesen Ausreißern handelt es sich um grobe Abweichungen, die 
nachweislich Messwerte liefern, die nicht der Grundgesamtheit angehören und somit 
von der Auswertung ausgeschlossen werden müssen. Als vorliegende 
Abweichungen, die zum Ausschluss führen, sind zu nennen: 
o Anlieferung von Mischgut ungleicher Rezeptur, 
o Entmischungen an der Verteilerschnecke und im Verteilerkübel 
 
Die Anlieferung von Mischgut ungleicher Rezeptur trat bei Asphalttragschichten auf, 
wenn zwei verschiedene Lieferanten beteiligt waren. Eine Vergleichbarkeit der 
Ergebnisse ist nur gegeben, wenn bei allen Probenahmestationen 
Asphalttragschichtmischgut gleicher Herkunft geliefert wird.  
Bei den Probenahmen konnte beobachtet werden, dass Entmischungen des 
Asphaltbindermischguts an der Verteilerschnecke und im Verteilerkübel auftraten. 
Dies kann dazu führen, dass bei Anwendung der durchgeführten manuellen 
Probenahmeverfahren eine sachgemäße Probenahme behindert wird. Eine 
Verlegung der Entnahmestation war jedoch ausgeschlossen, um die Bedingung der 
örtlichen Übereinstimmung der Mischgutproben mit den Bohrkernproben 
einzuhalten. 
Beim Einbau verschiedener Mischgutsorten der Untersuchungsstrecken war zu 
beobachten, dass nicht montierte Anbauteile und fehlende Schneckenverlängerungen 
bei größeren Einbaubreiten zu Entmischungen in den Seitenbereichen des 
Schneckenraums führen können. Daher muss bei der Probenahme an der 
Verteilerschnecke der Schneckenkasten vollständig mit Asphaltmischgut gefüllt sein, 
um Entmischungen bei der Probenahme zu vermeiden.  
Die Durchführung der DIN-konformen Probenahme nach DIN 1996 Blatt 2 [Beuth, 
1994] erwies sich durch die Fahrbahngeometrie und die Baustellenabsicherung der 
Untersuchungsstrecken als umständlich und schwierig, da weite Wege zwischen der 
Einbaustelle und der Probeteilung zurück gelegt werden mussten. Nach halber 
Entleerung sollte der LKW für eine homogene Mischgutentnahme aus dem 
Verteilerkübel zurücksetzen, was den Baubetrieb behindern kann. Eine Entnahme 
von Mischgut aus dem Verteilerkübel nach Entleeren des LKW führt 
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insbesondere bei den Asphaltbindervarianten zwangsweise zu Entmischungen der 
zu entnehmenden Probe. Bei den Deckschichten ist jedoch ein Zurücksetzen des 
LKW nicht möglich, um Unebenheiten in der Deckschicht, die sich durch erneutes 
Anstoßen des Fahrzeugs an den Straßenfertiger ergeben können, zu vermeiden.  
Der Mittelwertvergleich der Prüfmerkmale manueller Probenahmeverfahren, 
durchgeführt mit den Gleichungen 8 bis 11 nach Kapitel 6.3.3, ist der Anlage 5.1 zu 
entnehmen. Bis auf das Prüfmerkmal „Grobkornanteil“ unterscheiden sich die 
Mittelwerte aller untersuchten Prüfmerkmale nicht signifikant. Dieser Sachverhalt 
deutet darauf hin, dass das Ergebnis der Prüfung nicht von der Art des 
Probenahmeverfahrens abhängt. Die Ausnahme bildet das Prüfmerkmal 
„Grobkornanteil“ bei den Asphaltbindervarianten ABi 0/16 und ABi 0/22 und 
bestätigt die Erfahrung, dass Asphaltbindersorten aufgrund ihres hohen 
Grobkormanteils besonders sensibel auf Entmischungen bei der Probenahme 
reagieren.  
Die Auswertung der Ergebnisse bestätigt eine Gleichwertigkeit der manuellen 
Probenahmeverfahren. Es kann jedoch anhand der Prüfergebnisse kein Hinweis 
darauf gegeben werden, dass das manuelle Probenahmeverfahren „DIN“ mit lokaler 
Probeteilung prozesssicherer durchzuführen ist, als die Probenahme an der 
Verteilerschnecke. Beide Probenahmeverfahren unterliegen jeweils verschiedenen 
Einflüssen des Bauablaufs, die sich in Streuungen der Prüfergebnisse, insbesondere 
in den Kennwerten der Korngrößenverteilung, widerspiegeln. Nicht auszuschließen 
sind bei den angewendeten Probenahmeverfahren subjektive Einflüsse auf das 
Ergebnis der Probenahme. Die Einflüsse können sich überlagern und so zu einer 
Gesamtstreuung der Prüfergebnisse führen, die bei beiden Probenahmeverfahren in 
gleicher Größenordnung auftreten können. 
Bei den Probenahmen ist geschultes Personal erforderlich und die Erfordernis, den 
Bauablauf durch das manuelle Probenahmeverfahren nicht zu behindern, was in 
eigenen Untersuchungen durch die praktische Anwendbar- und Durchführbarkeit 
des Probenahmeverfahrens „VER“ effektiver als bei dem Probenahmeverfahren 
„DIN“ gestaltet werden konnte. 
 
 
 6 Konzeptionelle Möglichkeiten zur Optimierung der Qualitätskontrolle  
 97  
6.4 Qualitätskontrolle an Mischgut wiedererwärmter Bohrkerne 
6.4.1 Allgemeines 
Für die Bohrkernverfahren nach TP Asphalt, Teil 27 [2009] liegen die 
Untersuchungsergebnisse aus dem eigens durchgeführten Forschungsprojekt  vor, 
um die Vergleichbarkeit dieser Verfahren nachweisen und deren Anwendbarkeit 
beurteilen zu können. Zur Bestimmung der Kenndaten des Asphaltmischguts 
wurden je Entnahmestelle die praxisübliche Einzelprobe (BKE), bestehend aus zwei 
einzelnen Bohrkernen sowie einer Durchschnittsprobe (BKD), bestehend aus fünf 
Bohrkernen aus einem Einbaustreifen im Abstand von etwa 5 m, entnommen. Die 
Entnahmestellen der Durchschnittsprobe wurden ergänzend zu den Festlegungen 
nach DIN 1996 Blatt 2 [Beuth, 1994] bzw. TP Asphalt, Teil 27 [FGSV, 2009] diagonal 
über den Einbaustreifen angeordnet.  
Die Verfahren zur Entnahme von Bohrkernen zur Gewinnung der Messproben 
werden mit den folgenden Abkürzungen beschrieben: 
o BKE: Probenahme von zwei Einzelbohrkernen nach TP Asphalt, Teil 27 
 [FGSV, 2009] 
o BKD: Probenahme von fünf Bohrkernen als Durchschnittsprobe nach TP 
 Asphalt, Teil 27 [FGSV, 2009] 
 
6.4.2 Anwendung der Bohrkernentnahmen an Untersuchungsstrecken 
Die Angaben der Untersuchungsstrecken und den Entnahmeprofilen gelten bei den 
Verfahren der Bohrkernentnahmen analog der manuellen Probenahmeverfahren 
nach Kapitel 6.3.2. Es werden die ausgewählten Mischgutvarianten nach Tabelle 6-1, 
Zeile 2 betrachtet. 
Im Forschungsprojekt erfolgten die Probenahmen baubegleitend nach Prüfplan mit 
einem für diese Verwendung vorgesehenen Straßenkernbohrgerät nach 
Fertigstellung der obersten Asphaltschicht. Die Bohrkerne wurden unmittelbar nach 
der Entnahme gekennzeichnet und im Laboratorium, der jeweiligen 
Entnahmestation zugeordnet, zu Sammelproben vereinigt.  
Die Abbildung 6.5 zeigt die Anordnung der Entnahmeprofile innerhalb des 
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Einbaustreifens der Untersuchungsstrecken. Die Entnahmestellen der 
Bohrkerneinzelproben stimmen hierbei örtlich mit den Entnahmestellen der 
manuellen Probenahmen überein. Die variable Größe „X“ wurde mit 250 m 
festgelegt, die variable Größe „Y“ ergab sich aus der jeweiligen Breite des 
Einbaustreifens. Die äußeren Entnahmstellen der Durchschnittsproben hatten einen 
Mindestabstand von 20 cm zur Außenkante des Einbaustreifens. 
Bei Anwendung der Probenahmeverfahren wurden weitere Anzeichen registriert, 
die Einfluss auf das Ergebnis der Kontrollprüfungen haben können. Es wurden 
insbesondere die Oberflächen der fertigen Asphaltschichten vor dem Überbauen 
begutachtet, um Bohrkernentnahmestellen mit möglichen Entmischungsfehlstellen 
ausschließen zu können. Es wurden alle wesentlichen Parameter der Einbau- und 
Verdichtungsprozesse (s.a. Kapitel 4.2.4, Tabelle 4-1) protokolliert, um die 
Untersuchungsergebnisse auf mögliche Einflüsse plausibilisieren zu können. 
Eine besondere Beachtung galt dem Wiederverfüllen der Bohrkernlöcher, um 
Folgeschäden der Asphaltbefestigung nach Verkehrsfreigabe durch Witterung und 
Verkehrsbelastung durch unzureichende Verfüllung der Bohrkernlöcher zu 
vermeiden. 
 
 
 
Abbildung 6.5: Anordnung von Entnahmeprofile nach BALD, BÖHM und WOLF 
[2005] zur Durchführung der Probenahmen (schematische 
Darstellung)  
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6.4.3 Auswerteverfahren der Untersuchungen 
Die Auswertung der Prüfergebnisse der Messproben aus wiedererwärmten 
Bohrkernen „BKE“ und „BKD“ erfolgt analog der Auswerteverfahren mit den 
Gleichungen 3 bis 11 nach Kapitel 6.3.3. 
Es wurde bei Bearbeitung des Forschungsprojektes durch Voruntersuchungen belegt, 
dass im Laboratorium die vollkommen entnommene Bohrkernprobe als Messprobe 
zur Verfügung stehen muss. Daher sind Anteile an Abstreusplitt von Deckschichten 
sowie die Mantelfläche, gekennzeichnet durch angeschnittene Körner als Folge der 
Probenahme, zur Bestimmung aller Prüfmerkmale in der Messprobe zu belassen.  
 
6.4.4 Bewertung von Bohrkernentnahmen für Untersuchungen an 
Asphaltmischgut 
Die Auswertungen der Untersuchungsergebnisse mit den Gleichungen 3 bis 7 nach 
Kapitel 6.3.3 werden in der Anlage 4 dargestellt. Die Auswertungen beinhalten, 
getrennt nach der Mischgutart/-sorte und den Probenahmeverfahren „BKE“ und 
„BKD“, die Anzahl der verträglichen Messwerte, die Mittelwerte, die Sollwerte und 
die Streumaße Standardabweichung und Spannweite der Messreihen. Die 
Verträglichkeit der Messwerte wird in allen Fällen nachgewiesen. Wie auch bereits 
für die manuellen Probenahmeverfahren (s.a. Kapitel 6.3.4) beschrieben, bestehen in 
Einzelfällen Ausreißer in den Messreihen, die nicht in die Auswertung der 
Prüfergebnisse eingeflossen sind. Bei den Bohrkernverfahren sind folgende grobe 
Abweichungen zu nennen, die zum Ausschluss von Messwerten führten: 
o Inhomogenitäten in der Asphaltschicht an der Entnahmestelle infolge 
Stillstandszeiten des Straßenfertigers und Entmischungsneigungen des 
Asphaltmischguts an der Verteilerschnecke, 
o Anlieferung von Mischgut ungleicher Rezeptur, 
o unzureichende Probemenge im Laboratorium, 
o Kornausbrüche der Probe 
Ergänzend zu den Erläuterungen grober Abweichungen aus Kapitel 6.3.4 ist bei den 
Bohrkernverfahren zu nennen, dass bei der Entnahme von Einzelbohrkernen (BKE) 
nicht in allen Fällen ausreichend Probematerial im Laboratorium zur Verfügung 
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stand, wenn im Einzelfall Wiederholungsprüfungen aufgrund von nachweislichen 
Prüffehlern durchgeführt werden mussten. Ferner wurden Proben ausgeschlossen, 
die nach der Bohrkernentnahme oder infolge des Probentransports Fehlstellen bzw. 
Kornausbrüche aufwiesen. 
Eine nicht kontinuierliche Beschickung des Straßenfertiges mit Asphaltmischgut ist 
häufige Ursache für Stillstandszeiten eines Straßenfertigers. Dies führt in der Regel 
zu einem Leerfahren des Verteilerkübels, um ein Auskühlen des restlichen 
Mischguts zu vermeiden. Hierdurch kann, wie in Abbildung 6.6 dargestellt, 
entmischtes und nicht homogenisiertes Mischgut aus dem Verteilerkübel eingebaut 
werden. In den Fällen, das Inhomogenitäten in der fertigen Schicht aufgrund der 
beschriebenen Problematik auftraten, war ein Verlegen der Entnahmestelle, um die 
örtliche Übereinstimmung mit der Entnahmestelle des manuellen 
Probenahmeverfahrens über alle Schichten hinweg zu wahren, nicht möglich. 
 
 
Abbildung 6.6: Einbaufehlstelle einer Asphaltbinderschicht  
 
Der Mittelwertvergleich der Prüfmerkmale beider Probenahmeverfahren, 
durchgeführt mit den Gleichungen 8 bis 11 nach Kapitel 6.3.3, ist der Anlage 5.2 zu 
entnehmen. Die Mittelwerte aller untersuchten Prüfmerkmale unterscheiden sich 
zwischen dem Bohrkernverfahren „BKE“ und „BKD“ nicht signifikant. Das 
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Ergebnis der Prüfung hängt demnach nicht von der Anzahl der zu entnehmenden 
Bohrkerne ab.  
Die Auswertung der Ergebnisse bestätigt eine Gleichwertigkeit der 
Probenahmeverfahren. Es ist jedoch zu ergänzen, dass mit einer Entnahme der 
Durchschnittsprobe (BKD) je Entnahmestelle, eine in der Regel repräsentativere 
Fläche beprobt wird, als dies bei einer Entnahme von zwei Einzelproben (BKE) der 
Fall ist. Zufällige Abweichungen von Merkmalswerten aus dem Einbau- und 
Verdichtungsprozess im Probefeld können durch die diagonale Entnahme von 
Proben minimiert werden. Die Streuungsparameter der Auswertung bescheinigen 
der Durchschnittsprobe in den meisten Fällen geringere Streuungen der Messwerte 
um den Mittelwert der Messreihen. Gegenüber der Einzelbohrkernprobe kann 
zudem von der Durchschnittsbohrkernprobe eine Rückstellprobe im Laboratorium 
gebildet werden, so dass ausreichend Probematerial für die durchzuführenden 
Untersuchungen zur Verfügung steht. 
Das Bohrkernverfahren zur Gewinnung einer Durchschnittsprobe (BKD) ist 
repräsentativer und kann somit die Voraussetzungen für eine einwandfreie 
Qualitätsbeurteilung besser erfüllen, als das Verfahren zur Gewinnung von 
Einzelproben (BKE). 
 
6.5 Vergleichbarkeit von Untersuchungen an Asphaltmischgut 
und Mischgut wiedererwärmter Bohrkerne 
6.5.1 Allgemeines 
Eine Gleichwertigkeit der Probenahmeverfahren „Bohrkernverfahren“ und 
„manuelle Probenahme“ ist dann gegeben, wenn die Prüfergebnisse nicht von der 
Art des Verfahrens abhängen. 
Die Prüfergebnisse unterliegen den Streuungen aus den Probenahmen sowie den 
Streuungen durch Herstellung, Verarbeitung und Prüfung von Asphalt. Hierbei 
bestehen bei den einzelnen Probenahmeverfahren unterschiedliche Einflussfaktoren, 
die Auswirkungen auf das Prüfergebnis haben. Diese können sich bei den einzelnen 
Verfahren gegenseitig aufheben oder auch überlagern. In einer Bewertung 
vorliegender Ergebnisse werden die Probenahmeverfahren vergleichend betrachtet, 
die bei Durchführung der Qualitätskontrolle die Voraussetzungen für eine 
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einwandfreie Qualitätsbeurteilung am besten erfüllen können. Nach den 
Ausführungen der Kapitel 6.3.4 und 6.4.4 sind dies das manuelle 
Probenahmeverfahren „VER“ und das Bohrkernverfahren „BKD“.  
 
6.5.2 Einflüsse auf das Ergebnis der Qualitätskontrolle 
Die Vielzahl an Einflüssen, die Auswirkungen auf das Ergebnis der 
Qualitätskontrolle haben, konnten innerhalb des Forschungsprojektes nicht einzeln 
bewertet werden. Es wurden hingegen die wesentlichen Einflussmerkmale nach 
Tabelle 6-2 erfasst, um die Prüfergebnisse auf Plausibilität überprüfen zu können. 
 
Einflussgröße Einflussmerkmale 
Einbau 
• Technische Ausstattung (Art des Fertigers/Einbaubohle) 
• Vorverdichtung (siehe Einflussmerkmale Walzverdichtung) 
• Einbaugeschwindigkeit 
Walzverdichtung 
• Verdichtungsgerät (Art der Walze, Walzengewicht, Anzahl der 
 Übergänge) 
• Mischgutart und –sorte (Grob- und Größtkornanteil der 
 Mineralstoffe) 
• Mischguttemperatur 
• Mineralstoff (Art, Kornform, Festigkeit) 
• Bitumenviskosität 
• Schichtdicke der Befestigung 
• Witterung beim Einbau 
Probenahme Mischgut 
• Probenahmeverfahren (Art und Ort der Durchführung) 
• Mischgutart (Grob- und Größtkornanteil der Mineralstoffe) 
Probenahme Bohrkern 
• Probenahmeverfahren (Art, Ort, Größe und Menge der Probe) 
• Zeitpunkt der Probenahme 
• Mischgutart und –sorte (Grob- und Größtkornanteil der 
 Mineralstoffe) 
Tabelle 6-2: Einflussmerkmale auf das Ergebnis der Kontrollprüfung [BALD, BÖHM, 
  WOLF, 2005] 
 
Das Mischgut aus wiedererwärmten Bohrkernen wird im Vergleich zu dem manuell 
entnommenen Asphaltmischgut zusätzlich durch den Einbau- und 
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Verdichtungsprozess beansprucht, was zu veränderten Mischguteigenschaften 
führen kann. Diese zeigen sich in Kornverfeinerungen der Splittfraktion und in 
Kornanreicherungen der Sand- und Füllerfraktion. Die Veränderungen der 
Korngrößenverteilung einer Probe können aus Kornzertrümmerungen infolge der 
Walzverdichtung oder durch Entmischungen des Asphaltmischguts beim Einbau 
resultieren. Folgt eine nicht zeitnahe Probenahme kann auch eine Bitumenalterung 
des Asphaltmischguts auftreten. 
Durch die Trenn- und Schnittwirkung der Bohrkrone sind weitere Einflüsse auf die 
Mischgutzusammensetzung, wie das Auftreten von Kornverfeinerungen in der 
Splittfraktion infolge Anteile angeschnittener Körner sowie geringere 
Bindemittelgehalte durch Anteile nicht umhüllter Gesteinskörnungen im Mischgut 
wiedererwärmter Bohrkerne, denkbar. 
Bei abgestreuten Asphaltdeckschichten kann ferner der eingebundene Abstreusplitt 
zu einer veränderten Korngrößenverteilung des Mischguts führen. 
 
6.5.3 Quantifizierung maßgeblicher Einflüsse  
Für die Bewertung von Prüfergebnissen aus Mischgutproben wiedererwärmter 
Bohrkerne ist entscheidend, wie sich die Einflussgrößen „Einbau“, 
„Walzverdichtung“ und „Probenahme“ auf das Prüfergebnis auswirken. Ergänzend 
zu dem Forschungsauftrag des eigens durchgeführten Forschungsprojektes wurde 
daher ein zusätzliches Versuchsprogramm für labortechnische Untersuchungen 
entwickelt, um eine Gesamteinflussgröße aus „Einbau“, „Walzverdichtung“ und 
„Probenahme Bohrkern“ auf das Prüfergebnis quantifizieren zu können 
(s.a. Kapitel 6.1, Abbildung 6.1). Hierzu wurden exemplarisch Kenndaten der 
Korngrößenverteilung mit Füller-, Sand-, und Splittgehalt, Grobkornanteil sowie 
Bindemittelgehalt unter Wiederholbedingungen an ausgewählten Mischgutvarianten 
bestimmt. Die Ergebnisse der zusätzlichen Laborversuche mit den statistischen 
Kennwerten der Messreihen aus dem Forschungsprojekt sind in Anlage 6 
tabellarisch dargestellt. 
Die Tabelle 6-3 fasst die Ergebnisse zusammen und gibt Aufschluss über die 
Einflussgröße „Einbau“, „Walzverdichtung“ und „Probenahme Bohrkern“. Es sind 
jeweils die Differenzen der Untersuchungsergebnisse zwischen den Messproben 
„Mischgut“ und „WSV-BK“ dargestellt.  
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Mischgutart/-
sorte 
Prüfmerkmale 
Füllergehalt 
[M.-%] 
Sandgehalt 
[M.-%] 
Splittgehalt 
[M.-%] 
Grobkornanteil 
[M.-%] 
Bindemittelgehalt 
[M.-%] 
SMA 0/11 S +0,7 +2,3 -3,0 -8,9 0,0 
ABi 0/16 S +0,6 +2,0 -2,6 -2,8 +0,1 
ABi 0/22 S +0,3 +2,2 -2,5 -8,6 -0,1 
AB 0/11 S +1,0 +1,8 -2,8 -3,2 -0,1 
ATS 0/32 CS +0,9 +1,2 -2,1 -6,8 -0,1 
Tabelle 6-3: Ermittlung von Differenzen der Forschungsergebnisse untersuchter 
Prüfmerkmale im Vergleich der Proben „Mischgut“ und „WSV-BK“  
 
Im Einzelnen können folgende Zusammenhänge aus der Tabelle 6-3 entnommen 
werden: 
o Kornanreicherungen im Füllergehalt am Mischgut wiedererwärmter 
Bohrkerne „WSV-BK“ aller betrachteten Mischgutsorten von 0,3 M.-% bis 
1,0 M.-%, 
o Kornanreicherungen im Sandgehalt am Mischgut wiedererwärmter Bohrkerne 
„WSV-BK“  aller betrachteten Mischgutsorten von 1,2 M.-% bis 2,3 M.-%, 
o Kornverfeinerungen im Splittgehalt am Mischgut wiedererwärmter Bohrkerne 
„WSV-BK“ aller betrachteten Mischgutsorten von -2,1 M.-% bis -3,0 M.-%, 
o Kornverfeinerungen im Grobkornanteil am Mischgut wiedererwärmter 
Bohrkerne „WSV-BK“ aller betrachteten Mischgutsorten von 
-2,8 M.-% bis – 8,9 M.-% 
Bei Untersuchungen am Mischgut aus wiedererwärmten Bohrkernen treten die 
Kornverfeinerungen im Grobkornanteil insbesondere bei den Mischgutsorten mit 
hohem Grobkornanteil auf, sie nehmen jedoch auch tendenziell mit steigendem 
Größtkorn innerhalb einer Mischgutart zu. Aus den Untersuchungen kann kein 
Unterschied im Bindemittelgehalt verschiedener Messproben nachgewiesen werden. 
Es treten nur minimale Differenzen auf, daher kann eine nennenswerte 
Bindemittelverringerung durch die Bohrkernentnahme ausgeschlossen werden. 
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6.5.4 Bewertung von Ergebnissen an Mischgut wiedererwärmter 
Bohrkerne 
Die Prüfergebnisse an Messproben der Probenahmeverfahren „Probenahme von fünf 
Bohrkernen als Durchschnittsprobe (BKD)“ und „manuelle Probenahme an der 
Verteilerschnecke (VER)“, die aus dem Forschungsprojekt zur Verfügung standen, 
sind mit den Gleichungen 8 bis 11 nach Kapitel 6.3.3 ausgewertet worden und in 
Anlage 5.3 zusammenfassend dargestellt. 
Es kann nachgewiesen werden, dass sich die Mittelwerte folgender Prüfmerkmale 
der Stichproben „BKD“ und „VER“ der untersuchten Mischgutvarianten nicht 
signifikant unterscheiden und somit eine Vergleichbarkeit der Probenahmeverfahren 
hinsichtlich dieser Prüfmerkmale gegeben ist: 
o Bindemittelgehalt 
o Erweichungspunkt Ring und Kugel (EP RuK) 
o Raumdichte und Hohlraumgehalt am Probekörper (MPK) 
Eine Erhöhung oder Verringerung des Bindemittelgehalts in der Probe 
wiedererwärmter Bohrkerne ist nicht signifikant, was durch die Ergebnisse der 
zusätzlichen Laboruntersuchungen bestätigt werden konnte. Ein möglicher 
Bindemittelverlust infolge bindemittelfreier Schnitt- und Trennflächen am Bohrkern 
kann vernachlässigt werden, da davon auszugehen ist, dass das beim Bohren durch 
Reibung erwärmte Bindemittel in die angrenzenden Hohlräume der Probe gedrückt 
wird. 
Bei zeitnaher Durchführung der Bohrkernprobenahme ist ein Einfluss des 
Probenahmeverfahrens „BKD“ auf die Höhe der Erweichungspunkte Ring und 
Kugel (EP RuK) nicht nachweisbar. Eine mögliche Bindemittelverhärtung durch 
Einbau, Walzverdichtung, Witterung und Prüfung im Mischgut wiedererwärmter 
Bohrkerne ist in diesem Fall nicht zu erwarten. 
Bei der Bestimmung der Raumdichten und Hohlraumgehalte am Probekörper (MPK) 
sind keine Einflüsse des Probenahmeverfahrens auf das Prüfergebnis nachzuweisen. 
Eine denkbare Ermittlung geringerer Raumdichten mit resultierenden höheren 
Hohlraumgehalten infolge der veränderten Kantenbeschaffenheit angeschnittener 
Splittkornanteile in Mischgut wiedererwärmter Bohrkerne ist nicht signifikant. 
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Bei den Mischgutvarianten AB 0/11 S, ABi 0/16 S und ATS 0/32 CS sind die 
Mittelwertunterschiede zwischen den Stichproben „BKD“ und „VER“ folgender 
Prüfmerkmale nicht signifikant: 
o Füllergehalt (< 0,09 mm) 
o Sandgehalt (0,09 bis 2,0 mm) 
o Splittgehalt (> 2,0 mm) 
o Grobkormanteil 
Bei den Stichproben „BKD“ und „VER“ der Mischgutvarianten SMA 0/11 S und 
ABi 0/22 S treten hingegen auch signifikante Mittelwertunterschiede auf. 
 
Mischgutart/-
sorte 
Prüfmerkmale 
Füllergehalt  
[M.-%] 
Sandgehalt  
[M.-%] 
Splittgehalt  
[M.-%] 
Grobkornanteil 
[M.-%] 
SMA 0/11 S ja ja ja ja 
ABi 0/16 S nein nein nein nein 
ABi 0/22 S ja nein nein ja 
AB 0/11 S nein nein nein nein 
ATS 0/32 CS nein nein nein nein 
Tabelle 6-4: Bewertung der Unterschiedlichkeit der Probenahmeverfahren „BKD“ 
  und „VER“ hinsichtlich der Prüfmerkmale der Korngrößenverteilung  
 
Die Tabelle 6-4 bewertet die Unterschiedlichkeit der Probenahmeverfahren „BKD“ 
und „VER“ bezogen auf die Prüfmerkmale der Korngrößenverteilung der 
untersuchten Mischgutvarianten. Bei der Zuordnung „ja“ kann nachgewiesen 
werden, dass sich Mittelwerte der betrachteten Prüfmerkmale vergleichender 
Stichproben signifikant unterscheiden. 
Es können aus den Prüfergebnissen zur Bestimmung der Korngrößenverteilung 
folgende Schlussfolgerungen gezogen werden: 
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o Bei Asphaltgemischen mit sehr hohen Anteilen an Grobkorn (SMA 0/11 S) 
treten im Mischgut wiedererwärmter Bohrkerne signifikante 
Kornverfeinerungen im Splittgehalt und Grobkornanteil auf. Folglich treten 
im Füller- und Sandgehalt von SMA 0/11 S Kornanreicherungen auf. Mit den 
Forschungsergebnissen kann aufgezeigt werden, dass Splittmastixasphalt 
aufgrund seines sehr hohen Grobkornanteils insbesondere bei der 
Walzverdichtung, durch die sich gegenseitig abstützenden Grobsplittkörnern, 
zu Kornverfeinerungen neigt. Die Schneidwirkung der Bohrkrone hat 
hingegen bei Splittmastixasphalt einen untergeordneten Einfluss, da zwar 
Körner angeschnitten werden, diese jedoch aufgrund des relativ geringen 
Größenabstands der Körnung 8/11 zur nächst kleineren Körnung weitgehend 
in der Kornklasse verbleiben. 
o Bei Asphaltgemischen mit hohen Anteilen an Grobkorn (ABi 0/22 S und 
ABi 0/16 S) und bei Asphaltgemischen mit mäßigem Grobkornanteil 
(AB 0/11 S und ATS 0/32 CS) treten im Mischgut wiedererwärmter 
Bohrkerne Kornverfeinerungen im Splittgehalt und Grobkornanteil sowie 
Kornanreicherungen im Füller- und Sandgehalt auf. Aus den vergleichenden 
Untersuchungen kann im Mischgut wiedererwärmter Bohrkerne nur bei dem 
Asphaltgemisch ABi 0/22 S die Signifikanz einer Kornverfeinerung im 
Grobkornanteil und einer Kornanreicherung im Füllergehalt nachgewiesen 
werden. Bei Auswertung der Ergebnisse der Asphaltgemische aus den 
Untersuchungsstrecken zeigt sich, dass Einflüsse aus Einbau, 
Walzverdichtung, Probenahme und Prüfung, die Auswirkungen auf das 
Prüfergebnis haben, sich gegenseitig überlagern oder aufheben können, so 
dass einzelne Einflussgrößen mit den Prüfergebnissen nicht quantifiziert 
werden können. Die Veränderungen der Korngrößenverteilung im Mischgut 
wiedererwärmter Bohrkerne konnten durch die zusätzlichen Laborversuche 
des Forschungsprojektes (s.a. Kapitel 6.5.3) belegt werden. Ferner kann mit 
den Forschungsergebnissen aufgezeigt werden, dass Asphaltgemische mit 
zunehmenden Größtkorn (ATS 0/32 CS) und insbesondere ABi 0/22 S mit 
seinem hohen Grobkornanteil infolge eines größeren Größenabstands zur 
nächst kleineren Körnung, eine erhebliche Kornverfeinerung der 
Grobkornanteile durch die Schneidwirkung der Bohrkrone aufweisen. 
Die Ergebnisse des Forschungsprojektes mit den Auswertungen dieser Arbeit zeigen, 
dass Mischguteigenschaften auch an Mischgut aus wiedererwärmten Bohrkernen 
bestimmt werden können. Die Probenahmeverfahren „BKD“ und „VER“ sind unter 
Berücksichtigung beschriebener Einflussmerkmale miteinander vergleichbar.  
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7 Entwicklung eines prozessorientierten Prüfplans  
7.1 Allgemeines 
Ein prozessorientierter Prüfplan soll sicherstellen, dass die Tätigkeitsabläufe bei 
Prüfung von Qualitätsforderungen festgelegt, dokumentiert und eingehalten 
werden. Grundsätzlich stellt sich dabei die Frage, wie spezifische Prüfpläne im 
Straßenbau für die Prozessbeteiligten ausgestaltet werden sollten, denn maßgebend 
sind auch die bauvertraglichen Rahmenbedingungen. Ausgehend von dem 
Regelkreis der Qualitätssicherung (s.a. Kapitel 5.1.3) wird für die Prozesse der 
Qualitätskontrolle mit den jeweiligen Schnittstellen zu anderen Prüfprozessen ein 
Prüfplan beschrieben, der die Tätigkeiten mit dazugehörigen Ressourcen festlegt. Die 
Prüfstelle und deren Belange als Kompetenzstelle zur Durchführung von 
Qualitätsprüfungen, in einer reibungslosen Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber 
als Bauherr einer Straßenbaumaßnahme und dem Auftragnehmer als 
Bauausführender, nimmt eine zentrale Position ein. 
Die in der Praxis bewährten Abnahmevorschriften des Technischen Regelwerks 
werden Teil dieses Prüfplans, so dass die Anzahl der Stichproben mit den 
zugeordneten Einbauflächen vordefiniert sind. Falls im Anwendungsfall hiervon 
abgewichen werden soll, können die Beteiligten in eigenem Ermessen auf Grundlage 
statistischer Entscheidungsregeln die Prüfhäufigkeit anpassen. 
Teil des prozessorientierten Prüfplans, der aus einer Prüfablaufplanung und 
Prüfspezifikationen mit Prüfanweisungen besteht, sind qualitätssichernde 
Maßnahmen, die es ermöglichen den Prüfprozess wirtschaftlich und fehlerfrei zur 
Zufriedenheit aller Beteiligten zu gestalten. 
Die Anwendbarkeit des Bohrkern-Probenahmeverfahrens, auch zur Bestimmung von 
Prüfmerkmalen des Asphaltmischguts, bietet die Möglichkeit dieses Verfahren als 
Standardverfahren im Prüfplan aufzunehmen. 
 
7.2 Qualitätssichernde Maßnahmen 
Die Tabelle 7-1 definiert aus eigenen Überlegungen qualitätssichernde Maßnahmen 
und setzt diese in Bezug zum Nutzen für die Prozesse der Qualitätskontrolle. 
Qualitätssichernde Maßnahmen können vor Beginn einer Baumaßnahme in einem 
 7 Entwicklung eines prozessorientierten Prüfplans  
 109  
Prüfplan festgelegt werden, jedoch zeigt sich oftmals erst während der 
Bauausführung die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen. Ein allgemeingültiger 
Prüfplan enthält daher zunächst Grundmerkmale, die dann im Bedarfsfall mit 
Zusatzmerkmalen ergänzt werden können. 
 
Qualitätssichernde Maßnahme Nutzen für die Prozesse der Qualitätskontrolle 
Dokumentation des Prüfplans 
Vorgabedokument mit Anweisungen für auszuführende 
Tätigkeiten als Grundlage für den Informationsfluss zur 
Fehlervermeidung 
Lenkung von Dokumenten 
Freigabe und Verteilung gültiger Dokumente und Verfügbarkeit an 
Einsatzorten für zeitnahe und zutreffende Beurteilung der 
Leistung 
Anfertigen von Niederschriften 
und Protokollen 
Nachweisdokumente erreichter Ergebnisse und 
tätigkeitsbezogene Aufzeichnungen für den 
Informationsaustausch und Beurteilung der Leistung 
Zeitplanung und Fristensetzung 
Zeitmanagement aller Beteiligten zum Vorhalten von Ressourcen 
zur zeitnahen Beurteilung der Leistung 
Festlegen von Zuständigkeiten 
Ansprechpartner für die auszuführenden Tätigkeiten für den 
Informationsfluss 
Besprechungen 
Informationsaustausch über alle Belange und Abläufe der 
Baumaßnahme, die zur Verbesserung der Zusammenarbeit aller 
Beteiligten dient 
Stichprobenartige Kontrollen 
Beobachtung und Erkennen von Ablaufveränderungen bei 
Mischgutanlieferung sowie bei Einbau und Walzverdichtung von 
Asphalt, die eine weiterführende Bewertung von Prüfergebnissen 
ermöglicht 
Zusätzliche Prüfungen 
Prüfungen bei Mischgutanlieferung sowie bei Einbau und 
Walzverdichtung von Asphalt, die eine weiterführende Bewertung 
von Prüfergebnissen ermöglicht 
Proben mittels Bohrkernverfahren 
zur Beurteilung der 
Mischguteigenschaften 
Prozessorientierte Probenahme zur Minimierung von Fehlern im 
Prozess der Qualitätskontrolle 
Berichte 
Zusammenstellung nützlicher Dokumente und Aufzeichnungen, 
um Tätigkeiten und Ergebnisse beurteilen zu können 
Mitarbeiterschulung 
Weiterbildungsmaßnahmen und Seminare zur fachlichen 
Qualifikation der Mitarbeiter 
Tabelle 7-1: Qualitätssichernde Maßnahmen und deren Nutzen für die Prozesse der 
  Qualitätskontrolle 
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Die qualitätssichernden Maßnahmen im prozessorientierten Prüfplan sollen die 
Qualitätsdefizite in den Schnittstellenbereichen der Prozessbeteiligten in den 
Prozesselementen „Auftragsannahme“, „Probenahme“, „Probenversand“ und 
„Prüfbericht“ minimieren. In dem Kapitel 5.3.7, mit Verweis auf die 
Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse der Anlage 3, werden diesen 
Prozessmerkmalen mögliche Verbesserungsmaßnahmen zugeordnet.  
Die definierten qualitätssichernden Maßnahmen beziehen sich neben den 
Festlegungen zu den Prüfungen auch auf folgende Qualitätsmerkmale: 
o Information 
o Dokumentation 
o Qualifikation 
Der Informationsaustausch muss zwischen allen Beteiligten in den Prozessen der 
Qualitätskontrolle gegeben sein. Neben dem formalen Wissen ist auch das subjektive 
Wissen von Bedeutung. Das Wissen muss auf unkomplizierte und schnelle Art allen 
Mitarbeitern zu Verfügung stehen. Die Bildung von Gesprächskreisen, an 
bestimmten Zeitpunkten, kann hierfür hilfreich sein. Bei Projektbesprechungen kann 
neben den systematischen Fachthemen auch eine soziale Interaktion stattfinden, die 
ein Mehrwert an Wissen vermitteln kann. Die Regelung von Zuständigkeiten schafft 
eine Grundlage, Informationsflüsse entlang der Prozesskette zu lenken. 
Entscheidend ist die externe Kommunikation zwischen den Beteiligten, die wirksam 
und effizient erfolgen muss. 
Die Dokumentation von Informationen als Wissenstransfer spielt eine entscheidende 
Rolle. Mit Zeitplanungen werden subjektive Informationen bewertbar, da bis zu 
einem Stichtag geprüft werden kann, ob die notwendigen Informationen vollständig 
dokumentiert vorhanden sind. Werden keine oder nur unzureichend Informationen 
ausgetauscht, wächst die Unzufriedenheit aller Beteiligten mit der Folge, dass keine 
konstruktive Zusammenarbeit stattfinden kann. 
Die fachliche Qualifikation kann, wenn Erfahrungen oder eine Ausbildung in 
Durchführung von Prüfprozessen nicht gegeben ist, mit Schulungen erreicht werden. 
Dies kann jedoch nicht nur mit der Umsetzung eines Prüfplans erreicht werden, 
vielmehr gilt es, in dem Prozess der Qualitätskontrolle den Schulungsbedarf zu 
erkennen. Die fachliche Qualifikation als solche ist von den Prozessbeteiligten intern 
in den jeweiligen Organisationen durch entsprechende Maßnahmen sicherzustellen. 
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Eine wesentliche qualitätssichernde Maßnahme wird in der Anwendung eines 
veränderten Probenahmekonzepts gesehen. Die Durchführung von 
Kontrollprüfungen an wiedererwärmten Bohrkernen soll Qualitätsdefizite in den 
Prozessen der Qualitätskontrolle minimieren. Es können Fehler vermieden werden, 
die sich in einer manuellen Probenahme von Asphaltmischgut begründen und 
Auswirkungen auf die Qualitätsbeurteilung des Produkts haben.  
 
7.3 Prüfplan 
7.3.1 Prüfablaufplan 
Die Prüfablaufplanung legt die Abfolge einzelner Qualitätsprüfungen fest. Die 
Prüfplanung sollte vertraglich geregelt werden und ist vor Baubeginn mit allen 
Beteiligten abzustimmen. Eine baubegleitende Dokumentation der Tätigkeiten des 
Prüfplans kann mit individuell angefertigten Checklisten und Formularen erfolgen.  
Die Zuständigkeit für die fach- und anforderungsgerechte Leistung bleibt 
ausschließlich beim Auftragnehmer, den benannten bauausführenden Unternehmen 
sowie den verantwortlichen Herstellern. Die qualitätssichernden Maßnahmen, die im 
Prüfplan festgelegt werden, führen nicht zwangsläufig zur Sicherstellung der 
anforderungs- und fachgerechten Leistung.  
Die Beteiligten der Prüfprozesse sind als verantwortliche Personen mit  Stellvertreter 
vor Beginn der Bauausführung namentlich zu benennen. Änderungen der 
verantwortlichen Personen sind umgehend und unaufgefordert dem Auftraggeber 
schriftlich mitzuteilen. Die verantwortlichen Prozessbeteiligten (s.a. Kapitel 5.1.2) 
sollten die fachliche Qualifikation haben, die einzelnen Prüfprozesse, in ihren 
Kompetenzbereichen zu begleiten. 
Die Tabelle 7-2 beschreibt die Umsetzung qualitätssichernder Maßnahmen in einem 
prozessorientierten Prüfablauf der Qualitätskontrolle. Die einzelnen Tätigkeiten und 
der dokumentierte Informationsaustausch der Beteiligten von Bauherr bzw. 
Auftraggeber (AG), bauausführenden Unternehmen bzw. Auftragnehmer (AN) und 
von der Prüfstelle (P) werden erfasst. 
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Zeitraum Tätigkeitsbeschreibung 
Dokumentation der 
Informationen 
Beteiligte 
Ausgang von/über Eingang 
an 
Vor 
Baubeginn 
Überprüfung der Dokumente 
(Leistungsbeschreibung, 
Eignungsnachweise) auf Vollständigkeit 
AN/AG P 
AG 
P 
Projektvorbesprechung, Erläuterung der 
Prüfplanung, Protokoll erstellen 
AG 
AN 
P 
AG 
AN 
P 
Festlegen eines Probenahmeplans für 
Kontrollprüfungen 
P/AG AN 
AG 
P 
Bauphase 
Eigenüberwachungsprüfungen durch das 
bauausführende Unternehmen, Bericht 
erstellen 
AN AG 
AN 
AG 
Stichprobenartige Kontrollen und/oder 
zusätzliche Prüfungen, Protokolle und 
Bericht erstellen 
P oder AG 
P 
oder AG 
AG 
P 
Besprechungen vor 
Begehungen/Teilabnahmen, Protokoll 
erstellen 
AG 
AN 
P 
AG 
AN 
P 
Durchführung von Kontrollprüfungen für 
Teilabnahmen, Niederschrift/Protokoll 
erstellen 
P oder AG 
P oder 
AG 
AN 
AG 
AN 
P 
Nach 
Bauende 
Schlussbesprechung vor Abnahme, 
Protokoll erstellen 
AG 
AN 
P 
AG 
AN 
P 
Durchführung der Kontrollprüfungen, 
Niederschrift und Prüfbericht erstellen 
P AG 
AG 
AN 
P 
Tabelle 7-2: Tätigkeiten und Informationsaustausch der Beteiligten im Prüfablauf 
  der Qualitätskontrolle 
 
Die Prüfstelle führt während der Bauausführung die „Fremdprüfung“ aus und 
überprüft im Auftrag des Auftraggebers die Einhaltung und die Ausführung des 
Prüfplans. Der Umfang der Tätigkeiten der Fremdprüfung ist davon abhängig, 
inwieweit die vom Auftraggeber eingesetzte örtliche Bauüberwachung diese 
Überwachungsfunktion selbst einnehmen kann. Die Prüfstelle sollte an 
Besprechungen vor Baubeginn, bei Begehungen oder Teilabnahmen und an der 
Abnahme teilnehmen und im Zweifel auch zusätzliche qualitätssichernde 
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Maßnahmen anregen. Ferner wird die Prüfstelle vom Auftraggeber vor Baubeginn 
zur Durchführung der Kontrollprüfungen beauftragt. 
Die für die Prüfstelle relevanten Informationen der Baumaßnahme werden über den 
Auftraggeber an die Prüfstelle noch vor Beginn der Baumaßnahme weitergeleitet. 
Eignungsnachweise sollte der Auftragnehmer der Prüfstelle mindestens 10 Werktage 
vor der Bauausführung zur Kenntnisnahme einreichen. Die stichprobenartigen 
Kontrollen der qualitätssichernden Maßnahmen werden während der Bauphase 
dokumentiert und stehen der Prüfstelle für die Qualitätsbeurteilung zu Verfügung. 
Falls Anforderungen nicht erfüllt sind, wird der Auftragnehmer ebenfalls über den 
Auftraggeber darüber informiert. Sämtliche Dokumente und Aufzeichnungen, auch 
die der Prüfstelle werden auf der Baustelle von der örtlichen Bauüberwachung zur 
Einsicht aufbewahrt. 
Von allen Prüfungen werden Abschluss- bzw. Prüfberichte für die einzelnen 
Gewerke und Bauabschnitte angefertigt. Diese sind Grundlage für die VOB-
Abnahme. Die Vorlage der abschließenden Prüfberichte nach Fertigstellung der 
Baumaßnahme sollte zeitnah erfolgen und mit einer Frist terminiert werden. 
 
7.3.2 Prüfspezifikation und Prüfanweisung 
Prüfspezifikationen bilden die Grundlage für Prüfanweisungen und legen die 
Prüfmerkmale mit den erforderlichen Prüfverfahren und Anforderungswerten fest.  
Die Art und der Umfang von Kontrollprüfungen an Asphaltmischgut und der 
eingebauten Schicht sind im Technischen Regelwerk festgelegt und werden Teil des 
Prüfplans (s.a. Kapitel 5.3.2, Abbildung 5.8). In den Grundlagenkapiteln 4.2.3 und 
4.2.4 dieser Arbeit werden hierzu die Prüfumfänge von „Kontrollprüfungen“, 
„Zusätzlichen Kontrollprüfungen“ und „Schiedsuntersuchungen“ beschrieben.  
Ein verändertes Probenahmekonzept hat keinen Einfluss auf die Auswahl der 
Asphaltprüfmerkmale. Hingegen können, wie in Kapitel 6.5.2 nachgewiesen, 
zusätzliche Einflüsse auftreten, die durch stichprobenartige Kontrollen und 
zusätzlichen Untersuchungen festzustellen sind. 
Für den Prozess der Kontrollprüfung werden im Prüfplan der Tabelle 7-3, die 
Prüfspezifikationen zusätzlicher Prüfungen und Kontrollen den Fertigungsschritten 
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zugeordnet, festgelegt. 
 
Nr. Prüfort Prüfmerkmal/Prüfgegenstand Prüfverfahren Prüfhäufigkeit 
1 Mischgutanlieferung 
1.1 Einbaustelle 
Überprüfung Mischgutsorte, 
Lieferschein 
Einsichtnahme stichprobenartig 
1.2 Einbaustelle Temperatur des Mischguts 
Messung der 
Temperatur 
stichprobenartig 
1.3 Einbaustelle Beschaffenheit des Mischguts Beobachtung stichprobenartig 
1.4 Einbaustelle 
Schädliche Bestandteile im 
Mischgut 
Beobachtung stichprobenartig 
2 Einbau und Walzverdichtung von Asphalt 
2.1 Probenahmestelle 
Temperatur von Mischgut, Luft, 
und Unterlage 
Messung der 
Temperatur 
je angefangene  
6.000 m² je Schicht 
2.2 Probenahmestelle Witterungsverhältnisse Beobachtung 
je angefangene  
6.000 m² je Schicht 
2.3 Probenahmestelle 
Maschinenkonfiguration der 
Einbau- und 
Verdichtungsgeräte 
Beobachtung 
je angefangene  
6.000 m² je Schicht 
2.4 Probenahmestelle 
Kontinuierliche Beschickung 
des Straßenfertigers 
Beobachtung 
je angefangene  
6.000 m² je Schicht 
2.5 Probenahmestelle 
Art der Walzverdichtung, 
Anzahl der 
Verdichtungsübergänge 
Beobachtung 
je angefangene  
6.000 m² je Schicht 
3 Fertige Schicht 
3.1 Probenahmestelle 
Gleichmäßige Beschaffenheit 
der Oberfläche 
Beobachtung 
je angefangene  
6.000 m² je Schicht 
4 Zusätzliche Baustoffe 
4.1 
Einbau von 
Deckschichten 
Beschaffenheit und 
Korngrößenverteilung des 
Abstreusplitts 
Beobachtung und 
Probenahme 
je Einbautag 
Tabelle 7-3: Prüfplan zusätzlicher Prüfungen und stichprobenartiger Kontrollen der 
  Kontrollprüfung 
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Der Prüfplan gliedert sich in die Teilprozessschritte „Mischgutanlieferung“, „Einbau 
und Walzverdichtung von Asphalt“, „Fertige Schicht“ und „Sonstige Baustoffe“. Die 
Beobachtung und Messung der Prüfmerkmale dienen der Qualitätsbeurteilung des 
Produkts. Die Prüfmerkmale bei Mischgutlieferung werden stichprobenartig nach 
Erfordernis protokolliert. Die Prüfmerkmale des „Einbau- und 
Verdichtungsprozesses von Asphalt“ und der „Fertigen Schicht“ werden an der 
Probenahmestation nach vorher festgelegtem Probenahmeplan zur Durchführung 
der Kontrollprüfungen protokolliert. Der Prüfplan lässt somit die Möglichkeit zu 
bereits nach Fertigstellung einer Schicht, noch vor dem Überbauen der nächsten 
Schicht, eine Begehung oder auch eine Teilabnahme durchzuführen, ohne dass eine 
Bohrkernentnahme getrennt für jede Schicht durchgeführt werden muss. 
Die Beschaffenheit des Abstreusplitts ist bei Einbau von Deckschichten 
stichprobenartig zu prüfen und eine repräsentative Probe je Einbautag zur 
Bestimmung der Korngrößenverteilung im Laboratorium zu entnehmen. 
Die Untersuchungen, die vom Auftragnehmer im Rahmen der Eigenüberwachung 
durchzuführen sind, bleiben von diesem Prüfplan unberührt. Werden die 
Eigenüberwachungsuntersuchungen vom Auftragnehmer im erforderlichen Umfang 
durchgeführt und für den Auftraggeber einsehbar dokumentiert, so liegt es im 
Ermessen des Auftraggebers, auf eigene zusätzliche Untersuchungen zu verzichten.  
Die Prüfstelle benötigt für die Qualitätsbeurteilung der fertigen Leistung zur 
Interpretation der Kontrollprüfungsergebnisse die Prüfprotokolle nach dem 
Prüfplan. Die anforderungsgerechte Leistung kann unter Berücksichtigung der 
Einflussmerkmale und zusätzlicher Toleranzen, sinngemäß der Bewertung von 
Ergebnissen an Mischgut wiedererwärmter Bohrkerne nach Kapitel 6.5.4, mit den 
Grenzwerten des Regelwerks beurteilt werden. 
 
7.3.3 Probenahmeplan der Qualitätskontrolle 
Der Probenahmeplan bei Durchführung von Kontrollprüfungen ist vor Baubeginn 
festzulegen und wird Teil des Prüfplans. Die zu entnehmenden Proben bestehen 
ausschließlich aus Bohrkernen, die mit einem Straßenkernbohrgerät aus der 
Asphaltbefestigung gewonnen werden. 
Für die Probenahme selbst gelten die Grundsätze und Verfahrensbeschreibungen, 
nach TP Asphalt, Teil 27 [FGSV, 2009]. Im Rahmen von Kontrollprüfungen werden 
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demnach zur Schonung der Asphaltbefestigung nur Teilproben für die Prüfstelle 
entnommen. Falls erforderlich, besteht jederzeit die Möglichkeit weitere Teilproben 
aus gleichem Einbaubereich für die Prozessbeteiligten zu entnehmen. Die Größe oder 
Menge der Probe richtet sich nach dem Umfang der durchzuführenden 
Untersuchungen und nach der Beschaffenheit des Prüfguts. Bei geringeren 
Einbaudicken müssen grundsätzlich größere Mengen entnommen werden.  
Zur Beurteilung des Asphaltmischguts und der fertigen Leistung sind im Rahmen 
von Kontrollprüfungen folgende Bohrkernproben zu entnehmen: 
o Zur Bestimmung der Raumdichte je Entnahmestelle zwei Bohrkerne mit 
einem Durchmesser von mindestens 150 mm nach TP Asphalt [FGSV, 2009] 
o Zur Bestimmung des Schichtenverbundes je Entnahmestelle zwei Bohrkerne 
mit einem Durchmesser von (150 ± 2) mm nach TP Asphalt [FGSV, 2009] 
o Zur Bestimmung der Prüfmerkmale des Asphaltmischguts je Entnahmestelle 
fünf Bohrkerne als Durchschnittsprobe mit einem Durchmesser von 
mindestens 150 mm (s.a. Kapitel 6.4.2) 
Die zur Bestimmung des Schichtenverbundes entnommenen Bohrkerne der 
Durchschnittsprobe dürfen nicht für die Bestimmung der Raumdichte verwendet 
werden. Diese können jedoch nach der Prüfung des Schichtenverbundes genauso 
wie die Bohrkerne zur Bestimmung der Raumdichte nach der Prüfung, der 
Laboratoriumsprobe zur Bestimmung der Prüfmerkmale des Asphaltmischguts 
zugeordnet werden. 
Der Bohrkerndurchmesser der zu entnehmenden Proben wird zur Bestimmung aller 
Prüfmerkmale einheitlich auf 150 ± 2 mm festgelegt. 
Für das Messen der Schichtdicke, die an einem Bohrkern je Entnahmestelle 
durchzuführen ist, muss keine zusätzliche Probe entnommen werden. 
Für eine repräsentative Probenahme der Qualitätskontrolle ist es im 
Probenahmeplan daher hinreichend, je angefangene 6.000 m² Einbaufläche eine 
Probenahmestelle zur Entnahme von fünf Bohrkernen festzulegen. 
Die Entnahme erfolgt nach der Fertigstellung der obersten Schicht. Die Probenahme 
von überbauten Schichten kann zur Bestimmung der Prüfmerkmale des 
Asphaltmischguts nur repräsentativ sein, wenn die Bohrkerne im Abstand von etwa 
5 m diagonal über den Einbaustreifen entnommen werden. Die 
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Entmischungsneigung von Mischgut im Einbauprozess, die zu Inhomogenitäten in 
der fertigen Schicht (s.a. Kapitel 6.3.2) führen kann, wird mit diesen Festlegungen 
kompensiert. Die äußeren Entnahmestellen der Durchschnittsprobe sollten 
abweichend zur TP Asphalt [FGSV, 2009] einen Mindestabstand von einem Meter 
zur Außenkante des Einbaustreifens aufweisen.  
Eine Entnahme aus diesen Bereichen des Einbaustreifens führt in aller Regel zu einer 
repräsentativen Probenahme in unbeanspruchten Bereichen, außerhalb von 
Rollspuren des Fahrstreifens einer Asphaltbefestigung. Die Vermeidung negativer 
Nebeneffekte von Fehlstellen in der Asphaltbefestigung infolge der Probenahme 
sowie die Vergleichbarkeit zu Teilproben, die aus der Asphaltbefestigung nach 
Einwirkungen durch Verkehrsbelastung entnommen werden, können durch diese 
Festlegungen erreicht werden. Aus den beschriebenen Festlegungen und 
Überlegungen wird der Probenahmeplan der Abbildung 7.1 zur Entnahme von 
Bohrkernen entwickelt.  
 
 
 
Abbildung 7.1: Probenahmeplan der Qualitätskontrolle zur Bohrkernentnahme 
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Die äußeren Bohrkernproben im Einbaustreifen mit der Breite „b“ sind als 
Einzelproben „Schichtenverbund“ für die Bestimmung des Schichtenverbundes zu 
entnehmen. Die zwei Bohrkernproben „Einzelprobe Raumdichte“ werden im 
Abstand von 5-10 cm hintereinander in Einbaurichtung und im Abstand von der sich 
rechnerisch zu ermittelnden Drittelfläche der Einbaubreite „b“ abzüglich zwei Meter 
zur äußeren Bohrkernprobe angeordnet. Die Einzelprobe „1 von 5“ bildet mit allen 
Einzelproben eine Durchschnittsprobe zur Bestimmung der Prüfmerkmale an 
Asphaltmischgut aus wiedererwärmten Bohrkernen. 
Bei „Zusätzlichen Kontrollprüfungen“ kann im Einzelfall von diesem 
Probenahmeplan durch die Entnahme von mindestens zwei Einzelproben für ein 
Prüfmerkmal abgewichen werden. Falls in diesen Fällen Bohrkerne aus nicht 
überbauten Schichten zur Bestimmung bestimmter Prüfmerkmale des 
Asphaltmischguts entnommen werden, erfolgt eine Auswahl von zwei typischen 
bzw. wesentlichen Einzelproben, die als Sammelprobe einer Durchschnittsprobe 
entsprechen können.  
Bei Schiedsuntersuchungen wird zur Bestimmung von Prüfmerkmalen an 
Asphaltmischgut in allen Fällen die Entnahme einer Durchschnittsprobe, bestehend 
aus fünf Bohrkernen, empfohlen.  
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8 Wirksamkeit des prozessorientierten Prüfplans 
8.1 Gebrauchstauglichkeit des Probenahmekonzepts 
Das entwickelte Probenahmekonzept aus Kapitel 7.3.3 soll die Voraussetzungen für 
einwandfreie Untersuchungsergebnisse und deren Beurteilung legen. Grundlage des 
Konzeptes ist die Durchführung des automatisierten Bohrkernverfahrens. An dieses 
Konzept sind Forderungen an die Qualität zu stellen, deren Bewertung aufzeigt, ob 
das Konzept den Zweck der Prozessverbesserung einer Probenahme erfüllen kann. 
Aus der Literaturstudie sind folgende Qualitätsforderungen abzuleiten: 
o Funktionalität 
o Effizienz 
o Brauchbarkeit 
o Zuverlässigkeit 
o Verfügbarkeit 
 
Funktionalität 
Unter Funktionalität ist zu verstehen, dass das Probenahmeverfahren normkonform 
anwendbar sein muss und Proben nach einem Plan gewonnen werden, aus denen 
präzise Messergebnisse ermittelt werden können. Das Verfahren, als Teil des 
Prüfprozesses, soll in der Anwendung den eigentlichen Herstellprozess und das 
Produkt „Asphaltstraße“ nicht negativ beeinflussen. 
Eigene Untersuchungen an Durchschnittsproben aus Bohrkernen zur Ermittlung der 
Prüfmerkmale von Asphaltmischgut, wie in Kapitel 6.4.4 nachgewiesen, führen zu 
Prüfergebnissen mit geringen zufallsbedingten Abweichungen und sind mit anderen 
Verfahren, die Anwendung finden, vergleichbar. Durch die Anordnung und Anzahl 
der zu entnehmenden Bohrkerne im Probenahmeplan repräsentiert die gewonnene 
Probe die durchschnittliche Beschaffenheit des angelieferten und zu verarbeitenden 
Materials, wodurch die auftretenden zufallsbedingten Abweichungen minimiert 
werden können. 
Eine höhere Anzahl an entnommenen Bohrkernen bewirkt gleichzeitig, dass 
ausreichend Probematerial zur Bestimmung aller Prüfmerkmale im Laboratorium 
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vorrätig ist. Die entnommenen Proben können jederzeit einer Entnahmestelle 
zugeordnet werden, so dass für die Untersuchungen auch immer das zugehörige 
Prüfgut zur Verfügung steht.  
Das Probenahmekonzept ist bei einer Probenahme überbauter Schichten nur dann 
wirksam, wenn dieses Teil eines Prüfplans wird, der die Beurteilung der 
Oberflächenbeschaffenheit der fertigen Schicht vor dem Überbauen vorsieht. Mit 
dieser Beurteilung wird angenommen, dass die Prüfergebnisse kennzeichnend für 
die zugeordnete Fläche sind. 
Die Durchführung der Bohrkernentnahme erfolgt erst nach Abschluss der 
Baumaßnahme, so dass der Einbauprozess und damit das zu erstellende Produkt 
„Asphaltstraße“ nicht durch das Verfahren behindert wird. Die Asphaltbefestigung 
weist allerdings durch die Bohrkernentnahme aus der Asphaltbefestigung 
Fehlstellen auf. Um mögliche negative Auswirkungen dieser Fehlstellen infolge 
Verkehrsbelastung und Witterung zu verhindern, ist das Verfüllen der 
Bohrkernlöcher mit besonderer Sorgfalt auszuführen. Bei den eigens durchgeführten 
Bohrkernentnahmen im Rahmen des Forschungsprojekts wurden die Bohrkernlöcher 
mit einem Zement-Baustoffgemisch verfüllt und mit einer oberen dünnen 
Heißasphaltschicht versiegelt. Diese Vorgehensweise erwies sich als effektiv, auch 
nach fünf Jahren Nutzungsdauer der untersuchten Asphaltbefestigungen konnte an 
den Probenahmestellen augenscheinlich kein Schadensbild erfasst werden. Die 
möglichen negativen Auswirkungen werden bereits durch den Probenahmeplan mit 
der Vorgabe der Lage, Anzahl und Durchmesser der Bohrkerne auf ein Minimum 
reduziert. Im Vergleich zum Regelwerk nach TP Asphalt, Teil 27 [FGSV, 2009], dass 
für Untersuchungen an der fertigen Schicht eine Entnahme von vier Bohrkernen 
vorsieht, ist die auf den Prüfablauf optimierte Entnahme, von in der Summe fünf 
Bohrkernen, für alle Untersuchungen am Asphaltmischgut und an der fertigen 
Schicht wirtschaftlich vertretbar.  
Die Funktionalität des Probenahmekonzepts ist hingegen ausschließlich bei 
Walzasphalten gegeben. Bei einem Einbau von Gussasphalt ist das Konzept nicht 
anwendbar und bleibt bei Baumaßnahmen mit Gussasphalt, im zweischichtigen 
Ausbau oder im Vollausbau, auf die Walzasphaltunterlage des Gussasphaltes 
beschränkt. Bei kleineren Baumaßnahmen und speziellen Kleinprojekten, wie bei 
Anschlüssen an Einbauten, ist die Anwendung des Konzeptes nicht effizient. Es 
sollte ein mit Straßenfertiger maschinell eingebauter Einbaustreifen mit einer 
Mindestlänge von rund 50 m vorliegen, um mit dem vorgeschlagenen 
Probenahmekonzept repräsentative Proben gewinnen zu können. Die Probenahme 
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sollte nicht aus dem Bereich von Quernähten erfolgen, wie diese bei 
Tagesanschlüssen ausgebildet werden. 
 
Effizienz 
Die Effizienz des Probenahmekonzepts lässt sich daraus ableiten, dass die Entnahme 
eines zusätzlichen Bohrkerns, verbunden mit der im Bauablauf notwendigen 
Dokumentation und Einhaltung der Prüfablaufplanung, den gesamten Prozess der 
manuellen Probenahme ersetzt. Im Gegensatz zur manuellen Probenahme, die 
aufgrund ihrer vermeintlichen Unkompliziertheit von jeder Person mit einfachen 
Hilfsmitteln ohne Anwesenheit der Prozessbeteiligten ausgeführt werden kann, wird 
bei der Bohrkernentnahme zur Gewinnung von Durchschnittsproben die 
Verfügbarkeit von auf diesen Teilprozess ausgerichtete Ressourcen vorausgesetzt. Zu 
diesen Ressourcen gehören qualifiziertes Personal, Gerät, Prüfmittel und der 
Informationsaustausch während des Prüfablaufs zwischen allen Prozessbeteiligten. 
Der Einsatz dieser Ressourcen sind Grundsätze einer Probenahme, die auch für die 
manuelle Probenahme Gültigkeit besitzen. Doch finden sie in der Praxis oftmals 
keine Anwendung, da sie nicht gefordert werden und das manuelle 
Probenahmeverfahren selbst, Teil eines Interessenskonflikts zwischen den 
Prozessbeteiligten sein kann. 
 
Brauchbarkeit 
Die mit dem Probenahmeplan gewonnen Proben beeinträchtigen nicht die 
Brauchbarkeit, der an ihnen ermittelten Prüfergebnisse. Die gewonnenen Proben 
müssen dem Probenahmeplan entsprechend lesbar und dauerhaft gekennzeichnet 
sein sowie unbeschädigt vom Probenehmer zur Prüfstelle transportiert werden. Die 
Aufteilung der Durchschnittsprobe als Sammelprobe zu Teilproben muss im 
Laboratorium erfolgen. Hierbei können die Untersuchungsabläufe so organisiert 
werden, dass kein nachteiliger Einfluss infolge thermischer Überbeanspruchung 
einer Einzelprobe auftritt. Mögliche Einflüsse der Probenteilung, durch Scherversuch 
oder Trennschnitt, einzelner Schichten auf Prüfergebnisse haben sich im 
Forschungsprojekt als nicht relevant erwiesen. Grundsätzlich sind alle Probeteile, 
auch die angeschnittenen Körner aus der Mantelfläche des Bohrkerns in der Probe zu 
belassen.  
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Zuverlässigkeit 
Die Zuverlässigkeit des Bohrkernverfahrens ist in der täglichen Praxis im Straßenbau 
nachgewiesen. Es ist ein anerkanntes Probenahmeverfahren, das im Regelfall zur 
Entnahme von Bohrkernen zur Bestimmung des Verdichtungsgrades der fertigen 
Leistung angewandt wird. Ein größerer Probenumfang beeinträchtigt das Verfahren 
nicht, vorausgesetzt die geeigneten Prüfmittel werden eingesetzt, um die Bohrkerne 
in voller Länge aus der Asphaltbefestigung zu gewinnen. Eine wesentliche 
Einschränkung des Verfahrens ist, dass infolge des Einfrierens der Wasserkühlung 
bei Frost ohne geeignete Zusatzmittel das Verfahren nicht ausführbar ist. Die 
spezifizierten Einbaubedingungen des Regelwerks [ZTV Asphalt, 2001/2007]  sehen 
jedoch für Asphaltdecken keinen Einbau bei Lufttemperaturen kleiner 0°C vor, was 
letztlich auch mit Temperaturmessung beim Einbau durch Umsetzung des Prüfplans 
sichergestellt wird. 
 
Verfügbarkeit 
Die Verfügbarkeit eines Kernbohrgerätes ist in Prüfstellen flächendeckend gegeben, 
um die Durchführung des Probenahmeplans landesweit gewährleisten zu können. 
Das Verfahren selbst ist in der Handhabung einfach und verständlich, so dass mit 
internen Schulungsmaßnahmen das Bedienpersonal qualifiziert werden kann. 
 
8.2 Beurteilung qualitätssichernder Maßnahmen des Prüfplans 
Die Wirksamkeit qualitätssichernder Maßnahmen des Prüfplans kann erst dann 
beurteilt werden, wenn Bewertungsmaßstäbe und Qualitätskennzahlen vorliegen. 
Mit der Ermittlung von Kenngrößen und Qualitätskennzahlen kann ein Nutzwert, 
aber auch eine mögliche Wirkungslosigkeit festgelegter qualitätssichernder 
Maßnahmen festgestellt werden.  
 
Nach den Ausführungen in Kapitel 7.2 werden in den Prüfprozessen mit den 
festgelegten qualitätssichernden Maßnahmen folgende Nutzen angestrebt: 
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o Informationsaustausch 
o Informationsfluss 
o Fachliche Qualifikation 
o Zeitnahe und zutreffende Beurteilung der Produktqualität 
o Weiterführende Bewertung von Prüfergebnissen 
o Prozessfähigkeit der Probenahme 
 
Informationen als subjektive Einschätzungen können als Qualitätskennzahl nur 
indirekt erhoben werden. Sie können lediglich in der Interaktion der 
Prozessbeteiligten über die Erfassung der Verfügbarkeit und Vollständigkeit zu 
einem bestimmten Zeitpunkt bewertet werden. Die Verfügbarkeit und 
Vollständigkeit von Informationen kann an festgelegten Stichtagen überprüft 
werden, indem der Posteingang dokumentierter Informationen registriert wird. Zu 
einem Stichtag kann bewertet werden, ob die Informationen ohne Anforderung 
vollständig zur Verfügung stehen. Falls Informationen zwischen den 
Prozessbeteiligten angefordert werden, kann der Informationsfluss als Reaktion auf 
die Anforderung bewertet werden. Informationen können trotz Anforderung schnell 
oder gar nicht bereit gestellt werden. Die Kriterien der Verfügbarkeit und 
Vollständigkeit können klassifiziert und mit einer Bewertungszahl versehen werden.  
Der Effekt aus Schulungen kann indirekt mit Kennwerten sinkender Fehlerzahlen, 
geringeren Prüfkosten infolge nicht notwendiger Wiederholungsprüfungen, 
schnellerer Abnahme von Baumaßnahmen und mit nicht vorhandenen Folgekosten 
möglicher Qualitätsfehlbeurteilungen ermittelt werden. Die Qualifikations-
maßnahmen und der Schulungsaufwand sind jedoch nicht einem Prüfprozess 
einzelner Baumaßnahmen zuzuordnen, da diese nicht Teil eines Prüfplans sein 
können.  
Der Einfluss der umgesetzten Maßnahmen auf die effektive Beurteilung der 
Produktqualität und die Prozessfähigkeit der Probenahme kann mit 
Qualitätskennzahlen bewertet werden. Hierzu werden in Tabelle 8-1 nicht-monetäre 
Qualitätskennzahlen zur Beurteilung des Prüfprozesses definiert. 
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Qualitätskennzahl Kenngrößen 
Grad der Fehlerfreiheit der 
Kontrollprüfung [%] 
Anzahl der „Schiedsuntersuchungen“ im Verhältnis zur Anzahl der 
Kontrollprüfungen 
Grad der Fehlerfreiheit der 
Probenahme [%] 
Anzahl „Zusätzlicher Kontrollprüfungen“ im Verhältnis zur Anzahl 
der Kontrollprüfungen 
Zeitbezogene Fehleranzahl [%] Anzahl aller Fehler im Verhältnis zur Prüfzeit 
Absolute Fehleranzahl der 
„Auftragsannahme“ 
Anzahl der Fehler im Prozesselement „Auftragsannahme“ 
Absolute Fehleranzahl der 
„Probenahme“ 
Anzahl der Fehler im Prozesselement „Probenahme“ 
Absolute Fehleranzahl des 
„Probenversands“ 
Anzahl der Fehler im Prozesselement „Probenversand“ 
Absolute Fehleranzahl des 
„Prüfberichts“ 
Anzahl der Fehler im Prozesselement „Prüfbericht“ 
Tabelle 8-1: Nicht-monetäre Qualitätskennzahlen zur Beurteilung der Prüfprozesse 
 
Die Qualitätsfähigkeit der Prüfprozesse lassen sich mit den Qualitätskennzahlen 
„Absolute Fehleranzahl“, „Zeitbezogene Fehleranzahl“ und „Grad der 
Fehlerfreiheit“  bewerten. Die Qualitätskennzahlen können über Kenngrößen durch 
Messung oder Zählung bestimmt werden. 
Je geringer der Wert der Qualitätskennzahl „Grad der Fehlerfreiheit“ ausfällt, desto 
besser wird die Prozessqualität beurteilt. Als Kenngrößen können hierfür die Anzahl 
der zusätzlichen Prüfungen oder Wiederholungsprüfungen mit der Anzahl 
durchgeführter Kontrollprüfungen in ein Verhältnis gesetzt werden. Je weniger 
zusätzliche Prüfungen oder Wiederholungsprüfungen durchgeführt werden, desto 
qualitätsfähiger ist der Prüfprozess der Qualitätskontrolle. 
Die Qualitätskennzahl „zeitbezogene Fehleranzahl“ enthält die Kenngröße 
„Prüfzeit“ und die absolute Fehleranzahl aller Prozesselemente. Die Prüfzeit wird 
definiert als die Zeitdauer, die zwischen einer Probenahme und der Aushändigung 
des Prüfberichts von der Prüfstelle an den Kunden (Auftraggeber) liegt. Mit dieser 
Kennzahl kann aufgezeigt werden, dass sich die Prüfdauer mit Zunahme von 
Fehlern im Prozess verlängert. Falls mit zunehmender Prüfdauer keine Fehler 
festzustellen sind, sind die qualitätssichernden Maßnahmen hinsichtlich ihrer 
Wirksamkeit zu hinterfragen. Dies setzt jedoch voraus, dass die Fehler nicht selbst in 
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der Prüfstelle auftreten, sondern die Prüfstelle effizient organisiert ist. Insofern kann 
die Qualitätskennzahl „Zeitbezogene Fehleranzahl“ auch ein Maß für die 
Beurteilung der Kundenzufriedenheit werden. 
Die absoluten Fehlerzahlen können bei Durchführung der Prüfprozesse bei Ablauf 
der Prozesselemente „Auftragsannahme“, „Probenahme“, „Probenversand“ und 
„Prüfbericht“ dokumentiert werden. Mit diesen absoluten Kennzahlen besteht die 
Möglichkeit die Auftretenshäufigkeit von potentiellen Fehlerursachen neu zu 
bewerten und einen verbesserten Zustand der Prüfprozesse in der 
Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) nach Anlage 3 dieser Arbeit zu 
ermitteln. 
Die nicht-monetären Qualitätskennzahlen der Tabelle 8-1 können mit Ermittlung von 
Prüfkosten auch in teil-monetäre Qualitätskennzahlen überführt werden. Die Anzahl 
der Fehler können im Verhältnis zu den Prüfkosten angegeben werden. 
 
8.3 Verbesserter Zustand der Qualitätskontrolle 
Das entwickelte Probenahmenkonzept fordert zusätzlich qualitätssichernde 
Maßnahmen, die bauprozessbegleitend durchgeführt werden müssen. Die 
Umsetzung festgelegter qualitätssichernder Maßnahmen, die in Teilabnahmen 
zwischen den Prozessbeteiligten dokumentiert werden können, stellen sicher, dass 
die Qualität der fertigen Leistung richtig beurteilt wird und 
Wiederholungsprüfungen vermieden werden können. Der Prüfprozess der 
Qualitätskontrolle kann somit als integrierter Unterstützungsprozess des 
Herstellprozesses „Asphaltstraße“ angesehen werden. 
Ein Ersatz der manuellen Probenahme durch das Bohrkernverfahren führt dazu, 
dass kritische Prozessschritte infolge grober Fehler bei Durchführung der 
Probenahme vermieden werden können. Werden die Ergebnisse aus der Bewertung 
der konzeptionellen Möglichkeiten zur Durchführung der Qualitätskontrolle (s.a. 
Kapitel 6.5.4) angewendet, können die Prozessschritte der Prozesselemente 
„Probenahme“ und „Prüfbericht“ mit den höchsten Risikoprioritätskennzahlen 
durch Prozesselemente mit geringerem Fehlerrisiko ersetzt werden. Die Anwendung 
des Bohrkernverfahrens zur Bestimmung der Asphalteigenschaften an 
wiedererwärmten Bohrkernen ist in der Praxis erprobt, dennoch ist unter Beweis zu 
stellen, dass es auch in seiner täglichen Anwendung prozesssicher durchzuführen ist. 
Eine Bewertung potentieller Fehler und Fehlerursachen muss daher aus einer 
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neuen Erfahrungssammlung erfolgen, um den verbesserten Zustand betreffender 
Prozessmerkmale bewerten zu können. 
Die Anwendung qualitätssichernder Maßnahmen kann einfache Fehler in den 
aufgezeigten Prozesselementen vermeiden. Die festgelegten Maßnahmen 
beeinflussen in den Prozessen „Kontrollprüfung“ und „Schiedsuntersuchung“ jedes 
einzelne Prozessmerkmal, wobei der Schwerpunkt der Maßnahmen sich jeweils auf 
die drei Prozessmerkmale mit den höchsten Einzelbewertungszahlen richtet. 
Ein verbesserter Zustand der Qualitätskontrolle stellt sich dadurch ein, dass die im 
Prüfplan umgesetzten Maßnahmen die Auftretenswahrscheinlichkeiten von 
Fehlerursachen reduzieren können und die Entdeckungswahrscheinlichkeiten von 
Fehlern erhöht werden. 
Die Anwendung des entwickelten Prüfplans an zukünftig auszuführenden 
Baumaßnahmen kann Aufschluss darüber geben, ob sich ein verbesserter Zustand 
der Prozessqualität einstellt oder weitere Ansatzpunkte für einen 
Optimierungsbedarf gefunden werden können. 
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9 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
9.1 Folgerungen für die Durchführung von Qualitätskontrollen 
Die Durchführung und der Umfang von Qualitätskontrollen sind im Technischen 
Regelwerk festgelegt. Dennoch ist bei der Ausführung von Prüfprozessen eine 
Vielzahl von Fehlern festzustellen, die in der täglichen Praxis häufig zu erheblichen 
und in vielen Fällen unberechtigten Abzügen der Leistung führen. Insgesamt 
konnten aus der Expertenbefragung für die Prozesse der „Kontrollprüfung“ und 
„Schiedsuntersuchung“ fünfzig verschiedene Fehlerursachen ermittelt werden, die 
zeigen, dass die Qualitätsfähigkeit der Prüfprozesse nicht allgemeingültig 
vorausgesetzt werden kann. Es treten insbesondere in den Prozessmerkmalen 
„Probenahme“ und „Probenversand“ im Prozessablauf einer Kontrollprüfung Fehler 
auf, die Grundlage für Folgefehler von Schiedsuntersuchungen sein können. Dies 
deutet darauf hin, dass der eigentliche Zweck von Schiedsuntersuchungen, nämlich 
angezweifelte Prüfergebnisse von Kontrollprüfungen mit den Ergebnissen aus 
repräsentativen Proben zu ersetzen, in vielen Fällen nicht erreicht werden kann. Als 
einen möglichen Weg zur Fehlervermeidung besteht die Aussicht bei 
Wiederholungsprüfungen nicht auf Rückstellproben, sondern auf Bohrkernproben, 
die aus der Asphaltbefestigung zu entnehmen sind, zurückzugreifen. Dies kann in 
der Praxis wiederum zu neuen Fehlern führen, wenn die Grenzwerte und 
Toleranzen des Regelwerks, die sich bei den Mischgutprüfungen auf die 
Prüfergebnisse an noch nicht eingebautem Asphaltmischgut zum 
Anlieferungszeitpunkt beziehen, für Prüfergebnisse an Mischgut aus 
wiedererwärmten Bohrkernen angewendet werden. Bei der Beurteilung von 
Prüfmerkmalen an Asphaltmischgut wiedererwärmter Bohrkerne muss der Einfluss 
aus Einbau, Walzverdichtung und Probenahme auf das Prüfergebnis beachtet 
werden. 
Im eigens durchgeführten Forschungsprojekt „Kontrollprüfungen mit Mischgut aus 
wiedererwärmten Bohrkernen“ wurde diese Problematik aufgegriffen und 
systematische Versuche an Untersuchungsstrecken durchgeführt. Die Ergebnisse 
dieses Forschungsprojektes fließen in die vorliegende Arbeit ein und werden 
statistisch ausgewertet. Aus den durchgeführten Mittelwertvergleichen untersuchter 
Prüfmerkmale und den Ergebnissen aus Laborsimulationen kann geschlossen 
werden, dass Prüfergebnisse an Asphaltmischgut wiedererwärmter Bohrkerne unter 
Berücksichtigung von Korrekturfaktoren hinsichtlich der Zusammensetzung 
bewertbar sind. Die nachfolgend genannten Korrekturfaktoren lassen sich aus den 
quantifizierten Abweichungen, infolge der Einflüsse aus Einbau, Walzverdichtung 
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und Bohrkernprobenahme auf das Prüfgut ableiten: 
o Splitt-/Sand-/Füllergehalt folgender Asphalte (-3,0/+2,0/+1,0 M.-%) 
o Asphalttragschicht 0/32 CS 
o Asphaltbinder 0/16 S , 0/22 S 
o Splittmastixasphalt 0/11 S 
o Asphaltbeton 0/11 S 
o Grobkornanteil  
o Asphalttragschicht 0/32 CS (-40,0 M.-% relativ) 
o Asphaltbinder 0/22 S  (-28,0 M.-% relativ) 
o Asphaltbinder 0/16 S (-10,0 M.-% relativ) 
o Splittmastixasphalt 0/11 S (-18,0 M.-% relativ) 
o Asphaltbeton 0/11 S (-13,0 M.-% relativ) 
Die vorgeschlagenen Korrekturfaktoren werden für den Splitt-, Sand- und 
Füllergehalt in absoluten Werten angegeben. Für die Grobkornanteile hingegen 
werden nicht die absoluten Werte, sondern die aus den Untersuchungen 
resultierenden relativen Abweichungen, bezogen auf den Grobkornanteil der 
Sollwerte, formuliert. Mit dieser Vorgehensweise wird beachtet, dass mit 
zunehmendem Grobkornanteil innerhalb einer Mischgutsorte der Anteil an 
Kornverfeinerungen tendenziell ansteigt. 
Eine Übertragbarkeit der formulierten Korrekturfaktoren auf weitere, in dieser 
Arbeit nicht bewertete Mischgutsorten, muss im Einzelfall überprüft werden. 
Weitere Merkmale (z.B. Gesteinsart, Kornform) haben Einfluss und können sich auf 
die Prüfergebnisse auswirken. Sind in Kontrollprüfungen bestimmte Massenanteile 
für Kornklassen oder Kornanteile nachzuweisen, sind die Veränderungen der 
einzelnen Kornklassen insbesondere bei der Zugabe von Ergänzungskörnungen (z.B. 
Aufhellungssplitte) im Mischgut aus wiedererwärmten Bohrkernen zu beachten. 
Ferner sind Anteile an Abstreusplitt, die in Deckschichten eingebunden sind, bei 
bekannter Sieblinie und Aufstreumenge anteilig zu errechnen, um diesen Einfluss 
bewerten zu können. 
Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, dass die Bestimmung von 
Mischguteigenschaften an Asphaltmischgut aus wiedererwärmten Bohrkernen unter 
Anwendung des Bohrkernverfahrens durchführbar ist und wesentlich dazu 
 9 Schlussfolgerungen und Empfehlungen  
 129  
beitragen kann, die Prozessschritte der Qualitätskontrolle zu optimieren. Wesentliche 
Qualitätsdefizite der bestehenden Qualitätskontrolle können im Prozessablauf der 
Prozesselemente: 
o Probenahme,  
o Probenversand,  
o  und Prüfbericht 
mit der Anwendung des neuen Probenahmenkonzepts minimiert werden. Die 
Anwendung des Prüfplans ermöglicht, dass die Prüfprozesse der Qualitätskontrolle 
prozesssicher zum Erreichen einer einwandfreien Beurteilung der Produktqualität 
gelenkt und geleitet werden. 
Wenn Baustoffe zum Einsatz kommen, die zum Zeitpunkt der Abnahme auch in den 
Kontrollprüfungsergebnissen an Mischgut aus wiedererwärmten Bohrkernen auf 
keine Mängel im Endprodukt hinweisen, sind mit Anwendung des 
Bohrkernverfahrens die Voraussetzungen gegeben, innerhalb einer Verjährungsfrist 
für Mängelansprüche erneute Probenahmen zur Gewinnung vergleichbarer 
Teilproben durchzuführen. Es können während der Nutzungsdauer einer 
Asphaltstraße Mängel und mögliche Ursachen einwandfrei beurteilt werden, wenn 
Kontrollprüfungen grundsätzlich an Bohrkernen durchgeführt werden. Dies kann zu 
einer besseren Rechtssicherheit innerhalb der Verjährungsfrist beitragen und letztlich 
auch durch die richtige Auswahl durchzuführender Mängelbehebungen maßgeblich 
Qualitätskosten senken. 
Die Prüfstelle, als Kompetenzpartner aller Prozessbeteiligten, nimmt in der 
Qualitätskontrolle eine zentrale Position ein und kann bereits mit der 
Auftragsannahme einer Prüfleistung die Grundlagen für eine effektive 
Qualitätsbeurteilung des Produktes legen. Die Prüfstelle lenkt bauprozessbegleitend 
den Prüfprozess und stellt sicher, dass alle im Prüfplan festgelegten Anforderungen 
beachtet und erfüllt werden. Als Beauftragte zur Durchführung von 
Kontrollprüfungen besitzt die Prüfstelle die Kompetenz die Probenahme 
durchzuführen und das Prüfgut identifizierbar und rückverfolgbar im Laboratorium 
zu analysieren. Die Anwendung eines projektspezifischen Prüfplans legt die 
Grundlage, dass Kontrollprüfungen nicht ausschließlich standardisiert zur Erfüllung 
von spezifizierten Qualitätsanforderungen ausgeführt werden, sondern auch 
Qualitätsmerkmale und projektspezifische Randbedingungen, die Einfluss auf das 
Ergebnis von Kontrollprüfungen haben können, erfasst werden. So können an 
Mischgutproben auch Abweichungen einer Sollzusammensetzung bewertet werden, 
 9 Schlussfolgerungen und Empfehlungen  
 130  
die nicht auf die Qualität des gelieferten Mischgutes zurückzuführen sind. Eine 
Bewertung der Prüfergebnisse mit Betrachtung der Randbedingungen einer 
Probenahme ist letztlich entscheidend für die Abnahme, Abrechnung und 
Gewährleistung der Baumaßnahme. Der entwickelte Prüfplan schafft die 
Voraussetzungen, dass folgende formulierte Kundenanforderungen an die Prozesse 
der Qualitätskontrolle zur Erhöhung der Kundenzufriedenheit erfüllt werden 
können: 
o Fach- und sachgerechte Bearbeitung der Aufträge,  
o Zutreffende Ergebnisse, 
o Weiterführende Bewertung der Ergebnisse, 
o Kurze Bearbeitungsdauer der Prüfungen, 
o Zeitnahe Übermittlung der Prüfberichte. 
Mit Umsetzung des Prüfplans werden ferner auch die Schnittstellen zwischen allen 
Prozessbeteiligten definiert. Eine klare Trennung der Tätigkeiten und Kompetenzen 
sowie festgelegte Abläufe in den auszuführenden Prüfprozessen, wie 
o Erstprüfungen und Eignungsnachweise,  
o Eigenüberwachungsprüfungen 
o sowie Kontrollprüfungen 
fördert die vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Beteiligten. 
 
9.2 Handlungsempfehlungen zur Durchführung der 
Qualitätskontrolle 
9.2.1 Beurteilung von Prüfergebnissen an Mischgut wiedererwärmter 
Bohrkerne 
Die Bestimmung von Mischguteigenschaften an Asphaltmischgut aus 
wiedererwärmten Bohrkernen unter Verwendung des Bohrkernverfahrens zur 
Gewinnung von Durchschnittsproben mit Umsetzung des entwickelten 
Probenahmekonzepts sollte grundsätzlich Anwendung finden. Damit eine 
bauvertragliche Umsetzung möglich wird, müssen Prüfergebnisse an 
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Asphaltmischgut wiedererwärmter Bohrkerne mit Anforderungswerten des 
Regelwerks bewertbar sein. Hierzu wird empfohlen, die Toleranzen zur Bewertung 
der Konformität des angelieferten Mischguts für bestehende Anforderungen 
anzuwenden und diese mit den Korrekturfaktoren, ermittelt aus den zusätzlichen 
Abweichungen der Probenahme, zu ergänzen. Die Toleranzen zur Beurteilung der 
Konformität gelten für die Produktion und Lieferung des Asphaltmischguts und 
können dem Anhang A der DIN EN 13108-21 [2006] entnommen werden. Die Tabelle 
9-1 enthält in Anlehnung an die DIN EN 13108-21 [2006] die Toleranzen, die auf die 
jeweiligen Sollwerte der Mischgutzusammensetzung zutreffender Erstprüfungen 
anzuwenden sind. 
 
Zeile Siebdurchgang 
Einzelproben 
Toleranz der Sollzusammensetzung 
Kleinkörniges 
Asphaltmischgut 
Großkörniges 
Asphaltmischgut 
1 Charakteristisches Grobsieb ± 7 ± 9 
2 2 mm ± 6 ± 7 
3 0,063 mm ± 2 ± 3 
Tabelle 9-1: Toleranzen der Sollzusammensetzung in absoluten Prozentwerten  zur 
Beurteilung der Konformität von Asphaltmischgut in Anlehnung an 
DIN EN 13108 – 21 [2006] 
 
Die Toleranzen für das charakteristische Grobsieb werden für die untersuchten 
Prüfmerkmale „Grobkornanteil“ und „Splittgehalt“ herangezogen. Die 
Siebdurchgänge „2 mm“ und „0,063 mm“ charakterisieren die Prüfmerkmale 
„Sandgehalt“ und „Füllergehalt“ und werden mit den festgelegten Toleranzen aus 
Produktion und Lieferung angenommen. Die Mischgutarten für 
Asphaltdeckschichten aus Walzasphalt werden hierbei als „Kleinkörniges 
Asphaltmischgut“ und die Mischgutarten für Asphaltbinder- und 
Asphalttragschichten als „Großkörniges Asphaltmischgut“ bezeichnet.  
Eine Ergänzung der Toleranzen nach Tabelle 9-1 mit den vorgeschlagenen 
Korrekturfaktoren als zusätzliche Toleranzen aus der Probenahme an der 
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Einbaustelle (s.a. Kapitel 9.1) ermöglicht nun Gesamttoleranzen zu definieren, die 
Streuungen aus Produktion, Lieferung, Einbau, Walzverdichtung, Probenahme und 
Prüfung enthalten. Es werden daher die Gesamttoleranzen für Einzelproben nach 
Tabelle 9-2 zur Beurteilung der Mischguteigenschaften an wiedererwärmten 
Bohrkernen empfohlen. 
 
Prüfmerkmale 
Kleinkörniges 
Asphaltmischgut 
Großkörniges  
Asphaltmischgut 
Splittmastix-
asphalt 
Asphaltbeton Asphaltbinder Asphaltbinder 
Asphalt-
tragschicht 
Größtkorn [mm] 11 11 16 22 32 
Füllergehalt  
[M.-%] 
+3 / -2 +4 / -3 
Sandgehalt   
[M.-%] 
+8 / -6 +9 / -7 
Splittgehalt   
[M.-%] 
+7 / -10 +9 / -12 
Grobkornanteil 
[M.-%] 
+7 / -7 (-18*) +7 / -7 (-13*) +9 / -9 (-10*) +9 / -9 (-28*) +9 / -9 (-40*) 
* vom Zahlenwert des Ergebnisses nach Berücksichtigung der Toleranz aus der Konformitätsbeurteilung 
Tabelle 9-2: Gesamttoleranzen in Prozentwerten zur Beurteilung der   
  Zusammensetzung von Mischgut aus wiedererwärmten Bohrkernen 
 
Bei der Beurteilung des Grobkornanteils ist der relative Toleranzanteil aus der 
Bohrkernprobenahme erst nach Berücksichtigung des absoluten Toleranzanteils aus 
der Produktion und Lieferung, auf den Zahlenwert des Ergebnisses zu beziehen. 
Hierdurch wird gewährleistet, dass der relative Toleranzanteil der Probenahme des 
Prüfmerkmals „Grobkornanteil“ sich in allen Fällen auf das Asphaltmischgut zum 
Anlieferungszeitpunkt bezieht und nicht auf die Sollzusammensetzung der 
Mischgutkonzeption.  
Für die weiteren Prüfmerkmale zur Bestimmung der Mischguteigenschaften an 
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Mischgut wiedererwärmter Bohrkerne können die Toleranzen des Regelwerks 
angewendet werden. Zusätzliche Toleranzen aus Einbau, Walzverdichtung und 
Bohrkernprobenahme bleiben ausschließlich auf das Prüfmerkmal 
„Korngrößenverteilung“ beschränkt.  
 
9.2.2 Prüfstrategie unter bauvertraglichen Aspekten 
Verträge mit geteilter Verantwortung 
Werden Bauprojekte öffentlich ausgeschrieben, werden die im Technischen 
Regelwerk festgelegten Prüfprozesse der Qualitätssicherung vereinbart. Das System 
basiert auf einer geteilten Verantwortung zwischen Auftraggeber und 
Auftragnehmer. Die Verantwortung für die Eignung der einzusetzenden Baustoffe 
und der Eigenüberwachung obliegt bei Herstellung dem Auftragnehmer, die 
Durchführung der Kontrollprüfung dem Auftraggeber. Die Durchführung der 
Kontrollprüfung des Auftraggebers ist so festgelegt, dass der Auftragnehmer für die 
sachgemäße Probenahme mitverantwortlich ist. Das System setzt die Erfahrung und 
Fachkompetenz auf beiden Vertragsseiten voraus (s.a. Kapitel 4.2.1), denn letztlich 
wird mit der Prüfung der Baustoffe und deren Zusammensetzung die 
Gebrauchstauglichkeit des Produktes „Asphaltstraße“ beurteilt. Die rigorose 
Anwendung spezifizierter Qualitätsforderungen des Technischen Regelwerkes ist 
nicht in allen Fällen mit dem aktuellen Stand der Kenntnis verbunden. Daher sollte 
in Prüfprozessen grundsätzlich die Fachkompetenz von Prüfstellen genutzt werden.  
Mit Umsetzung des entwickelten Prüfplans wird die Kontrollprüfung als 
Abnahmeprüfung nicht am Zwischenprodukt, sondern am Endprodukt 
durchgeführt. Die Kontrollprüfung greift daher nicht mit Durchführung von 
Probenahmen in die Schnittstelle zwischen Mischgutanlieferung und Einbau des 
gelieferten Mischguts ein. Die Verantwortung für die Mischgutzusammensetzung 
und der Ausführungsqualität der „Asphaltstraße“ bleiben in der Verantwortung des 
bauausführenden Unternehmens. Für die Qualitätssicherung muss das 
bauausführende Unternehmen eigene Prüfprozesse der Wareneingangskontrolle und 
Eigenüberwachungen planen und lenken, die nicht zwangsläufig mit der 
Kontrollprüfung als Abnahmeprüfung verknüpft sind. In der Schnittstelle der 
Probenahme aller Prozessbeteiligten wird mit Umsetzung des Prüfplans ein 
möglicher Interessenskonflikt, der infolge unsachgemäßer Probenahme Einfluss auf 
die Beurteilung der fertigen Leistung nehmen kann, vermieden. Die 
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Prozessbeteiligten bleiben mitverantwortlich für die Probenahme, jedoch wird die 
Durchführung der Probenahme der Prüfstelle übertragen. Die zeitnah vorliegenden 
Prüfergebnisse der Kontrollprüfungen können dennoch im Bedarfsfall von den 
bauausführenden Unternehmen herangezogen werden, um die Konformität des 
angelieferten Mischguts beurteilen zu können. Die Grundlagen zur Beurteilung von 
Prüfergebnissen an Mischgut wiedererwärmter Bohrkerne sind mit der vorliegenden 
Arbeit gelegt. 
Anders verhält es sich mit Kleinbaustellen, für die eine Umsetzung des Prüfplans 
ökonomisch nicht sinnvoll ist. Die Funktionalität des entwickelten 
Probenahmekonzepts ist erst bei maschinell eingebauten Einbaustreifen mit einer 
Mindestlänge von 50 m gegeben. Bei kleinen Baulosen wird eine Durchführung der 
manuellen Probenahme an der Verteilerschnecke empfohlen. In dieser Arbeit konnte 
nachgewiesen werden, dass mit diesem Verfahren repräsentative, dem 
Bohrkernverfahren gleichwertige Proben entnommen werden können, wenn diese 
nach einem Prüfplan zur Fehlervermeidung erfolgen. 
 
Verträge mit ungeteilter Verantwortung 
In Modellen, bei denen das Bauen und Betreiben des Produktes „Asphaltstraße“ in 
der alleinigen Verantwortung des Betreibers (Konzessionär) liegt, kann das 
entwickelte Probenahmekonzept ebenfalls Anwendung finden. Der Betreiber, der die 
technische und wirtschaftliche Verantwortung der Straße trägt, ist vertraglich 
verpflichtet die Straße nach einem festgelegten Zeitpunkt in einem definierten 
Zustand an die Straßenbauverwaltung zu übergeben. Mit dem Probenahmekonzept 
erhält der Betreiber ein Instrument, mit dem der Ist-Zustand des fertigen Bauwerks 
zu allen Zeitpunkten der Nutzung geprüft und auf Basis des 
Fertigstellungzeitpunktes des Bauwerks beurteilt werden kann. In der Phase der 
Unterhaltung der Straße kann der Betreiber über bautechnische Prüfungen das 
Verhalten der Baustoffe messen und daraus die erreichte Qualität der Straße ableiten, 
sowie im Bedarfsfall notwendige Erhaltungsmaßnahmen prognostizieren. Die 
eigentliche Qualitätskontrolle beschränkt sich in Betreibermodellen daher auf die 
Phase der Unterhaltung der Straße. Mit Anwendung des Prüfplans, der hinsichtlich 
seiner Durchführung auf die Randbedingungen des Betreibermodells zu 
modifizieren ist, wird die Prüfleistung an eine Prüfstelle übertragen.  
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In der Bauausführung selbst kann das Probenahmekonzept auch in der 
Eigenüberwachung Anwendung finden. Das Probenahmekonzept kann insoweit 
modifiziert werden, dass nach dem Fertigstellen jeder Asphaltschicht eine 
Probenahme nach dem Probenahmekonzept erfolgt, um so vor Überbauen der 
nächsten Schicht, mögliche und behebbare Fehler frühzeitig zu erkennen und 
abstellen zu können. Diese in den Bauprozess integrierte Qualitätskontrolle kann 
nach eigener Risikoabschätzung des Betreibers in einem individuellen Prüfplan 
fixiert werden. 
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10 Zusammenfassung und Ausblick 
Qualitätsprüfungen im Asphaltstraßenbau 
Die Herstellung einer Asphaltstraße entspricht einer Einzelanfertigung und kann 
hinsichtlich ihrer Ausführungsqualität ausschließlich objektbezogen beurteilt 
werden. Die eingesetzten Baustoffe und die lokalen Randbedingungen 
projektspezifischer Gewerke sowie die Witterung haben Einfluss auf die Fertigung 
einer Asphaltstraße. Die Qualitätsprüfung als solche muss sich daher auf 
projektspezifische Bedingungen einstellen können. In einem festgelegten 
Qualitätssicherungssystem bestehend aus Eignungsprüfungen (Erstprüfung und 
Eignungsnachweis) und Eigenüberwachungsprüfungen werden bereits in einem 
frühen Projektstatus qualitätsplanende und -lenkende Maßnahmen unter 
Anwendung des Technischen Regelwerks umgesetzt. Die eigentliche 
Qualitätskontrolle mit Durchführung bautechnischer Prüfungen wird baubegleitend 
zu den Herstellprozessen in Prüfprozessen durchgeführt. Der Inhalt und der Umfang 
solcher Prüfungen kann in Bauverträgen über die Vereinbarung zusätzlicher 
technischer Vertragsbedingungen vorgeschrieben werden. Die baubegleitend 
durchzuführenden Eigenüberwachungsprüfungen des bauausführenden 
Unternehmens (Auftragnehmer) sind als qualitätslenkendes Element maßgebend für 
die Ausführungsqualität des Produkts. 
Die Kontrollprüfung als Prüfprozess der Qualitätskontrolle ist für den Bauherrn 
(Auftraggeber) zur Qualitätsbeurteilung maßgebend. In diesem Verständnis einer 
Kontrollprüfung liegen über abgeleitete indirekte Prüfmerkmale mit Durchführung 
bautechnischer Materialprüfungen Nachweise vor, dass spezifizierte 
Qualitätsforderungen zur Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit, Umweltverträglichkeit 
und Dauerhaftigkeit einer Asphaltstraße erfüllt werden. Die Tätigkeiten innerhalb 
der Prüfprozesse der Qualitätskontrolle  
o Kontrollprüfung,  
o Zusätzliche Kontrollprüfung, 
o und Schiedsuntersuchung 
sollten hierbei nicht ausschließlich aus Materialprüfungen bestehen, sondern es 
müssen zur Qualitätsfähigkeit der Prüfprozesse weitere Qualitätsmerkmale beachtet 
werden, die sich auf Faktoren wie Mensch, Methode, Maschine und Milieu (Umwelt) 
beziehen. Zielsetzung der vorliegenden Arbeit war es deshalb, die Qualitätsfähigkeit 
dieser Prüfprozesse zu untersuchen, das Verbesserungspotential aufzuzeigen und 
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neue Konzepte zu entwickeln, die in einer Prüfplanung wirksam Anwendung finden 
können. 
Qualitätsfähigkeit der Prüfprozesse 
Ein Prüfprozess der Qualitätskontrolle kann als qualitätsfähig angesehen werden, 
wenn mit bestehenden Qualitätsmerkmalen hohe Erfüllungsgrade bestehender 
Kundenanforderungen erreicht werden können. Die Bedürfnisse der Kunden als 
Auftraggeber der Prüfleistung sowie die Qualitätsmerkmale, die seitens der 
Prüfstellen bestehen, um die Kundenanforderungen erfüllen zu können, wurden in 
der vorliegenden Arbeit aus Literaturstudien und Expertenbefragungen ermittelt. 
Aus einer verknüpften Beziehungsmatrix konnten Bedeutungsmaße der 
Kundenanforderungen sowie deren Erfüllungsgrade über Qualitätsmerkmale 
abgeleitet werden. Demnach haben die Tätigkeiten der „Probenahme“ und der 
„Prüfungsdurchführung“ eine große Wirkung auf die wahrgenommen Qualität des 
Kunden und bedürfen einer prozesssicheren Gestaltung. 
In den Prüfabläufen von Prüfprozessen treten insbesondere in den 
Schnittstellenbereichen der Prozessbeteiligten Qualitätsdefizite in Form von Fehlern 
auf, die im Ergebnis des Prüfprozesses zu einer Fehlerbeurteilung der 
Produktqualität führen können. Diese Qualitätsdefizite sind unter Anwendung eines 
prozessorientierten Ansatzes, indem alle Tätigkeiten und Ressourcen innerhalb der 
Prüfprozesse der Qualitätskontrolle aufeinander abgestimmt werden, zu minimieren. 
Im Dienstleistungsverhältnis zwischen einer Prüfstelle und dem Kunden als 
Auftraggeber der Prüfleistung kann eine erfolgreiche Umsetzung dieses Ansatzes die 
Kundenzufriedenheit maßgeblich erhöhen. 
Den Prozesselementen betrachteter Prüfprozesse, ausgehend von der 
Auftragsannahme, der Probenahme mit Probenversand bis zur Fertigstellung des 
Prüfberichts, wurden Fehler, Fehlerfolgen und Fehlerursachen zugeordnet. Aus einer 
zusammenfassenden Risikobewertung einer Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse 
(FMEA) lässt sich das Optimierungspotential der Prüfprozesse erkennen. Mit dieser 
Methodik konnten aus der Literaturstudie und Expertenbefragungen insgesamt 
fünfzig verschiedene Fehlerursachen in den Prüfprozessen Kontrollprüfung und 
Schiedsuntersuchung ermittelt und mit Kennzahlen bewertet werden. Die 
Kennzahlen zeigten erstrangige Anhaltspunkte für Prozessoptimierungen auf. Es 
wurden vorrangig die Prozessmerkmale betrachtet, auf die ein hoher Anteil des 
Gesamtrisikos entfällt. In den Prüfprozessen der Qualitätskontrolle sind dies 
Prozessmerkmale der „Probenahme“ und bei Schiedsuntersuchungen auch das 
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Prozessmerkmal „Beurteilung“. In Schiedsuntersuchungen ist eine einwandfreie 
Beurteilung von Prüfergebnissen nicht gegeben, wenn diese an fehlerhaften Proben 
aus vorangegangenen Prozessabläufen ermittelt werden. 
Qualitätsverbesserung der Prüfprozesse 
Eine wesentliche Maßnahme, die das Auftreten von Fehlern minimieren kann, ist die 
Anwendung eines veränderten Probenahmeverfahrens beim Asphalteinbau. Eine 
prozesssichere Gestaltung der Probenahme kann Auftretenswahrscheinlichkeiten 
potentieller Fehlerursachen reduzieren und Entdeckungswahrscheinlichkeiten von 
Fehlern erhöhen. Mit dem Bohrkernverfahren besteht ein automatisiertes 
Probenahmeverfahren, mit dem der prozessorientierte Ansatz verfolgt werden kann, 
um die Qualität der fertigen Leistung in Kontrollprüfungen und 
Schiedsuntersuchungen einwandfrei zu beurteilen und aufgezeigte Qualitätsdefizite 
zwischen der Prüfstelle und dem Kunden zu verringern. Das Bohrkernverfahren 
kann die wesentlichen Qualitätsforderungen  
o Objektivität der Probenahme, 
o Vergleichbarkeit von Teilproben, 
o und geringe verfahrensbedingte Streuungen 
erfüllen. Die Bestimmung der Asphaltmischguteigenschaften erfolgte bei diesem 
Verfahren im Gegensatz zu manuellen Probenahmeverfahren an Mischgut aus 
wiedererwärmten Bohrkernen. Die Gleichwertigkeit manueller Probenahme-
verfahren und Bohrkernverfahren wurde in der vorliegenden Arbeit an den 
Prüfmerkmalen  
o Bindemittelgehalt, 
o Erweichungspunkt Ring und Kugel (EP RuK), 
o Raumdichte und Hohlraumgehalt am Probekörper (MPK) 
kennzeichnender Asphalte statistisch nachgewiesen. Für Prüfergebnisse, die an 
Proben aus wiedererwärmten Bohrkernen ermittelt werden, bedeutet dies, dass die 
zulässigen Grenzwerte und Toleranzen des Regelwerks, die sich bezüglich dieser 
Prüfmerkmale auf Prüfergebnisse am noch nicht eingebauten Asphaltmischgut zum 
Anlieferungszeitpunkt beziehen, Anwendung finden können. Dies trifft nicht für die 
Prüfmerkmale der Korngrößenverteilung zu. In Proben wiedererwärmter Bohrkerne 
treten Kornverfeinerungen und Kornanreicherungen in der Zusammensetzung 
einzelner Kornklassen infolge Kornzertrümmerungen aus der 
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Einbau- und Walzverdichtung sowie aus der Trenn- und Schnittwirkung der 
Bohrkrone auf. Streuungsanteile dieser Einflüsse sind nicht in den spezifizierten 
Qualitätsforderungen mit den bekannten Streuungen aus Probenahme, Präzision der 
Prüfverfahren und arbeitsbedingten Unregelmäßigkeiten enthalten. Für bestehende 
Anforderungen der Korngrößenverteilung sind daher zusätzliche Toleranzen zu 
definieren. Diese konnten auf Grundlage eigener Forschungsergebnisse, die im 
Rahmen des Forschungsprojekts „Kontrollprüfungen mit Mischgut aus 
wiederwärmten Bohrkernen“ ermittelt wurden, formuliert werden. Der zusätzliche 
Einfluss konnte in Laborsimulationen für kennzeichnende Asphalte nachgewiesen 
werden. Hieraus wurden Handlungsempfehlungen zur Durchführung der 
Qualitätskontrolle mit Angabe von resultierenden Gesamttoleranzen entwickelt, die 
eine einwandfreie Qualitätsbeurteilung der Zusammensetzung von Mischgut aus 
wiedererwärmten Bohrkernen ermöglichen. Die Voraussetzungen sind somit 
geschaffen, unter Anwendung des Bohrkernverfahrens in allen Prüfprozessen der 
Qualitätskontrolle, auf repräsentativen Probenahmen zurückzugreifen. 
Das Einbinden des Probenahmeverfahrens in einen Prüfplan mit 
Probenahmekonzept war ein weiterer Schritt, um einen verbesserten Zustand der 
Qualitätskontrolle zu erreichen. Hierzu wurden qualitätssichernde Maßnahmen in 
einen Prüfablaufplan implementiert, die vorrangig das Ziel haben, den 
Informationsfluss zwischen allen Prozessbeteiligten zu fördern und die für die 
Produktqualitätsbeurteilung relevanten Dokumentationen zu lenken. Die 
auszuführenden Tätigkeiten der Prozessbeteiligten sind unter frühzeitiger 
Einbindung einer qualifizierten Prüfstelle festgelegt. In einem Prüfplan sind 
Prüfspezifikationen und Prüfanweisungen zusätzlicher Prüfungen und 
stichprobenartiger Kontrollen, den Fertigungsschritten des Herstellprozesses 
zugeordnet, definiert. Aus den Erkenntnissen eigener Forschungsergebnisse und 
Literaturstudien wurde ein Probenahmekonzept entwickelt, dass für die 
Anwendung des Bohrkernverfahrens einen Probenahmeplan mit festgelegten 
Zeitpunkten zur Durchführung der Probenahme vorsieht. Im Probenahmeplan sind 
die Lage und Anzahl der Bohrkerne sowie die Größe und Menge der Proben zur 
Bestimmung der Prüfmerkmale definiert, um aus den zugeordneten Teilflächen einer 
Asphaltbefestigung repräsentative Proben gewinnen zu können. 
Wirksamkeit des Prüfplans 
Das entwickelte Probenahmekonzept verfolgt den Ansatz fehlerbehaftete 
Prozessabläufe der bestehenden Qualitätskontrolle zu vermeiden. Mit Anwendung 
des Bohrkernverfahrens können unter Einbeziehung aller Prozessbeteiligten, 
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Tätigkeiten und Ressourcen im Prüfprozess gelenkt und somit ein verbesserter 
Zustand der Qualitätskontrolle erreicht werden. Die Prozessmerkmale mit den 
höchsten Fehlerrisiken wurden optimiert und so die Voraussetzungen für eine 
einwandfreie Qualitätsbeurteilung der Produktqualität geschaffen. Mit Erhöhung 
der Leistungsfähigkeit der Kontrollprüfung können letztlich Wiederholungs-
prüfungen vermieden und so maßgeblich Kosten der Qualitätskontrolle verringert 
werden. Ein verbesserter Zustand der Qualitätskontrolle erhöht gleichzeitig die 
Rechtssicherheit der Abnahme von bauvertraglich geforderten Leistungen. 
Zur Beurteilung der Wirksamkeit qualitätssichernder Maßnahmen des Prüfplans 
wurden Qualitätskennzahlen definiert. Mit diesen Kennzahlen lassen sich Nutzwerte 
festgelegter Maßnahmen ermitteln. Die Wirksamkeit kann mit sinkenden 
Fehlerzahlen in den Prozessabläufen  sowie mit geringeren Prüfkosten infolge nicht 
notwendiger Wiederholungsprüfungen an zukünftig auszuführenden Baumaß-
nahmen bewertet werden.  
Die Gebrauchstauglichkeit des Probenahmekonzepts konnte in eigenen 
Untersuchungen nachgewiesen werden. Das Konzept ist bei Baumaßnahmen mit 
Walzasphalten funktional, zuverlässig und mit der Gewinnung von repräsentativen 
und brauchbaren Proben anwendbar. Es bestehen Einschränkungen für kleinere 
Baumaßnahmen, für die das Konzept nicht effizient ausführbar ist. 
Ausblick und weiterer Forschungsbedarf 
An zukünftig auszuführenden Baumaßnahmen sollte der in der vorliegenden Arbeit 
entwickelte prozessorientierte Prüfplan in verschiedenen bauvertraglichen 
Konstellationen angewendet werden. Die Gebrauchstauglichkeit des 
Probenahmekonzepts konnte in praktischer Umsetzung erprobt werden. Zur 
Aufnahme in ein Technisches Regelwerk bedarf es jedoch einer weiteren 
Erfahrungssammlung. Mit der Ermittlung vorgeschlagener Qualitätskennzahlen in 
zukünftigen Projekten kann eine Neubewertung des verbesserten Zustandes der 
aufgestellten Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) erfolgen. Die 
Wirksamkeit umgesetzter qualitätssichernder Maßnahmen lassen sich auf diesem 
Weg bewerten. Im Sinne einer kontinuierlichen Qualitätsverbesserung können aus 
der Risikobewertung des verbesserten Zustandes neue Ansatzpunkte für einen 
Optimierungsbedarf gefunden werden.  
Weitere Untersuchungen werden auch benötigt, um zulässige Abweichungen von 
Sollwerten zur Beurteilung der Zusammensetzung von Mischgut aus 
wiedererwärmten Bohrkernen für alle in der Praxis eingesetzten Asphalte 
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formulieren zu können. Neue Asphaltbauweisen sowie die technologische 
Weiterentwicklung von  
o Asphaltkonzeptionen,  
o Asphaltherstellung und 
o Einbau- und Verdichtungsprozessen  
machen es erforderlich, die unvermeidbaren Streuungsanteile von Prüfergebnissen 
auf statistischer Grundlage wiederkehrend zu überprüfen. 
Ein weiterer Forschungsbedarf wird bei der Qualitätsbeurteilung der 
Mischgutzusammensetzung an Prüfergebnissen aus Proben der Asphaltbefestigung 
gesehen, wenn die in der Asphaltdeckschicht eingebundenen Anteile an 
Abstreumaterial zur Veränderung der Sieblinie führen. Der Einfluss konnte aus den 
eigenen Untersuchungen als gering beurteilt werden. Ob diese Erkenntnisse auch bei 
Anwendung anderer Abstreutechnologien zutreffen, sollte in weiteren 
Untersuchungen analysiert werden. 
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 Anlage 1-1 Gesprächsleitfaden Expertenbefragung „Kundenanforderungen“ 
 
 
Gesprächsleitfaden für Expertenbefragung „Kundenanforderungen“ 
 
Datum: 
Name: 
Funktion: 
o Einleitung 
o Ziel der eigenen Arbeit 
o Untersuchungen bei Kontrollprüfungen 
o Qualitätsverbesserung bestehender Prüfprozesse 
o 1. Teil: offene Fragen 
a)  Stellen sie sich die Auftragsvergabe von Kontrollprüfungen vor. 
 Was sind ihre Kriterien für die Auswahl einer Prüfstelle? 
b) Welche weiteren Wünsche haben sie an die Leistung einer Prüfstelle? 
c) Was denken sie über Schiedsuntersuchungen und Zusätzliche 
Kontrollprüfungen? 
 
o 2. Teil: Skalafrage (diesen Teil an den Befragten aushändigen) 
 
 Was muss eine Prüfstelle, die Asphaltprüfungen durchführt   
 aus Ihrer Sicht erfüllen? Bitte bewerten sie folgende Aussagen in einer 
 Bewertungsskala von 1 bis 5. 
 trifft nicht zu  1 2 3 4 5 trifft voll zu 
 
 a)  Fach- und sachgerechte Bearbeitung der Aufträge  
 
 b)  Angemessenheit der Dienstleistung  
 
 c)  Zutreffende Ergebnisse  
 
 d)  Weiterführende Bewertung der Ergebnisse  
 
 e)  Unabhängigkeit und Objektivität  
 
 f)  Kurze Bearbeitungsdauer der Prüfungen  
 
 g)  Zeitnahe Übermittlung der Prüfberichte  
 
 h)  Flexibilität, Verfügbarkeit  
 
 
 Anlage 1-2 Auswertung Expertenbefragung „Kundenanforderungen“ 
 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Fach- und sachgerechte 
Bearbeitung der Aufträge
3 5 2 6 0 0 0 5 11
Angemessenheit der 
Dienstleistung
4 3 1 2 4 2 0 2 8 5 1
Zutreffende Ergebnisse 2 6 3 5 0 0 0 5 11
Weiterführende Bewertung der 
Ergebnisse
2 3 3 2 3 2 1 4 6 5 1 0
Unabhängigkeit und Objektivität 1 7 2 6 0 0 0 3 13
Kurze Bearbeitungsdauer der 
Prüfungen
3 3 2 3 4 1 0 3 6 6 1
Zeitnahe Übermittlung der 
Prüfberichte
3 3 2 1 3 2 2 0 4 6 4 2
Flexibilität, Verfügbarkeit 4 3 1 1 2 4 1 0 1 6 7 2
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Fach- und sachgerechte 
Bearbeitung der Aufträge
0 0 0 3 8 0 0 0 2 8 0 0 0 5 16
Angemessenheit der 
Dienstleistung
0 0 4 7 8 0 2 6 8 8 0 2 10 15 16
Zutreffende Ergebnisse 0 0 0 2 8 0 0 0 3 8 0 0 0 5 16
Weiterführende Bewertung der 
Ergebnisse
2 5 8 8 8 2 5 7 8 8 4 10 15 16 16
Unabhängigkeit und Objektivität 0 0 0 1 8 0 0 0 2 8 0 0 0 3 16
Kurze Bearbeitungsdauer der 
Prüfungen
0 3 6 8 8 0 0 3 7 8 0 3 9 15 16
Zeitnahe Übermittlung der 
Prüfberichte
0 3 6 8 8 0 1 4 6 8 0 4 10 14 16
Flexibilität, Verfügbarkeit 0 0 4 7 8 0 1 3 7 8 0 1 7 14 16
Fach- und sachgerechte 
Bearbeitung der Aufträge
Angemessenheit der 
Dienstleistung
Zutreffende Ergebnisse
Weiterführende Bewertung der 
Ergebnisse
Unabhängigkeit und Objektivität
Kurze Bearbeitungsdauer der 
Prüfungen
Zeitnahe Übermittlung der 
Prüfberichte
Flexibilität, Verfügbarkeit
Kumulierte Häufigkeiten je 
Merkmal
Auswertung je Merkmal
gesamt
Prozentuale
Sachbe- maß Häufigkeit
Median
Leitungs-
ebene
Median Median Bedeutungs-
arbeiterebene gesamt gesamt
3,8 3,6 4 12%
3,5 3,2 3 11%
3 11%
4,8 4,9 5 16%
2 7%
4,7 4,8 5 16%4,8
2,2
4,9
2,8
2,2 2,2
3,8 3,3
3,0 3,3 3 11%
4,7
3,5
Häufigkeiten je Merkmal
Befragung Befragung Befragung
2,8
3,5
4,8 4,8 5 16%
Leitungsebene Sachbearbeiterebene gesamt
Leitungsebene Sachbearbeiterebene
Befragung Befragung Befragung
gesamt
 Anlage 1-3 Bestimmung der Bedeutung von Qualitätsmerkmalen 
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Kundenanforderung   
Fach- und sachgerechte 
Bearbeitung der Aufträge 
5 3 3 1 2 3 2 2 
Angemessenheit der 
Dienstleistung 
3 1 2 3 3 1 1 0 
Zutreffende Ergebnisse 5 3 3 1 2 3 2 2 
Weiterführende Bewertung der 
Ergebnisse 
2 2 2 0 1 0 0 0 
Unabhängigkeit und Objektivität 5 3 3 0 1 0 0 0 
Kurze Bearbeitungsdauer der 
Prüfungen 
3 1 1 3 1 1 1 1 
Zeitnahe Übermittlung der 
Prüfberichte 
3 1 1 3 1 0 3 1 
Flexibilität, Verfügbarkeit 4 0 0 3 1 0 1 0 
Messbare Zielwerte        
Bedeutung 
der 
Qualitätsmerkmale 
absolut 58 61 49 46 36 39 26 
relativ  18% 19% 16% 15% 11% 12% 8% 
 
QFD-Beziehungsmatrix: Erfüllungsgrade der Kundenanforderung über Qualitätsmerkmale  
 
(Korrelation: 3-stark, 2-schwach, 1-möglich, 0-nicht) 
 
 Anlage 2-1 Gesprächsleitfaden Expertenbefragung „FMEA“ und „Probenahme“ 
 
 
Gesprächsleitfaden für Expertenbefragung „FMEA“ und „Probenahme“ 
 
Datum: 
Name: 
Funktion: 
 
o Einleitung 
o Ziel der eigenen Arbeit 
o Qualitätsfähigkeit der Prozesse Kontrollprüfung, Zusätzliche 
Kontrollprüfung und Schiedsuntersuchung 
o Betrachtung von Baustoffuntersuchungen 
 
 
o offene Fragen zur Fehleranalyse 
a) Wie beurteilen sie das bestehende Qualitätssicherungssystem, 
insbesondere hinsichtlich der Funktionsfähigkeit der 
Qualitätskontrolle? 
 
b) Welche Schwachstellen sehen sie bei Durchführung der 
Qualitätskontrolle? 
 
c) Fallen ihnen noch weitere Probleme im Prozessablauf von 
Kontrollprüfungen oder Schiedsuntersuchungen ein, zu: 
o Ablauf der Auftragsvergabe / Auftragsannahme 
o Durchführung der Probenahme 
o Organisation des Probenversands 
o Erstellung und Versenden des Prüfberichtes 
 
d) Können sie sich eine ausschließliche Durchführung von 
Kontrollprüfungen an wiedererwärmten Bohrkernen vorstellen? 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 Anlage 2-2 Absolute Häufigkeiten von Fehlerursachen bei Kontrollprüfungen 
 
Prozesselement Fehlerursachen 
Absolute 
Häufigkeit 
Auftragsannahme 
Abstimmung zwischen Kunde und Prüfstelle erfolgt nur mündlich 3 
Veränderungen im Bauablauf führen zu kurzfristigen Prüfintervallen 2 
Voraussetzungen der Qualitätskontrolle sind dem Kunden unbekannt 3 
Kontrollprüfung ist Teil der Leistungsbeschreibung des Bauvertrags 5 
Kein Austausch von Informationen zwischen Kunde und Prüfstelle 1 
Probenahme 
Auftraggeber verletzt Aufsichtspflicht 18 
Randbedingungen beim Einbau lassen Ort der Probenahme nicht zu 18 
Probenahme erfolgt mit unqualifiziertem Personal 16 
Leerfahren des Materialkübels 15 
Arbeitsunterbrechung 14 
Schnecke nicht an Einbaubreite angepasst 9 
Abkühlen des Asphaltmischguts 17 
Probenehmer von Asphaltmischgut ist ungeschult 18 
Geräte und Prüfmittel nicht verfügbar 13 
Auskühlen des Mischguts bei Probeteilung 11 
Fremdstoffe am Entnahmeort, Verunreinigung Geräte 7 
Überverdichtung an Station der Probenahme 13 
Entnahme aus Randbereich des Einbaustreifens 14 
Fehlstellen an Station der Probenahme 12 
Probenehmer von Bohrkernen ist ungeschult 10 
Probenahme überbauter Schichten 18 
Prozessbeteiligte nicht vor Ort 6 
Nicht fachgerechte Ausführung, Probenahmegerät ungeeignet 4 
Voraussetzungen der Qualitätskontrolle sind dem Kunden unbekannt 18 
Probenversand 
Probenehmer ungeschult 10 
Kennzeichnung vergessen 3 
Ungeeigneter Probebehälter 6 
Luftzufuhr, Alterung der Probe 5 
Unzureichende/nicht permanente Kennzeichnung 1 
Auftraggeber verletzt Aufsichtspflicht 4 
Probegefäße für Transport nicht vorhanden 2 
Prüfbericht 
Dokumentation in Prüfbericht fehlerhaft 3 
Falsche Untersuchungsmethode durchgeführt 1 
Prüfstelle erhält keine Niederschrift der Probenahme 18 
Spezifikationen aus Bauvertrag liegen der Prüfstelle nicht vor 8 
Prüfstelle liegen nicht aktuelle Spezifikationen aus Bauvertrag vor 3 
 Anlage 2-3 Absolute Häufigkeiten von Fehlerursachen bei Schiedsuntersuchungen 
 
Prozesselement Fehlerursachen 
Absolute 
Häufigkeit 
Auftragsannahme 
Abstimmung zwischen Kunde und Prüfstelle erfolgt nur mündlich 3 
Veränderungen im Bauablauf führen zu kurzfristigen Prüfintervallen 2 
Voraussetzungen der Qualitätskontrolle sind dem Kunden unbekannt 3 
Kontrollprüfung ist Teil der Leistungsbeschreibung des Bauvertrags 5 
Kein Austausch von Informationen zwischen Kunde und Prüfstelle 1 
Probenahme 
Auftraggeber verletzt Aufsichtspflicht 18 
Randbedingungen beim Einbau lassen Ort der Probenahme nicht zu 18 
Probenahme erfolgt mit unqualifiziertem Personal 16 
Überverdichtung an Station der Probenahme 13 
Entnahme aus Randbereich des Einbaustreifens 14 
Fehlstellen an Station der Probenahme 12 
Probenehmer von Bohrkernen ist ungeschult 10 
Probenahme überbauter Schichten 18 
Prozessbeteiligte nicht vor Ort 6 
Nicht fachgerechte Ausführung, Probenahmegerät ungeeignet 4 
Voraussetzungen der Qualitätskontrolle sind dem Kunden unbekannt 18 
Keine Zuordnung der Probe möglich 3 
Probe nicht geschützt/verschlossen aufbewahrt 4 
Unsachgemäße Probenahme nicht bekannt 18 
Keine Teilprobe für Auftragnehmer entnommen 7 
Auftragnehmer ermittelt kein oder ein falsches Ergebnis 3 
Teilprobe wird vom Auftraggeber nicht aufbewahrt 11 
Entnahme einer Einzelprobe statt einer Durchschnittsprobe 6 
Nicht auf Mischgutart angepasste Walzverdichtung 12 
Zeitpunkt Probenahme zu spät, Einflüsse Witterung/Verkehr 10 
Zeitpunkt der Probenahme zu spät, Einflüsse Verschmutzung/Verkehr 5 
Lieferungen von Asphaltmischgut verschiedener Mischanlagen 13 
Probenversand 
Probenehmer ungeschult 10 
Kennzeichnung vergessen 3 
Unzureichende/nicht permanente Kennzeichnung 1 
Auftraggeber verletzt Aufsichtspflicht 4 
Probegefäße für Transport nicht vorhanden 2 
Prüfbericht 
Keine Anforderungen an Mischgut aus wiedererwärmten Bohrkernen 
zur Kornverfeinerung vorhanden 
18 
Keine Anforderungen an Mischgut aus wiedererwärmten Bohrkernen 
zum Bindemittelgehalt vorhanden 
11 
Keine Anforderungen an Mischgut aus wiedererwärmten Bohrkernen 
zum Erweichungspunkt des Bitumens vorhanden 
15 
 
 
 Anlage 3-1 FMEA – Prozess: Kontrollprüfung/Schiedsuntersuchung – Prozesselement „Auftragsannahme“ 
 
FMEA Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse Nummer:   1 
Prozess: 
Kontrollprüfung/ 
Schiedsuntersuchung 
Art der FMEA: 
  System FMEA Prozess  
  System FMEA Produkt  
FMEA angelegt am: 12.2004 Seite:    1 
Verantwortlich: T. Wolf Erstellt:    03.2006 
Prozesselement:: Auftragsannahme Firma:  Verändert:   02.2009 
IST-ZUSTAND VERBESSERTER ZUSTAND 
System/ 
Merkmale 
Potentielle 
Fehler 
Potentielle 
Folgen des 
Fehlers 
B Potentielle 
Fehlerursachen 
A Maßnahmen zur 
Vermeidung/ 
Entdeckung 
E RPZ Vorgeschlagene 
Maßnahmen 
Ver-
antwortung 
Realisierte 
Maßnahmen 
B A E RPZ 
Bestätigung 
des 
Auftrags 
 
Termine 
werden nicht 
eingehalten 
Lange 
Bearbeitungszeit 
des Prüfauftrages  
6 Abstimmung 
zwischen Kunde 
und Prüfstelle 
erfolgt nur 
mündlich 
2 Lenkung der 
Dokumente und 
dokumentierte 
Abwicklung von 
Aufträgen beachten 
10 120 Formblatt oder Checkliste 
für Auftragsannahme 
 
Prüfstelle (P), 
Kunde (AG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termine 
werden nicht 
eingehalten 
Keine freien 
Kapazitäten in der 
Prüfstelle, Auftrag 
kann nicht erfüllt 
werden 
8 Veränderungen 
im Bauablauf 
führen zu 
kurzfristigen 
Prüfintervallen 
2 Zeitmanagement 
und dokumentierte 
Abwicklung von 
Aufträgen beachten 
5   80 Leistungskapazität der 
Prüfstelle bestimmen; 
Zeitfenster bei 
Auftragsbeginn fixieren  
Prüfstelle (P)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information Nicht 
zugelassene 
Prüfstelle 
nimmt 
Prüfauftrag an 
Prüfergebnis   
wird angezweifelt 
10 Voraussetzungen 
der 
Qualitätskontrolle
sind dem Kunden 
unbekannt 
2 Beachtung der 
Zulassungs-
vorschrift von 
Prüfstellen 
1   20 Seminare und interne 
Weiterbildung zur 
Qualitätskontrolle 
Prüfstelle (P), 
Kunde (AG) 
     
 
 
 
Lieferant (AN) 
oder Prüfstelle 
führt EÜ und 
KP aus 
Keine objektive 
und unabhängige 
Leistung 
10 KP ist Teil der 
Leistungs-
beschreibung des 
Bauvertrags 
3 Beachtung der 
Regelwerke (ZTV)  
1   30 Seminare und interne 
Weiterbildung zur 
Qualitätskontrolle 
 
Kunde (AG)      
 Prüfungen 
haben 
systematische 
Fehler  
Ermittlung 
unzutreffender 
Ergebnisse 
10 Kein Austausch 
von 
Informationen 
zwischen Kunde 
und Prüfstelle 
1 Informationen 
zeitnah unter 
Prozessbeteiligten 
austauschen 
10 100 Formblatt oder Checkliste 
für Auftragsannahme 
Prüfstelle (P), 
Kunde (AG) 
     
 Anlage 3-2 FMEA – Prozess: Kontrollprüfung – Prozesselement „Probenahme“ 
 
FMEA Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse Nummer:   1 
Prozess: 
Kontrollprüfung  
(* auch Relevanz für 
Schiedsuntersuchung) 
Art der FMEA: 
  System FMEA Prozess  
  System FMEA Produkt  
FMEA angelegt am: 12.2004 Seite:    2 
Verantwortlich: T. Wolf Erstellt:    03.2006 
Prozesselement:: Probenahme Firma:  Verändert:   02.2009 
IST-ZUSTAND VERBESSERTER ZUSTAND 
System/ 
Merkmale 
Potentielle 
Fehler 
Potentielle 
Folgen des 
Fehlers 
B Potentielle 
Fehlerursachen 
A Maßnahmen zur 
Vermeidung/ 
Entdeckung 
E RPZ Vorgeschlagene 
Maßnahmen 
Ver-
antwortung 
Realisierte 
Maßnahmen 
B A E RPZ 
Plan zur 
Probenahme* 
 
Lieferant 
(AN/L) ent-
nimmt Probe 
Keine objektive 
und unabhängige 
Probenahme 
10 Kunde (AG) 
verletzt 
Aufsichtspflicht 
10 Niederschrift zur 
Probenahme 
5 500 Prüfplanung verbessern, 
Entnahme der Proben durch 
unabhängige Stelle 
Prüfstelle (P), 
Kunde (AG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mischgut/ 
Bohrkern 
Stationen 
stimmen nicht 
überein 
Proben haben 
keine zweifelsfreie 
Zugehörigkeit, 
unzutreffende 
Ergebnisse 
10 Randbe-
dingungen beim 
Einbau lassen 
Ort der Probe-
nahme nicht zu 
10 Probenahmeplan 
anwenden, 
Kontrolle Lage der 
Probenahme 
 
5 500 Durchführung von 
Kontrollprüfungen an 
wiedererwärmten 
Bohrkernen 
Prüfstelle (P), 
Kunde (AG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Probenahme 
erfolgt mit 
unqualifiziertem 
Personal 
9 Technische 
Prüfvorschrift zur 
Probenahme 
beachten 
5 450 Seminare und interne 
Weiterbildung 
Kunde (AG) 
Lieferant (AN) 
     
Probenahme 
Asphaltmischgut 
Entmischung 
an Verteiler-
schnecke 
Ermittlung 
unzutreffende 
Ergebnisse 
10 Leerfahren des 
Materialkübels 
8 Eigenüberwachung,
augenscheinliche 
Beurteilung 
5 400  
Interne Weiterbildung 
Kunde (AG) 
Lieferant (AN) 
     
    Arbeits-
unterbrechung 
8 Eigenüberwachung,
augenscheinliche 
Beurteilung 
5 400 Interne Weiterbildung Kunde (AG) 
Lieferant (AN) 
     
    Schnecke nicht 
an Einbaubreite 
angepasst  
5 Eigenüberwachung,
augenscheinliche 
Beurteilung 
5 250 Interne Weiterbildung Kunde (AG) 
Lieferant (AN) 
     
    Abkühlen des 
Asphaltmischguts 
9 Eigenüberwachung,
augenscheinliche 
Beurteilung 
5 450 Messung der Temperatur Kunde (AG) 
Lieferant (AN) 
     
    Probenehmer 
ungeschult 
10 Eigenüberwachung,
augenscheinliche 
Beurteilung 
5 500 Interne Weiterbildung, 
Probenahmeverfahren 
verbessern 
Kunde (AG) 
Lieferant (AN) 
     
 
 Anlage 3-3 FMEA – Prozess: Kontrollprüfung – Prozesselement „Probenahme“ 
 
FMEA Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse Nummer:   1 
Prozess: 
Kontrollprüfung  
(* auch Relevanz für 
Schiedsuntersuchung) 
Art der FMEA: 
  System FMEA Prozess  
  System FMEA Produkt  
FMEA angelegt am: 12.2004 Seite:    3 
Verantwortlich: T. Wolf Erstellt:    03.2006 
Prozesselement:: Probenahme Firma:  Verändert:   02.2009 
IST-ZUSTAND VERBESSERTER ZUSTAND 
System/ 
Merkmale 
Potentielle 
Fehler 
Potentielle 
Folgen des 
Fehlers 
B Potentielle 
Fehlerursachen 
A Maßnahmen zur 
Vermeidung/ 
Entdeckung 
E RPZ Vorgeschlagene 
Maßnahmen 
Ver-
antwortung 
Realisierte 
Maßnahmen 
B A E RPZ 
Probenahme 
Asphaltmischgut 
 
Entmischung 
bei 
Probenahme 
Probe ist nicht 
repräsentativ, 
unzutreffende 
Ergebnisse 
10 Probenehmer 
ungeschult 
10 Technische 
Prüfvorschrift zur 
Probenahme 
beachten 
5 500 Interne Weiterbildung, 
Probenahmeverfahren 
verbessern 
Kunde (AG) 
Lieferant (AN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Geräte und 
Prüfmittel nicht 
verfügbar 
7 Technische 
Prüfvorschrift zur 
Probenahme 
beachten 
5 350 Prüfmittelüberwachung 
einrichten/verbessern 
Kunde (AG) 
Lieferant (AN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht 
sachgemäße 
Aufteilung der 
Proben 
Teilproben nicht 
vergleichbar, 
Ausführung nicht 
fachgerecht 
10 Auskühlen des 
Mischguts 
6 Technische 
Prüfvorschrift zur 
Probenahme 
beachten 
5 300 Probeteilung im 
Laboratorium durchführen 
Prüfstelle (P), 
Kunde (AG) 
     
 Fremdstoffe in 
der Probe 
Ermittlung 
unzutreffender 
Ergebnisse 
10 Fremdstoffe am 
Entnahmeort, 
Verunreinigung 
Geräte 
4 Geräte des Einbaus 
nicht zur 
Probenahme 
verwenden 
5 200 Prüfmittelüberwachung 
einrichten/verbessern 
Prüfstelle (P), 
Kunde (AG) 
     
Probenahme 
Bohrkern * 
Entnahme von 
inhomogenen 
Proben 
Ermittlung 
unzutreffender 
Ergebnisse 
10 Überverdichtung 
an Station der 
Probenahme 
7 Kontrolle beim 
Einbau, Messung, 
augenscheinlich 
5 350 Verdichtungskontrollen beim 
Einbau, Vermerk in der 
Niederschrift Probenahme 
Kunde (AG) 
Lieferant (AN) 
     
    Entnahme aus 
Randbereich des 
Einbaustreifens 
8 Probenahmeplan 
beachten 
5 400 Interne Weiterbildung, 
Prüfplanung verbessern 
Kunde (AG) 
Lieferant (AN) 
     
    Fehlstellen an 
Station der 
Probenahme 
7 Kontrolle beim 
Einbau, Messung, 
augenscheinlich 
5 350 Verdichtungskontrollen beim 
Einbau, Vermerk in der 
Niederschrift Probenahme 
Kunde (AG) 
Lieferant (AN) 
     
    Probenehmer 
ungeschult 
6 Technische 
Prüfvorschrift zur 
Probenahme 
beachten 
5 300 Seminare und interne 
Weiterbildung 
Prüfstelle (P), 
Kunde (AG) 
     
 Anlage 3-4 FMEA – Prozess: Kontrollprüfung – Prozesselement „Probenahme“ 
 
FMEA Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse Nummer:   1 
Prozess: 
Kontrollprüfung  
(* auch Relevanz für 
Schiedsuntersuchung) 
Art der FMEA: 
  System FMEA Prozess  
  System FMEA Produkt  
FMEA angelegt am: 12.2004 Seite:    4 
Verantwortlich: T. Wolf Erstellt:    03.2006 
Prozesselement:: Probenahme Firma:  Verändert:   02.2009 
IST-ZUSTAND VERBESSERTER ZUSTAND 
System/ 
Merkmale 
Potentielle 
Fehler 
Potentielle 
Folgen des 
Fehlers 
B Potentielle 
Fehlerursachen 
A Maßnahmen zur 
Vermeidung/ 
Entdeckung 
E RPZ Vorgeschlagene 
Maßnahmen 
Ver-
antwortung 
Realisierte 
Maßnahmen 
B A E RPZ 
Probenahme 
Bohrkern * 
Entnahme von 
inhomogenen 
Proben 
Ermittlung 
unzutreffender 
Ergebnisse 
10 Probenahme 
überbauter 
Schichten 
10 Kontrolle beim 
Einbau, 
augenscheinliche 
Beurteilung 
5 500 Verdichtungskontrollen beim 
Einbau, Vermerk in der 
Niederschrift Probenahme,  
Baubegleitende 
Probenahmen 
Entnahme von 
Durchschnittsproben 
Kunde (AG) 
Lieferant (AN) 
     
    Prozessbeteiligte 
nicht vor Ort 
4 Technische 
Prüfvorschrift zur 
Probenahme 
beachten 
5 200 Prüfplanung verbessern Kunde (AG) 
Lieferant (AN) 
     
 Beschädigung 
der Probe 
Ermittlung 
unzutreffender 
Ergebnisse 
10 Nicht 
fachgerechte 
Ausführung 
Probenahme-
gerät ungeeignet 
(Bohrkrone, 
Wasserzufuhr) 
3 Technische 
Prüfvorschrift zur 
Probenahme 
beachten 
5 150 Verfahrensanweisung für 
Probenahme 
Prüfstelle (P)      
 Bohrkern-
entnahme zur 
Bestimmung 
der Asphalt-
mischgut-
kenndaten 
Ermittlung 
unzutreffender 
Ergebnisse  
10 Voraussetzungen 
der 
Qualitätskontrolle
sind dem Kunden 
unbekannt 
10 Technische 
Prüfvorschrift 
Asphalt beachten 
5 500 Anwendung zulässiger 
Toleranzen, die den Einfluss 
des Probenahmeverfahrens 
auf das Prüfergebnis 
berücksichtigen 
Prüfstelle (P), 
Kunde (AG) 
     
 
 Anlage 3-5 FMEA – Prozess: Kontrollprüfung – Prozesselement „Probenversand“ 
 
FMEA Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse Nummer:   1 
Prozess: 
Kontrollprüfung  
(* auch Relevanz für 
Schiedsuntersuchung) 
Art der FMEA: 
  System FMEA Prozess  
  System FMEA Produkt  
FMEA angelegt am: 12.2004 Seite:    5 
Verantwortlich: T. Wolf Erstellt:    03.2006 
Prozesselement:: Probenversand Firma:  Verändert:   02.2009 
IST-ZUSTAND VERBESSERTER ZUSTAND 
System/ 
Merkmale 
Potentielle 
Fehler 
Potentielle 
Folgen des 
Fehlers 
B Potentielle 
Fehlerursachen 
A Maßnahmen zur 
Vermeidung/ 
Entdeckung 
E RPZ Vorgeschlagene 
Maßnahmen 
Ver-
antwortung 
Realisierte 
Maßnahmen 
B A E RPZ 
Kennzeichnung 
der Probe * 
Unheitliche 
Beschriftung 
der Proben 
Vertauschen der 
Proben, 
unzutreffende 
Ergebnisse 
10 Probenehmer 
ungeschult 
6 Technische 
Prüfvorschrift zur 
Probenahme 
beachten 
5 300 Prüfplanung verbessern Kunde (AG) 
Lieferant (AN) 
Prüfstelle (P) 
     
 Fehlende 
Kenn-
zeichnung 
Zuordnung nicht 
möglich, weitere 
Probenahme ver-
zögert Prüfablauf  
6 Kennzeichnung 
vergessen 
2 Technische 
Prüfvorschrift zur 
Probenahme 
beachten 
1   12 Prüfplanung verbessern Kunde (AG) 
Lieferant (AN) 
Prüfstelle (P) 
     
Verpackung der 
Probe 
Fremdstoffe in 
Probe 
Ermittlung 
unzutreffender 
Ergebnisse 
10 Ungeeigneter 
Probebehälter 
4 Technische 
Prüfvorschrift zur 
Probenahme 
beachten 
5 200 Kontrollprüfung an 
wiedererwärmten 
Bohrkernen, keine 
Asphaltmischgutproben 
Prüfstelle (P), 
Kunde (AG) 
     
 Probe nicht 
geschützt/ 
verschlossen 
Ermittlung 
unzutreffender 
Ergebnisse 
10 Luftzufuhr, 
Alterung der 
Probe 
3 Technische 
Prüfvorschrift zur 
Probenahme 
beachten 
1   30 Kontrollprüfung an 
wiedererwärmten 
Bohrkernen, keine 
Asphaltmischgutproben 
Prüfstelle (P), 
Kunde (AG) 
     
Transport der 
Probe * 
Fehlende 
Kenn-
zeichnung 
Zuordnung nicht 
möglich, weitere 
Probenahme ver-
zögert Prüfablauf 
6 Unzureichende/ 
nicht permanente 
Kennzeichnung 
1 Technische 
Prüfvorschrift zur 
Probenahme 
beachten 
1     6 Prüfmittelüberwachung 
einrichten/verbessern 
Kunde (AG) 
Lieferant (AN) 
Prüfstelle (P) 
     
 Einlieferung 
der Probe 
nicht durch 
Kunde (AG) 
Manipulation nicht 
auszuschließen, 
Unabhängigkeit 
nicht gegeben 
10 Kunde (AG) 
verletzt 
Aufsichtspflicht 
3 Technische 
Prüfvorschrift zur 
Probenahme 
beachten 
1   30 Unabhängige Prüfstelle führt 
Probenahme/Transport 
selbst durch 
Prüfstelle (P), 
Kunde (AG) 
     
 Probe 
unsachgemäß
aufbewahrt 
Ermittlung 
unzutreffender 
Ergebnisse 
10 Probegefäße für 
Transport nicht 
vorhanden 
2 Technische 
Prüfvorschrift zur 
Probenahme 
beachten 
1   20 Unabhängige Prüfstelle führt 
Probenahme/Transport 
selbst durch 
Prüfstelle (P), 
Kunde (AG) 
     
 
 Anlage 3-6 FMEA – Prozess: Kontrollprüfung – Prozesselement „Prüfbericht“ 
 
FMEA Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse Nummer:   1 
Prozess: 
Kontrollprüfung 
Art der FMEA: 
  System FMEA Prozess  
  System FMEA Produkt  
FMEA angelegt am: 12.2004 Seite:    6 
Verantwortlich: T. Wolf Erstellt:    03.2006 
Prozesselement:: Prüfbericht Firma:  Verändert:   02.2009 
IST-ZUSTAND VERBESSERTER ZUSTAND 
System/ 
Merkmale 
Potentielle 
Fehler 
Potentielle 
Folgen des 
Fehlers 
B Potentielle 
Fehlerursachen 
A Maßnahmen zur 
Vermeidung/ 
Entdeckung 
E RPZ Vorgeschlagene 
Maßnahmen 
Ver-
antwortung 
Realisierte 
Maßnahmen 
B A E RPZ 
Dokumentation Angaben    
zur Art der 
Untersuchung
fehlen 
weiterführende 
Bewertung der 
Ergebnisse nicht 
möglich 
3 Dokumentation in 
Prüfbericht 
fehlerhaft 
2 Technische 
Prüfvorschrift 
Asphalt  beachten 
5   30 Arbeits- und 
Verfahrensanweisungen in 
der Prüfstelle 
Prüfstelle (P)      
  Ermittlung 
unzutreffender 
Ergebnisse 
10 Falsche 
Untersuchungs-
methode 
durchgeführt 
1 Technische 
Prüfvorschrift 
Asphalt  beachten 
5   50 Arbeits- und 
Verfahrensanweisungen in 
der Prüfstelle 
Prüfstelle (P)      
 Keine Angabe 
von weiteren 
Informationen 
wie mögliche 
Fehler der 
Probenahme  
weiterführende 
Bewertung der 
Ergebnisse nicht 
möglich 
3 Prüfstelle erhält 
keine 
Niederschrift der 
Probenahme 
10 Technische 
Prüfvorschrift zur 
Probenahme 
beachten 
5 150 Lenkung der Dokumente Prüfstelle (P), 
Kunde (AG) 
     
Beurteilung Keine 
Beurteilung 
möglich 
verzögerte 
Übermittlung des 
Prüfberichts 
6 Spezifikationen  
aus Bauvertrag 
liegen der 
Prüfstelle nicht 
vor 
5 Lenkung der 
Dokumente 
beachten 
1   30 Lenkung der Dokumente Prüfstelle (P), 
Kunde (AG) 
     
 Falsche 
Beurteilung 
Ermittlung 
unzutreffender 
Ergebnisse 
10 Prüfstelle liegen 
nicht aktuelle 
Spezifikationen 
aus Bauvertrag 
vor 
2 Eignungsnachweis 
als Teil des 
Bauvertrags und 
Lenkung der 
Dokumente 
beachten 
5 100 Lenkung der Dokumente Prüfstelle (P), 
Kunde (AG) 
     
 
 Anlage 3-7 FMEA – Prozess: Schiedsuntersuchung – Prozesselement „Probenahme“ 
 
FMEA Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse Nummer:   1 
Prozess: 
Schiedsuntersuchung 
Art der FMEA: 
  System FMEA Prozess  
  System FMEA Produkt  
FMEA angelegt am: 12.2004 Seite:    7 
Verantwortlich: T. Wolf Erstellt:    03.2006 
Prozesselement:: Probenahme Firma:  Verändert:   02.2009 
IST-ZUSTAND VERBESSERTER ZUSTAND 
System/ 
Merkmale 
Potentielle 
Fehler 
Potentielle 
Folgen des 
Fehlers 
B Potentielle 
Fehlerursachen 
A Maßnahmen zur 
Vermeidung/ 
Entdeckung 
E RPZ Vorgeschlagene 
Maßnahmen 
Ver-
antwortung 
Realisierte 
Maßnahmen 
B A E RPZ 
Probe 
Asphaltmischgut 
Aufbewahrung 
der Probe 
erfolgt nicht 
sachgemäß 
Unzutreffende 
Ergebnisse 
10 Keine Zuordnung 
der Probe 
möglich 
2 Technische 
Prüfvorschrift zur 
Probenahme 
beachten 
1   20 Prüfplanung verbessern Kunde (AG)      
    Probe nicht 
geschützt/ 
verschlossen 
aufbewahrt 
3 Technische 
Prüfvorschrift zur 
Probenahme 
beachten 
1   30 Kontrollprüfung an 
wiedererwärmten 
Bohrkernen, keine 
Asphaltmischgutproben 
Prüfstelle (P), 
Kunde (AG) 
     
 Untersuchung 
an nicht 
sachgemäß 
entnommener 
Probe 
Ermittlung 
unzutreffender 
Ergebnisse 
10 Unsachgemäße 
Probenahme 
nicht bekannt 
10 Technische 
Prüfvorschrift zur 
Probenahme 
beachten 
5 500 Kontrollprüfung an 
wiedererwärmten 
Bohrkernen, keine 
Asphaltmischgutproben 
Prüfstelle (P), 
Kunde (AG) 
     
 Lieferant (AN) 
führt 
Untersuchung 
an Teilprobe 
nicht 
sachgerecht 
durch 
Unsachgerechte 
Schieds-
untersuchung,  
die formal nicht 
durchgeführt 
werden darf  
10 Keine Teilprobe 
für Lieferant (AN) 
entnommen 
4 Technische 
Prüfvorschrift zur 
Probenahme 
beachten 
1   40 Kontrollprüfung an 
wiedererwärmten 
Bohrkernen, keine 
Asphaltmischgutproben 
Prüfstelle (P), 
Kunde (AG) 
     
  Lieferant  (AN) 
ermittelt kein  
oder ein falsches 
Ergebnis 
2 Technische 
Prüfvorschrift zur 
Probenahme 
beachten 
10 200 Eigenüberwachung des 
Lieferanten (AN) überprüfen 
und kontrollieren 
Kunde (AG) 
Lieferant (AN) 
     
    Teilprobe wird 
vom Kunde (AG) 
nicht aufbewahrt 
6 Aufbewahrungszeit 
mindestens 6 
Monate festlegen, 
Technische 
Prüfvorschrift zur 
Probenahme 
beachten 
1   60 Lagerkapazitäten schaffen, 
Kontrollprüfung an 
wiedererwärmten 
Bohrkernen, keine 
Asphaltmischgutproben 
Prüfstelle (P), 
Kunde (AG) 
     
 Anlage 3-8 FMEA – Prozess: Schiedsuntersuchung – Prozesselement „Probenahme“ 
 
FMEA Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse Nummer:   1 
Prozess: 
Schiedsuntersuchung 
Art der FMEA: 
  System FMEA Prozess  
  System FMEA Produkt  
FMEA angelegt am: 12.2004 Seite:    8 
Verantwortlich: T. Wolf Erstellt:    03.2006 
Prozesselement:: Probenahme Firma:  Verändert:   02.2009 
IST-ZUSTAND VERBESSERTER ZUSTAND 
System/ 
Merkmale 
Potentielle 
Fehler 
Potentielle 
Folgen des 
Fehlers 
B Potentielle 
Fehlerursachen 
A Maßnahmen zur 
Vermeidung/ 
Entdeckung 
E RPZ Vorgeschlagene 
Maßnahmen 
Ver-
antwortung 
Realisierte 
Maßnahmen 
B A E RPZ 
Probenahme 
Bohrkern 
Entnahme 
einer un-
zureichenden 
Probemenge 
Entnahme 
weiterer Bohr-
kerne notwendig, 
lange Prüfzeiten 
6 Probenehmer 
ungeschult 
6 Technische 
Prüfvorschrift zur 
Probenahme / TP 
Asphalt beachten 
1   36 Prüfplanung verbessern, 
Durchmesser Bohrkern 
erhöhen für ausreichende 
Probemenge  
Prüfstelle (P), 
Kunde (AG) 
     
  Ermittlung 
unzutreffender 
Ergebnisse durch 
unsachgerechte 
Probenahme 
10 Entnahme einer 
Einzelprobe statt 
einer Durch-
schnittsprobe 
4 Technische 
Prüfvorschrift zur 
Probenahme 
beachten 
5 200 Prüfplanung verbessern, 
Optimierung der Abstände 
zwischen den 
Entnahmestellen der 
Einzelbohrkerne 
Prüfstelle (P), 
Kunde (AG) 
     
 Entnahme von 
inhomogenen 
Proben, durch 
Kornzer-
trümmerung 
im Probefeld 
Ermittlung 
unzutreffender 
Ergebnisse durch 
Kornverfeinerung 
in der Schicht mit 
Einfluss auf 
Korngrößen-
verteilung, 
Raumdichte, 
Hohlraumgehalt 
10 nicht auf 
Mischgutart 
angepasste 
Walzverdichtung 
7 Eigenüberwachung 
des Lieferanten 
(AN) kontrollieren, 
Technisches 
Regelwerk beachten 
5 350 Einbauparameter 
protokollieren 
Kunde (AG) 
Lieferant (AN) 
Prüfstelle (P) 
     
   Zeitpunkt der 
Probenahme 
erfolgt zu spät, 
Einflüsse aus 
Witterung und 
Verkehr 
6 Technische Prüf-
vorschrift zur Probe-
nahme beachten, 
Antrag auf Schieds-
untersuchung max. 
2 Mon. nach Rüge 
5 300 Prüfplanung verbessern, 
Abstimmung zwischen den 
Prozessbeteiligten zur 
Festlegung von 
Entnahmeort und Zeit 
Kunde (AG) 
Lieferant (AN) 
Prüfstelle (P) 
     
 Fremdstoffe/  
in der Probe 
Ermittlung 
unzutreffender 
Ergebnisse durch 
Veränderungen 
Asphaltkenndaten 
10 Zeitpunkt Probe-
nahme erfolgt zu 
spät, Einflüsse 
aus Verkehr und 
Verschmutzung 
3 Technische 
Prüfvorschrift zur 
Probenahme/ 
Technisches 
Regelwerk beachten 
5 150 Prüfplanung verbessern, 
Abstimmung zwischen den 
Prozessbeteiligten 
Kunde (AG) 
Lieferant (AN) 
Prüfstelle (P) 
     
 Bohrkernent-
nahme nicht 
einer Misch-
gutcharge 
zuzuordnen 
Ermittlung 
unzutreffender 
Ergebnisse 
10 Lieferungen von 
Asphaltmischgut 
verschiedener 
Mischanlagen 
7 Technische 
Prüfvorschrift zur 
Probenahme/ 
Technisches 
Regelwerk beachten 
5 350 Prüfplanung verbessern, 
Optimierung der Abstände 
zwischen den 
Entnahmestellen der 
Einzelbohrkerne 
Prüfstelle (P), 
Kunde (AG) 
     
 Anlage 3-9 FMEA – Prozess: Schiedsuntersuchung – Prozesselement „Beurteilung“ 
 
FMEA Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse Nummer:   1 
Prozess: 
Schiedsuntersuchung 
Art der FMEA: 
  System FMEA Prozess  
  System FMEA Produkt  
FMEA angelegt am: 12.2004 Seite:    9 
Verantwortlich: T. Wolf Erstellt:    03.2006 
Prozesselement:: Prüfbericht Firma:  Verändert:   02.2009 
IST-ZUSTAND VERBESSERTER ZUSTAND 
System/ 
Merkmale 
Potentielle 
Fehler 
Potentielle 
Folgen des 
Fehlers 
B Potentielle 
Fehlerursachen 
A Maßnahmen zur 
Vermeidung/ 
Entdeckung 
E RPZ Vorgeschlagene 
Maßnahmen 
Ver-
antwortung 
Realisierte 
Maßnahmen 
B A E RPZ 
Beurteilung Falsche 
Beurteilung 
Ermittlung unzu-
treffender Ergeb-
nisse durch Korn-
verfeinerung in 
der Probe infolge 
Schneidwirkung 
der Bohrkrone 
10 Es bestehen 
keine 
Anforderungen 
an Mischgut aus 
wiedererwärmten 
Bohrkernen zur 
Kornverfeinerung 
10 Technische 
Prüfvorschrift zur 
Probenahme 
beachten 
5 500 Anwendung zulässiger 
Toleranzen, die den Einfluss 
des Probenahmeverfahrens 
auf das Prüfergebnis 
berücksichtigen 
Prüfstelle (P), 
Kunde (AG) 
     
  Ermittlung 
unzutreffender 
Ergebnisse durch 
Bindemittelentzug 
in der Trennfläche 
des Bohrkerns 
infolge der 
Reibenergie des 
Bohrverfahrens 
10 Es bestehen 
keine 
Anforderungen 
an Mischgut aus 
wiedererwärmten 
Bohrkernen zum 
Bindemittelgehalt 
6 Technische 
Prüfvorschrift zur 
Probenahme 
beachten 
5 300 Anwendung zulässiger 
Toleranzen, die den Einfluss 
des Probenahmeverfahrens 
auf das Prüfergebnis 
berücksichtigen 
Prüfstelle (P), 
Kunde (AG) 
     
  Ermittlung 
unzutreffender 
Ergebnisse durch 
Bindemittelver-
härtung am 
Mischgut aus 
wiedererwärmten 
Bohrkernen 
10 Es bestehen 
keine 
Anforderungen 
an Mischgut aus 
wiedererwärmten 
Bohrkernen zum 
Erweichungs-
punkt Bitumen 
8 Technische 
Prüfvorschrift zur 
Probenahme 
beachten 
5 400 Anwendung zulässiger 
Toleranzen, die den Einfluss 
des Probenahmeverfahrens 
auf das Prüfergebnis 
berücksichtigen 
Prüfstelle (P), 
Kunde (AG) 
     
  Ermittlung 
unzutreffender 
Ergebnisse 
infolge 
Abstreusplitt in 
der Probe 
10 Es bestehen 
keine Anforder-
ungen an Misch-
gut aus wieder-
erwärmten Bohr-
kernen zur 
Kornverfeinerung 
10 Technische 
Prüfvorschrift zur 
Probenahme 
beachten 
5 500 Anwendung zulässiger 
Toleranzen, die den Einfluss 
des Probenahmeverfahrens 
auf das Prüfergebnis 
berücksichtigen 
Prüfstelle (P), 
Kunde (AG) 
     
 Anlage 4-1 
Auswertung der Prüfergebnisse untersuchter Prüfmerkmale an Proben 
aus Untersuchungsstrecken verschiedener Probenahmeverfahren (PN) 
 
 
PN Mischgutsorte Einzelwerte Mittelwert Soll Standardabweichung Spannweite
n 8 "EP" sa ∆ (dR-wx)
 [-]  [M.-%] [M.-%]  [M.-%] [M.-%]
SMA 0/11 S 4 10,8 10,7 0,31 1,12
AB 0/11 S 4 8,8 7,7 0,13 1,52
ABi 0/16 S (PmB) 4 6,3 5,4 0,08 1,46
ABi 0/22 S 3 7,4 7,2 0,20 1,26
ATS 0/32 CS 3 5,4 5,5 0,35 1,06
SMA 0/11 S 4 10,6 10,7 0,39 0,92
AB 0/11 S 4 8,9 7,7 0,37 1,02
ABi 0/16 S (PmB) 4 6,4 5,4 0,22 1,32
ABi 0/22 S 4 7,5 7,2 0,08 1,62
ATS 0/32 CS 3 4,7 5,5 0,87 0,05
SMA 0/11 S 3 11,5 10,7 0,12 1,46
AB 0/11 S 4 9,4 7,7 0,19 1,42
ABi 0/16 S (PmB) 4 6,9 5,4 0,22 1,32
ABi 0/22 S 4 8,3 7,2 0,75 0,12
ATS 0/32 CS 3 5,6 5,5 0,30 1,06
SMA 0/11 S 4 11,2 10,7 0,30 1,12
AB 0/11 S 4 9,5 7,7 0,39 0,92
ABi 0/16 S (PmB) 4 6,7 5,4 0,34 1,02
ABi 0/22 S 4 8,2 7,2 0,33 1,12
ATS 0/32 CS 3 5,6 5,5 0,35 0,96
PN Mischgutsorte Einzelwerte Mittelwert Soll Standardabweichung Spannweite
n 8 "EP" sa ∆ (dR-wx)
 [-]  [M.-%] [M.-%]  [M.-%] [M.-%]
SMA 0/11 S 4 10,7 10,9 0,26 4,85
AB 0/11 S 4 37,0 38,0 1,26 2,75
ABi 0/16 S (PmB) 4 22,1 22,2 1,33 2,25
ABi 0/22 S 3 19,4 21,7 0,82 3,37
ATS 0/32 CS 3 19,5 19,9 1,62 1,77
SMA 0/11 S 4 10,4 10,9 0,33 4,65
AB 0/11 S 4 37,4 38,0 2,12 1,05
ABi 0/16 S (PmB) 4 24,0 22,2 0,88 3,55
ABi 0/22 S 4 21,2 21,7 1,34 2,45
ATS 0/32 CS 3 17,3 19,9 2,02 1,37
SMA 0/11 S 3 12,5 10,9 0,21 4,57
AB 0/11 S 4 36,9 38,0 1,34 2,25
ABi 0/16 S (PmB) 4 22,4 22,2 2,41 0,34
ABi 0/22 S 4 20,0 21,7 2,35 0,05
ATS 0/32 CS 3 19,4 19,9 2,20 1,07
SMA 0/11 S 4 12,1 10,9 0,29 4,75
AB 0/11 S 4 36,3 38,0 1,12 2,75
ABi 0/16 S (PmB) 4 22,3 22,2 1,08 3,05
ABi 0/22 S 4 20,9 21,7 1,11 2,95
ATS 0/32 CS 3 18,7 19,9 1,29 2,57
Prüfmerkmal "Füllergehalt"
D
IN
V
E
R
B
K
E
B
K
D
Prüfmerkmal "Sandgehalt"
D
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E
R
B
K
E
B
K
D
 
 
 Anlage 4-2 
Auswertung der Prüfergebnisse untersuchter Prüfmerkmale an Proben 
aus Untersuchungsstrecken verschiedener Probenahmeverfahren (PN) 
 
 
PN Mischgutsorte Einzelwerte Mittelwert Soll Standardabweichung Spannweite
n 8 "EP" sa ∆ (dR-wx)
 [-]  [M.-%] [M.-%]  [M.-%] [M.-%]
SMA 0/11 S 4 78,5 78,4 0,45 4,35
AB 0/11 S 4 54,2 54,3 1,24 2,75
ABi 0/16 S (PmB) 4 71,6 72,4 1,49 1,84
ABi 0/22 S 3 73,2 71,1 1,01 2,97
ATS 0/32 CS 3 75,1 74,6 1,70 1,77
SMA 0/11 S 4 79,0 78,4 0,60 4,15
AB 0/11 S 4 53,7 54,3 2,03 0,95
ABi 0/16 S (PmB) 4 69,6 72,4 0,72 3,95
ABi 0/22 S 4 71,3 71,1 1,32 2,45
ATS 0/32 CS 3 78,0 74,6 1,62 1,77
SMA 0/11 S 3 76,0 78,4 0,15 4,67
AB 0/11 S 4 53,7 54,3 1,44 1,95
ABi 0/16 S (PmB) 4 70,7 72,4 2,52 0,04
ABi 0/22 S 3 72,9 71,1 2,34 0,57
ATS 0/32 CS 3 75,0 74,6 1,93 1,56
SMA 0/11 S 4 76,7 78,4 0,47 4,45
AB 0/11 S 4 54,2 54,3 0,87 3,45
ABi 0/16 S (PmB) 4 71,0 72,4 1,32 2,64
ABi 0/22 S 4 70,9 71,1 1,33 2,45
ATS 0/32 CS 3 75,7 74,6 1,61 1,87
PN Mischgutsorte Einzelwerte Mittelwert Soll Standardabweichung Spannweite
n 8 "EP" sa ∆ (dR-wx)
 [-]  [M.-%] [M.-%]  [M.-%] [M.-%]
SMA 0/11 S 4 49,9 45,3 0,84 3,45
AB 0/11 S 4 22,9 21,7 0,73 3,75
ABi 0/16 S (PmB) 4 32,5 31,4 2,77 0,05
ABi 0/22 S 3 31,1 28,6 0,68 3,67
ATS 0/32 CS 3 13,2 16,2 2,25 0,96
SMA 0/11 S 4 49,7 45,3 2,32 0,24
AB 0/11 S 4 22,2 21,7 1,62 1,95
ABi 0/16 S (PmB) 4 26,7 31,4 1,49 2,25
ABi 0/22 S 4 26,6 28,6 2,07 0,65
ATS 0/32 CS 3 14,1 16,2 2,40 0,27
SMA 0/11 S 3 40,6 45,3 1,67 2,07
AB 0/11 S 4 20,9 21,7 1,23 2,55
ABi 0/16 S (PmB) 2 28,6 31,4 2,12 1,16
ABi 0/22 S 3 25,8 28,6 2,59 0,06
ATS 0/32 CS 3 12,8 16,2 1,39 2,47
SMA 0/11 S 4 42,4 45,3 1,70 1,65
AB 0/11 S 4 21,4 21,7 0,82 3,65
ABi 0/16 S (PmB) 3 25,1 31,4 2,49 0,06
ABi 0/22 S 4 23,8 28,6 0,90 3,35
ATS 0/32 CS 3 11,2 16,2 0,40 4,17
Prüfmerkmal "Splittgehalt"
D
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B
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D
Prüfmerkmal "Grobkornanteil"
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 Anlage 4-3 
Auswertung der Prüfergebnisse untersuchter Prüfmerkmale an Proben 
aus Untersuchungsstrecken verschiedener Probenahmeverfahren (PN) 
 
 
PN Mischgutsorte Einzelwerte Mittelwert Soll Standardabweichung Spannweite
n 8 "EP" sa ∆ (dR-wx)
 [-]  [M.-%] [M.-%]  [M.-%] [M.-%]
SMA 0/11 S 4 6,3 6,5 0,10 0,38
AB 0/11 S 4 5,9 5,9 0,10 0,34
ABi 0/16 S (PmB) 4 4,4 4,3 0,05 0,70
ABi 0/22 S 3 4,4 4,4 0,15 0,49
ATS 0/32 CS 3 3,6 3,9 0,17 0,49
SMA 0/11 S 4 6,4 6,5 0,08 0,38
AB 0/11 S 4 5,9 5,9 0,08 0,38
ABi 0/16 S (PmB) 4 4,5 4,3 0,15 0,43
ABi 0/22 S 4 4,5 4,4 0,15 0,50
ATS 0/32 CS 3 3,6 3,9 0,10 0,63
SMA 0/11 S 3 6,4 6,5 0,17 0,23
AB 0/11 S 4 5,8 5,9 0,08 0,38
ABi 0/16 S (PmB) 4 4,4 4,3 0,15 0,46
ABi 0/22 S 4 4,4 4,4 0,21 0,47
ATS 0/32 CS 3 3,6 3,9 0,17 0,49
SMA 0/11 S 4 6,4 6,5 0,08 0,38
AB 0/11 S 4 5,8 5,9 0,06 0,44
ABi 0/16 S (PmB) 4 4,4 4,3 0,15 0,43
ABi 0/22 S 4 4,5 4,4 0,17 0,43
ATS 0/32 CS 3 3,6 3,9 0,15 0,49
PN Mischgutsorte Einzelwerte Mittelwert Soll Standardabweichung Spannweite
n 8 "EP" sa ∆ (dR-wx)
 [-]  [M.-%] [M.-%]  [M.-%] [M.-%]
SMA 0/11 S 4 58,2 --- 0,19 5,60
AB 0/11 S 4 49,9 --- 1,34 3,00
ABi 0/16 S (PmB) 4 65,9 --- 0,82 4,00
ABi 0/22 S ---
1
---
1
--- ---
1
---
1
ATS 0/32 CS 3 64,0 --- 2,03 2,30
SMA 0/11 S 4 58,1 --- 0,53 4,80
AB 0/11 S 4 50,1 --- 0,48 4,90
ABi 0/16 S (PmB) 4 64,8 --- 0,81 4,20
ABi 0/22 S 4 60,4 --- 0,41 5,00
ATS 0/32 CS 3 64,1 --- 1,15 3,70
SMA 0/11 S 3 57,9 --- 0,61 4,80
AB 0/11 S 4 47,5 --- 0,10 5,80
ABi 0/16 S (PmB) 4 64,3 --- 1,15 3,60
ABi 0/22 S 4 58,0 --- 0,87 4,00
ATS 0/32 CS 3 62,8 --- 2,02 2,40
SMA 0/11 S 4 58,0 --- 0,59 4,60
AB 0/11 S 4 48,8 --- 1,07 3,60
ABi 0/16 S (PmB) 4 64,0 --- 0,44 5,00
ABi 0/22 S 4 58,6 --- 1,51 3,20
ATS 0/32 CS 3 64,7 --- 1,18 3,90
1
 nicht ermit telt
Prüfmerkmal "Bindemittelgehalt"
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D
Prüfmerkmal "Erweichungspunkt Ring und Kugel (EP RuK)"
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 Anlage 4-4 
Auswertung der Prüfergebnisse untersuchter Prüfmerkmale an Proben 
aus Untersuchungsstrecken verschiedener Probenahmeverfahren (PN) 
 
 0
PN Mischgutsorte Einzelwerte Mittelwert Soll Standardabweichung Spannweite
n 8 "EP" sa ∆ (dR-wx)
 [-]  [M.-%] [M.-%]  [M.-%] [M.-%]
SMA 0/11 S 4 2,420 --- 0,0099 0,0145
AB 0/11 S 4 2,508 --- 0,0138 0,0000
ABi 0/16 S (PmB) 4 2,460 --- 0,0108 0,0416
ABi 0/22 S 3 2,530 --- 0,0142 0,0415
ATS 0/32 CS 3 2,485 --- 0,0197 0,0332
SMA 0/11 S 4 2,414 --- 0,0070 0,0171
AB 0/11 S 4 2,514 --- 0,0033 0,0253
ABi 0/16 S (PmB) 4 2,459 --- 0,0104 0,0341
ABi 0/22 S 4 2,531 --- 0,0100 0,0467
ATS 0/32 CS 3 2,487 --- 0,0114 0,0541
SMA 0/11 S 3 2,416 --- 0,0161 0,0000
AB 0/11 S 4 2,526 --- 0,0107 0,0059
ABi 0/16 S (PmB) 4 2,454 --- 0,0068 0,0443
ABi 0/22 S 4 2,508 --- 0,0233 0,0225
ATS 0/32 CS 3 2,495 --- 0,0249 0,0262
SMA 0/11 S 4 2,431 --- 0,0121 0,0057
AB 0/11 S 4 2,524 --- 0,0079 0,0126
ABi 0/16 S (PmB) 4 2,457 --- 0,0087 0,0381
ABi 0/22 S 4 2,516 --- 0,0075 0,0561
ATS 0/32 CS 3 2,491 --- 0,0178 0,0365
PN Mischgutsorte Einzelwerte Mittelwert Soll Standardabweichung Spannweite
n 8 "EP" sa ∆ (dR-wx)
 [-]  [M.-%] [M.-%]  [M.-%] [M.-%]
SMA 0/11 S 4 3,2 --- 0,49 1,51
AB 0/11 S 4 4,6 --- 0,42 1,64
ABi 0/16 S (PmB) 4 6,8 --- 0,61 2,06
ABi 0/22 S 3 7,1 --- 0,59 2,31
ATS 0/32 CS 3 8,2 --- 1,04 1,44
SMA 0/11 S 4 3,1 --- 0,57 1,31
AB 0/11 S 4 4,0 --- 0,45 1,54
ABi 0/16 S (PmB) 4 5,8 --- 0,56 2,13
ABi 0/22 S 4 6,6 --- 0,45 2,56
ATS 0/32 CS 3 8,3 --- 0,55 2,47
SMA 0/11 S 3 2,8 --- 1,04 0,45
AB 0/11 S 4 3,8 --- 0,44 1,54
ABi 0/16 S (PmB) 4 6,8 --- 0,46 2,50
ABi 0/22 S 4 6,9 --- 0,91 1,70
ATS 0/32 CS 3 7,5 --- 1,30 0,91
SMA 0/11 S 4 2,7 --- 0,40 1,68
AB 0/11 S 4 3,8 --- 0,44 1,64
ABi 0/16 S (PmB) 4 6,2 --- 0,44 2,33
ABi 0/22 S 4 7,2 --- 0,62 2,17
ATS 0/32 CS 3 8,0 --- 1,01 1,51
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Prüfmerkmal "Raumdichte am Probekörper (MPK)"
D
IN
V
E
R
B
K
E
B
K
D
Prüfmerkmal "Hohlraumgehalt am Probekörper (MPK)"
 
 
 Anlage 5-1 
Auswertung der Prüfergebnisse untersuchter Prüfmerkmale - 
Mittelwertvergleich manueller Probenahmeverfahren „DIN/VER“ 
 
SMA 0/11 S 4 0,096 4 0,149 1,552 9,280 nein 2,447 6 0,808 -- nein
AB 0/11 S 4 0,016 4 0,133 8,313 9,280 nein 2,447 6 0,518 -- nein
ABi 0/16 S (PmB) 4 0,007 4 0,049 7,000 9,280 nein 2,447 6 0,845 -- nein
ABi 0/22 S 3 0,040 4 0,007 5,714 9,550 nein 2,571 5 0,921 -- nein
ATS 0/32 CS 3 0,120 3 0,760 6,333 19,000 nein 2,776 4 1,292 -- nein
SMA 0/11 S 4 0,070 4 0,107 1,529 9,280 nein 2,447 6 1,426 -- nein
AB 0/11 S 4 1,590 4 4,509 2,836 9,280 nein 2,447 6 0,324 -- nein
ABi 0/16 S (PmB) 4 1,763 4 0,775 2,275 9,280 nein 2,447 6 2,385 -- nein
ABi 0/22 S 3 0,670 4 1,803 2,691 19,160 nein 2,571 5 2,029 -- nein
ATS 0/32 CS 3 2,613 3 4,093 1,566 19,000 nein 2,776 4 1,471 -- nein
SMA 0/11 S 4 0,203 4 0,363 1,788 9,280 nein 2,447 6 1,329 -- nein
AB 0/11 S 4 1,542 4 4,136 2,682 9,280 nein 2,447 6 0,420 -- nein
ABi 0/16 S (PmB) 4 2,216 4 0,516 4,295 9,280 nein 2,447 6 2,420 -- nein
ABi 0/22 S 3 1,030 4 1,736 1,685 19,160 nein 2,571 5 2,063 -- nein
ATS 0/32 CS 3 2,893 3 2,613 1,107 19,000 nein 2,776 4 2,141 -- nein
SMA 0/11 S 4 0,703 4 5,396 7,676 9,280 nein 2,447 6 0,162 -- nein
AB 0/11 S 4 0,527 4 2,623 4,977 9,280 nein 2,447 6 0,789 -- nein
ABi 0/16 S (PmB) 4 7,647 4 2,217 3,449 9,280 nein 2,447 6 3,693 -- ja
ABi 0/22 S 3 0,463 4 4,283 9,251 19,160 nein 2,571 5 3,550 -- ja
ATS 0/32 CS 3 5,080 3 5,763 1,134 19,000 nein 2,776 4 0,473 -- nein
SMA 0/11 S 4 0,009 4 0,007 1,286 9,280 nein 2,447 6 1,581 -- nein
AB 0/11 S 4 0,009 4 0,007 1,286 9,280 nein 2,447 6 0,000 -- nein
ABi 0/16 S (PmB) 4 0,002 4 0,022 11,000 9,280 ja 3,182 3 -- 1,291 nein
ABi 0/22 S 3 0,023 4 0,022 1,045 9,550 nein 2,571 5 0,875 -- nein
ATS 0/32 CS 3 0,030 3 0,010 3,000 19,000 nein 2,776 4 0,000 -- nein
SMA 0/11 S 4 0,037 4 0,277 7,486 9,280 nein 2,447 6 0,357 -- nein
AB 0/11 S 4 1,803 4 0,230 7,839 9,280 nein 2,447 6 0,281 -- nein
ABi 0/16 S (PmB) 4 0,676 4 0,650 1,040 9,280 nein 2,447 6 1,911 -- nein
ABi 0/22 S -- -- 4 0,170 -- -- -- -- -- -- -- --
ATS 0/32 CS 3 4,123 3 1,330 3,100 19,000 nein 2,776 4 0,074 -- nein
SMA 0/11 S 4 0,0001 4 0,0000 2,033 9,280 nein 2,447 6 0,988 -- nein
AB 0/11 S 4 0,0002 4 0,0000 17,417 9,280 ja 3,182 3 -- 0,843 nein
ABi 0/16 S (PmB) 4 0,0001 4 0,0001 1,087 9,280 nein 2,447 6 0,133 -- nein
ABi 0/22 S 3 0,0002 4 0,0001 2,007 9,550 nein 2,571 5 0,110 -- nein
ATS 0/32 CS 3 0,0004 3 0,0001 3,000 19,000 nein 2,776 4 0,152 -- nein
SMA 0/11 S 4 0,236 4 0,329 1,394 9,280 nein 2,447 6 0,266 -- nein
AB 0/11 S 4 0,180 4 0,203 1,128 9,280 nein 2,447 6 1,939 -- nein
ABi 0/16 S (PmB) 4 0,369 4 0,316 1,168 9,280 nein 2,447 6 2,416 -- nein
ABi 0/22 S 3 0,343 4 0,203 1,690 9,550 nein 2,571 5 1,286 -- nein
ATS 0/32 CS 3 1,083 3 0,303 3,574 19,000 nein 2,776 4 0,147 -- nein
1
2
falls Signifikanz vorliegt, wird Homogenitätshypothese (Ho: σmax² / σ² = 1) verworfen; Varianzenheterogenität
falls Signifikanz vorliegt, wird Nullhypothese verworfen;  Mittelwertunterschiede sind signifikant
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 Anlage 5-2 
Auswertung der Prüfergebnisse untersuchter Prüfmerkmale - 
Mittelwertvergleich der Bohrkern-Probenahmeverfahren „BKE/BKD“ 
 
SMA 0/11 S 3 0,013 4 0,089 6,688 19,160 nein 2,571 5 1,619 -- nein
AB 0/11 S 4 0,036 4 0,149 4,163 9,280 nein 2,447 6 0,465 -- nein
ABi 0/16 S (PmB) 4 0,049 4 0,116 2,356 9,280 nein 2,447 6 0,985 -- nein
ABi 0/22 S 4 0,563 4 0,109 5,160 9,280 nein 2,447 6 0,244 -- nein
ATS 0/32 CS 3 0,090 3 0,123 1,370 19,000 nein 2,776 4 0,000 -- nein
SMA 0/11 S 3 0,043 4 0,087 2,000 19,160 nein 2,571 5 1,989 -- nein
AB 0/11 S 4 1,790 4 1,247 1,436 9,280 nein 2,447 6 0,689 -- nein
ABi 0/16 S (PmB) 4 5,816 4 1,173 4,957 9,280 nein 2,447 6 0,076 -- nein
ABi 0/22 S 4 5,529 4 1,229 4,498 9,280 nein 2,447 6 0,692 -- nein
ATS 0/32 CS 3 4,823 3 1,653 2,917 19,000 nein 2,776 4 0,476 -- nein
SMA 0/11 S 3 0,023 4 0,222 9,536 19,160 nein 2,571 5 2,425 -- nein
AB 0/11 S 4 2,062 4 0,749 2,753 9,280 nein 2,447 6 0,596 -- nein
ABi 0/16 S (PmB) 4 6,349 4 1,737 3,656 9,280 nein 2,447 6 0,211 -- nein
ABi 0/22 S 3 5,493 4 1,773 3,098 9,550 nein 2,571 5 1,450 -- nein
ATS 0/32 CS 3 3,743 3 2,590 1,445 19,000 nein 2,776 4 0,482 -- nein
SMA 0/11 S 3 2,803 4 2,897 1,033 19,160 nein 2,571 5 1,394 -- nein
AB 0/11 S 4 1,523 4 0,676 2,254 9,280 nein 2,447 6 0,674 -- nein
ABi 0/16 S (PmB) 2 4,500 3 6,190 1,376 18,510 nein 3,182 3 1,616 -- nein
ABi 0/22 S 3 6,703 4 0,809 8,284 9,550 nein 2,571 5 1,471 -- nein
ATS 0/32 CS 3 1,930 3 0,163 11,816 19,000 nein 2,776 4 1,915 -- nein
SMA 0/11 S 3 0,030 4 0,007 4,500 19,160 nein 2,571 5 0,000 -- nein
AB 0/11 S 4 0,007 4 0,003 2,000 9,280 nein 2,447 6 0,000 -- nein
ABi 0/16 S (PmB) 4 0,022 4 0,023 1,000 9,280 nein 2,447 6 0,000 -- nein
ABi 0/22 S 4 0,042 4 0,030 1,417 9,280 nein 2,447 6 0,743 -- nein
ATS 0/32 CS 3 0,030 3 0,023 1,286 19,000 nein 2,776 4 0,000 -- nein
SMA 0/11 S 3 0,373 4 0,349 1,069 9,550 nein 2,571 5 0,219 -- nein
AB 0/11 S 4 0,009 4 1,140 124,36 9,280 ja 3,182 3 -- 2,425 nein
ABi 0/16 S (PmB) 4 1,320 4 0,197 6,712 9,280 nein 2,447 6 0,487 -- nein
ABi 0/22 S 4 0,757 4 2,267 2,996 9,280 nein 2,447 6 0,690 -- nein
ATS 0/32 CS 3 4,093 3 1,403 2,917 19,000 nein 2,776 4 1,404 -- nein
SMA 0/11 S 3 0,0003 4 0,0001 1,766 9,550 nein 2,571 5 1,421 -- nein
AB 0/11 S 4 0,0001 4 0,0001 1,843 9,280 nein 2,447 6 0,302 -- nein
ABi 0/16 S (PmB) 4 0,0000 4 0,0001 1,611 9,280 nein 2,447 6 0,542 -- nein
ABi 0/22 S 4 0,0005 4 0,0001 9,628 9,280 ja 3,182 4 -- 0,654 nein
ATS 0/32 CS 3 0,0006 3 0,0003 1,969 19,000 nein 2,776 4 0,226 -- nein
SMA 0/11 S 3 1,090 4 0,163 6,708 9,550 nein 2,571 5 0,179 -- nein
AB 0/11 S 4 0,197 4 0,196 1,004 9,280 nein 2,447 6 0,000 -- nein
ABi 0/16 S (PmB) 4 0,213 4 0,196 1,089 9,280 nein 2,447 6 1,876 -- nein
ABi 0/22 S 4 0,833 4 0,383 2,179 9,280 nein 2,447 6 0,544 -- nein
ATS 0/32 CS 3 1,690 3 1,029 1,642 19,000 nein 2,776 4 0,525 -- nein
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 Anlage 5-3 
Auswertung der Prüfergebnisse untersuchter Prüfmerkmale - 
Mittelwertvergleich der Probenahmeverfahren „BKD/VER“ 
 
SMA 0/11 S 4 0,089 4 0,149 1,674 9,280 nein 2,447 6 2,460 -- ja
AB 0/11 S 4 0,149 4 0,133 1,120 9,280 nein 2,447 6 2,260 -- nein
ABi 0/16 S (PmB) 4 0,116 4 0,049 2,367 9,280 nein 2,447 6 1,477 -- nein
ABi 0/22 S 4 0,109 4 0,007 15,571 9,280 ja 3,182 3 -- 4,111 ja
ATS 0/32 CS 3 0,123 3 0,760 6,179 19,000 nein 2,776 4 1,659 -- nein
SMA 0/11 S 4 0,087 4 0,107 1,230 9,280 nein 2,447 6 7,719 -- ja
AB 0/11 S 4 1,247 4 4,509 3,616 9,280 nein 2,447 6 0,917 -- nein
ABi 0/16 S (PmB) 4 1,173 4 0,775 1,514 9,280 nein 2,447 6 2,436 -- nein
ABi 0/22 S 4 1,229 4 1,803 1,467 9,280 nein 2,447 6 0,345 -- nein
ATS 0/32 CS 3 1,653 3 4,093 2,476 19,000 nein 2,776 4 1,012 -- nein
SMA 0/11 S 4 0,222 4 0,363 1,635 9,280 nein 2,447 6 6,014 -- ja
AB 0/11 S 4 0,749 4 4,136 5,522 9,280 nein 2,447 6 0,452 -- nein
ABi 0/16 S (PmB) 4 1,737 4 0,516 3,366 9,280 nein 2,447 6 1,865 -- nein
ABi 0/22 S 4 1,773 4 1,736 1,021 9,280 nein 2,447 6 0,427 -- nein
ATS 0/32 CS 3 2,590 3 2,613 1,009 19,000 nein 2,776 4 1,746 -- nein
SMA 0/11 S 4 2,897 4 5,396 1,863 9,280 nein 2,447 6 5,070 -- ja
AB 0/11 S 4 0,676 4 2,623 3,880 9,280 nein 2,447 6 0,881 -- nein
ABi 0/16 S (PmB) 3 6,190 4 2,217 2,792 9,550 nein 2,571 5 1,074 -- nein
ABi 0/22 S 4 0,809 4 4,283 5,294 9,280 nein 2,447 6 2,482 -- ja
ATS 0/32 CS 3 0,163 3 5,763 35,356 19,000 ja 4,303 2 -- 2,063 nein
SMA 0/11 S 4 0,007 4 0,007 1,000 9,280 nein 2,447 6 0,000 -- nein
AB 0/11 S 4 0,003 4 0,007 2,333 9,280 nein 2,447 6 2,000 -- nein
ABi 0/16 S (PmB) 4 0,023 4 0,022 1,045 9,280 nein 2,447 6 0,943 -- nein
ABi 0/22 S 4 0,030 4 0,022 1,364 9,280 nein 2,447 6 0,000 -- nein
ATS 0/32 CS 3 0,023 3 0,010 2,300 19,000 nein 2,776 4 0,000 -- nein
SMA 0/11 S 4 0,349 4 0,277 1,260 9,280 nein 2,447 6 0,253 -- nein
AB 0/11 S 4 1,140 4 0,230 4,957 9,280 nein 2,447 6 2,221 -- nein
ABi 0/16 S (PmB) 4 0,197 4 0,650 3,299 9,280 nein 2,447 6 1,739 -- nein
ABi 0/22 S 4 2,267 4 0,170 13,335 9,280 ja 3,182 3 -- 2,306 nein
ATS 0/32 CS 3 1,403 3 1,330 1,055 19,000 nein 2,776 4 0,629 -- nein
SMA 0/11 S 4 0,0001 4 0,0000 3,594 9,280 nein 2,447 6 2,408 -- nein
AB 0/11 S 4 0,0001 4 0,0000 5,606 9,280 nein 2,447 6 2,346 -- nein
ABi 0/16 S (PmB) 4 0,0001 4 0,0001 1,432 9,280 nein 2,447 6 0,295 -- nein
ABi 0/22 S 4 0,0001 4 0,0001 1,784 9,280 nein 2,447 6 2,397 -- nein
ATS 0/32 CS 3 0,0003 3 0,0001 2,443 19,000 nein 2,776 4 0,328 -- nein
SMA 0/11 S 4 0,163 4 0,329 2,018 9,280 nein 2,447 6 1,141 -- nein
AB 0/11 S 4 0,196 4 0,203 1,036 9,280 nein 2,447 6 0,633 -- nein
ABi 0/16 S (PmB) 4 0,196 4 0,316 1,612 9,280 nein 2,447 6 1,118 -- nein
ABi 0/22 S 4 0,383 4 0,203 1,887 9,280 nein 2,447 6 1,568 -- nein
ATS 0/32 CS 3 1,029 3 0,303 3,396 19,000 nein 2,776 4 0,450 -- nein
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 Anlage 6 
Prüffehler und kritische Spannweite zusätzlicher Laborergebnisse unter 
Wiederholbedingungen in Anlehnung an BALD, BÖHM, WOLF [2005] 
  
x1 8 sr d da x2 8 sr d da x3 8 sr d da
x1 8 sr d da x2 8 sr d da
* Mischgutkonzeption präparativ zusammengesetzter Proben 
76,00
76,2710,20
13,47
0,470 1,302
5,83
5,87 0,050WSV-BK AB 0/11 S
3 19,83
20,07 0,332 0,070 0,194
19,30
38,87
39,43
19,00
51,43
50,43
3
3
WSV-BK
WSV-BK
7,80
13,40
13,53
7,473
20,10
7,59 0,163 0,230 0,637
7,70
20,33
3
3,93
3,97 0,050 0,070 0,194
4,00
3
WSV-BK
3
7,83
7,77
0,831
3 23,97
0,304
0,300
3
9,92WSV-BK
3 9,70
10,13
WSV-BK ABi 0/22 S
3 23,67
23,82 0,212
0,270 0,748
Splittgehalt
71,83
72,20
72,20
72,50
0,030
3 27,07 4,90
0,000 0,000
0,0830,021
WSV-BK
3
3
8,23
8,20
27,72
72,50
19,15
72,77
0,212
0,919 1,300 3,601
4,93
4,92
3 40,57
WSV-BK ABi 0/16 S 
3 28,37
Füllergehalt Sandgehalt
10,60
20,40
19,67
0,092 0,130 0,360
0,042 0,060
0,083
0,430 1,191
0,400 1,108
0,021 0,030 0,083
6,80
6,79 0,021
0,166
0,021
WSV-BK SMA 0/11 S
3 40,60
40,59 0,030
6,77
39,15 0,396 0,560 1,551
20,22 0,163 0,230 0,637
76,14 0,191
72,20 0,000
20,04 0,516 0,730 2,022
10,40 0,283
Art der 
Probe
Mischgut-
sorte
n
Grobkornanteil Bindemittelgehalt
0,300 0,8318,22 0,030 0,083
0,707 1,000 2,770
Art der 
Probe
Mischgut-
sorte
n
72,17 0,474 0,670 1,856
72,64 0,191 0,270 0,748
SMA 0/11 S
ABi 0/16 S 
ABi 0/22 S
AB 0/11 S
ATS 0/32 
CS
50,93
3 20,30 5,90
WSV-BK
ATS 0/32 
CS
3 10,33
10,45 0,170
3 10,57
0,240 0,665
4,07
4,12 0,071 0,100
4,17
0,277
Mischgut*
74,8 17,3 4,2
Art der 
Probe 
Mischgut*
Mischgut*
17,9 74,6 32,5 4,0
37,4 53,7 23,3 5,9
Mischgut*
7,3
8,1 79,1 49,5 6,7
18,2 74,8 30,5 4,9
17,9
Füllergehalt 
[M.-%]
Sandgehalt 
[M.-%]
Splittgehalt 
[M.-%]
Mischgut*
Grobkorn-
anteil          
[M.-%]
Bindemittel-
gehalt         
[M.-%]
12,8
7,0
7,5
8,9
Mischgutsorte
SMA 0/11 S
ABi 0/16 S 
ABi 0/22 S
AB 0/11 S
ATS 0/32 CS
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